

## Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo

č.zhotovitele: 159/MBIN/18

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

### 1. Smluvní strany

**Objednatel: Obec Štítná nad Vláří-Popov**

se sídlem: Štítná nad Vláří 72, 763 33

zastoupená: Mgr.Janou Machučovou, starostkou obce

IČ: 00284556

DIČ: CZ00284556

Tel: 577 336 125

Email: stavebni@stitna-popov.cz

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Mgr.Jana Machučová, starostka obce

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Jana Hlavicová, stavební technik

(dále jen objednatel)

**Zhotovitel: STRABAG a.s.**

se sídlem: Praha 5, Kačírkova 982/4, PSČ 158 00

**Stavbu provádí: PJ Zlín, Příluky 386, 760 01 Zlín**

zastoupený: Ing. Janem Hýzlem a Ing. Tomášem Hozou, prokuristy

IČ: 60838744

DIČ: CZ 60838744

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, odd. B, vl. 7634

Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s., č.ú.: 5061885001/2700

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. Adam Beneš, ředitel oblasti Východ a

Ing. Vítězslav Ryp, vedoucí PJ Zlín

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Petr Cuřín, stavbyvedoucí

(dále jen zhotovitel)

Na základě tohoto dodatku č.3 se mění článek 4. Cena díla a to následovně :

**Cena dle SoD ..... 3 880 792 Kč bez DPH**

**Dodatek č.3 ..... 60 210 Kč bez DPH**

**Celkem stavba ..... 3 941 002,00 Kč**

**DPH 21% ..... 827 610,42 Kč**

**Cena vč. DPH ... .... 4 768 612,42 Kč**

Ostatní ustanovení zůstávají beze změn. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.

Ve Štítné nad Vláří-Popově, dne 7.listopadu 2019

Objednatel:

**OBEC Štítná nad Vláří-Popov**

Štítná nad Vláří 72  
763 33 Štítná nad Vláří-Popov  
IČ: 00284556, DIČ: CZ00284556

Mgr. Jana Machučová  
starostka obce

Ve Zlíně, dne 7.11.2019

Zhotovitel:

**STRABAG**

STRABAG a.s.  
odštěpný závod Morava, oblast Východ  
Příluky 386, 760 01 Zlín  
(3)

Ing. Adam Beneš  
ředitel oblasti Východ

Ing. Vítězslav Ryp  
vedoucí PJ Zlín

## Nabídkový rozpočet

Název projektu: Kráčíny ul. k Javorníku - vícepráce



Objednatel: Obec Štítná nad Vláří-Popov Zhotovitel: STRABAG a.s.

ČP	Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	JC [CZK]	CČ [CZK]
01.		<b>Komunikace</b>				
01.01.		<b>Komunikace</b>				
01.01.1.		Vyrovnávací vrstva z asfaltobetonu ACL 16	t	45,00	1 338,00	60 210,00
01.01.	<b>Celkem</b>	<b>Komunikace</b>				<b>60 210,00</b>
01.	<b>Celkem</b>	<b>Komunikace</b>				<b>60 210,00</b>
Projekt: TE-DC	<b>Celkem</b>	<b>Kráčíny ul. k Javorníku</b>				<b>60 210,00</b>

OBEC Štítná nad Vláří-Popov

Štítná nad Vláří 72

763 33 Štítná nad Vláří-Popov

IC: 00284556, DIČ: CZ00284556