

**DODATEK Č. 1  
KE SMLouvĚ O DíLO  
Č. 1532.8100777ZBR ZE DNE 10.10.2017**

uzavřené ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku  
na zhotovení díla

**„Oprava povrchu vozovky – ul. Ke Skalce“**

**Objednatel:** **Město Fryšták**  
sídlo: nám. Míru 43, 763 14 Fryšták  
osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních  
Mgr. Lubomír Doležel, starosta  
Bankovní spojení: Komerční banka a.s. č.ú. 3724661/0100  
IČO: 00283916  
DIČ: není plátce DPH pro tuto VZ

dále jen objednatel

a

**Zhotovitel:** **EUROVIA CS, a.s.**  
Sídlo: Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1  
**závod Zlín, Louky 330, 763 02 Zlín**  
osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních  
Ing. Michal Friedlaender, ředitel závodu Zlín  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č.ú. 141400112/0100  
IČO: 45274924  
DIČ: CZ45274924  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze odd. B, vl. 1561

dále jen zhotovitel

**I. Preambule**

Dne 10.10.2017 byla mezi Městem Fryšták jako objednatelem a společností EUROVIA CS, a.s. jako zhotovitelem uzavřena smlouva o dílo, na základě které je zhotovitelem poskytováno plnění veřejné zakázky „Oprava povrchu vozovky – ul. Ke Skalce“. V průběhu realizace stavebních prací vyvstala potřeba provést změny oproti původní smlouvě, smluvní strany se proto dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.

**II. Předmět dodatku č. 1**

(1) Předmětem tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo je změna v článku III. Doba plnění a místo plnění, a to v odst. 3 Doba realizace.

- (2) Článek III. Doba plnění a místo plnění odstavce 3 se mění, a to z důvodu záměru města Fryštáku podat žádost o čerpání dotačních prostředků z nových titulů Ministerstva pro místní rozvoj ČR na opravy místních komunikací.

Odstavec 3 se mění následovně:

Doba realizace do **30.4.2019**.

### III. Závěrečná ustanovení

- (1) Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. 1532.8100777ZBR ze dne 10.10.2017 tímto dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.
- (2) Tento dodatek č. 1 se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 1532.8100777ZBR ze dne 10.10.2017.
- (3) Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
- (4) Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 5 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 3 vyhotovení a zhotovitel obdrží 2 vyhotovení.
- (5) Tento dodatek č. 1 je výrazem svobodné a vážné vůle obou smluvních stran, na důkaz čehož oprávnění zástupci připojují své níže uvedené podpisy.

**Doložka podle ustanovení § 41, odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení):**  
Smlouva byla schválena Radou města Fryštáku dne 15.11.2018 pod č. usnesení  
U R 1/2018/VIII/24.

**Za objednatele:**

Ve Fryštáku dne 16.11.2018





MĚSTO  
FRYŠTÁK

Mgr. Lubomír Doležel  
starosta města Fryšták

**Za zhotovitele:**

Ve Zlíně dne 16.11.2018



EUROVIA a.s. VINCI  
odštěpný závod Oblast Morava  
závod Zlín  
Louky 330, 763 02 Zlín

Ing. Michal Friedlaender  
ředitel závodu Zlín