

DODATEK Č. 2
KE SMLouvĚ O DíLO
Č.1532.8100777ZBR ZE DNE 10.10.2018

uzavřené ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
na zhotovení díla

„Oprava povrchu vozovky – ul. Ke Skalce“

Objednatel: **Město Fryšták**
sídlo: nám. Míru 43, 763 14 Fryšták
osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních
Mgr. Lubomír Doležel, starosta
Bankovní spojení : Komerční banka a.s. č.ú. 3724661/0100
IČO: 00283916
DIČ: není plátce DPH pro tuto VZ

dále jen objednatel

a

Zhotovitel: **EUROVIA CS, a.s.**
Sídlo: Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1
závod Zlín, Louky 330, 763 02 Zlín
osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních
Ing. Michal Friedlaender, ředitel závodu Zlín
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č.ú.141400112/0100
IČO: 45274924
DIČ: CZ45274924
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze odd. B, vl. 1561

dále jen zhotovitel

I. Preambule

Dne 10.10.2018 byla mezi Městem Fryšták jako objednatelem a společností EUROVIA CS, a.s. jako zhotovitelem uzavřena smlouva o dílo, na základě které je zhotovitelem poskytováno plnění veřejné zakázky „Oprava povrchu vozovky – ul. Ke Skalce“. V průběhu realizace stavebních prací vyvstala potřeba provést změny oproti původní smlouvě, smluvní strany se proto dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo.

II. Předmět dodatku č. 2

(1) Předmětem tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo jsou změny v článku III. Doba plnění a místo plnění, a to v odst. 3 Doba realizace.

- (2) Článek III. Doba plnění a místo plnění odstavce 3 se mění, a to z důvodu podání žádosti o čerpání dotačních prostředků z nových titulů Ministerstva pro místní rozvoj ČR na opravy místní komunikací.

Odstavec 3 se mění následovně:

Doba realizace do 30. 10. 2019

III. Závěrečná ustanovení

- (1) Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. 1532.8100777ZBR ze dne 10.10.2018 tímto dodatkem č. 2 nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.
- (2) Tento dodatek č. 2 se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 1532.8100777ZBR ze dne 10.10.2018.
- (3) Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nabývá dnem zveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. o Registru smluv.
- (4) Tento dodatek č. 2 je vyhotoven v 5 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 3 vyhotovení a zhotovitel obdrží 2 vyhotovení.
- (5) Tento dodatek č. 2 je výrazem svobodné a vážné vůle obou smluvních stran, na důkaz čehož oprávnění zástupci připojují své níže uvedené podpisy.

Doložka podle ustanovení § 41, odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení):
Smlouva byla schválena Radou města Fryštáku dne 15. 4. 2019 pod č. usnesení U R 10/2019/VIII/14.

Za objednatele:

Ve Fryštáku dne


18. 4. 2019



Mgr. Lubomír Doležel
starosta města

Za zhotovitele:

Ve Zlíně dne



Ing. Michal Friedlaender
ředitel závodu Zlín