

DODATEK KE SMLOUVĚ O DÍLO

č. 2

**uzavřený v souladu se zněním § 2586
a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., dále jen
„občanský zákoník v jeho platném znění“**

Smluvní strany:

A. Objednatel Obec Lutonina
763 12 Lutonina 114
IČO: 00568601
DIČ: CZ00568601
Bankovní spojení: Fio banka a.s.
Číslo účtu: 2900869229/2010
Zastoupen ve věcech smluvních: Petr Číž, starosta

(Dále jen objednatel)

B. Zhotovitel: sport cité + s.r.o.
Sídlo: Bílovice 519, 687 12 Bílovice
IČO: 04929845
DIČ: CZ04929845
Bankovní spojení: ČSOB a.s. Zlín
Číslo účtu: 273799671/0300
Zastoupený ve věcech smluvních Ing. Nadim Eid a
technických: Ing. David Doležel, Ing. Petr Výstup

(Dále jen zhotovitel)

I. Předmět díla

„Víceúčelové sportovní hřiště v obci Lutonina“ se mění dle zjištěné skutečnosti.

Popis změn:

Oprava chodníku a dobudování okolních ploch.

III. Termíny plnění

Ad 2) Ukončení prací na díle: listopad 2019

IV. Cena za dílo

| | |
|--|------------------------|
| Celková cena bez 21% DPH | 2 580 208,00 Kč |
| 21% DPH | 541 843,68 Kč |
| Celková cena včetně 21% DPH | 3 122 051,68 Kč |


Slovy: třímilionyjedenostodvacetdvatisícpadesátjednakorunšedesátosmhálřůčeských

Ostatní ujednání: se nemění

V Lutonině: 24. 6. 2019

V Bílovicích: 24. 6. 2019

Objednatel:



.....
Petr Číž – starosta obce

Zhotovitel:



.....
Ing. Nadim Eid – jednatel společnosti