

**Dodatek č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO č. S 014 2018**

Objednatel: Obec Hvozdná
Se sídlem: Hlavní 210, 763 10 Hvozdná
Zastoupená: Miroslavem Válkem, starostou
Bankovní spojení: ČSOB, č.ú.: 182336495/0300
IČO: 00283991
DIČ:

a

Zhotovitel: ALSPO ZLÍN s.r.o.
Se sídlem: Kudlov 71, 760 01 Zlín
Zastoupená: Zdeňkem Liškou, jednatelem
Bankovní spojení: Oberbank AG, č.ú.: 2241110808/8040
IČ: 26954532
DIČ: CZ26954532

Smluvní strany se dohodly na změnách ve výše uvedené smlouvě takto:

I.

1. Termín dokončení díla uvedený v článku III., bod 1 Smlouvy o dílo, se upravuje takto:

- 1. Nejzazší termín dokončení a protokolárního předání
a převzetí díla: 30. 11. 2018**

II.


1. Ostatní ujednání tímto dodatkem nedotčené, zůstávají v platnosti.
2. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 1 a Zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.

Ve Hvozdné dne.....*21/9/2018*.....

Ve Zlíně dne


.....
Objednatel

OBEC HVOZDNA
Hlavní 210
763 10 Hvozdná
IČO: 00283991
DIČ: CZ2110283991


.....
Zhotovitel

ALSPO ZLÍN s.r.o.
Kudlov 71
760 01 Zlín
IČ: 26954532 DIČ: CZ26954532