

Dodatek k Sod č.3

uzavřena podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
ve znění pozdějších předpisů

1. Smluvní strany

Objednatel Obec Hrubčice
Se sídlem: Hrubčice 10, 798 21
IČ: 002 88 284
DIČ: CZ 002 88 284

osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Milan Mlateček, starosta obce
(dále jen „objednatel“ na straně jedné)

a

Zhotovitel **J|M Dynamic Project s.r.o.**
se sídlem: Žárovice 110, 798 03 Plumlov
zastoupen: Martinem Smičkou – jednatel společnosti
zástupce pověřený jednáním ve věcech technických: Martin Smička , Vít Krátký
IČ: 052 92 034
DIČ: CZ 052 92 034
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
číslo účtu: 4313512339/0800
e-mail: info@jmdynamic.cz

(dále jen „zhotovitel“ na straně druhé)

1. Předmětem dodatku č.3

- 1.1 Předmětem dodatku č.3 je změna ve stavebních pracích v rámci projektu „**Rekonstrukce zázemí na hřišti - Hrubčice**“
- 1.2 Nedílnou součástí tohoto dodatku je soupis méněprací.
- 1.3 Obě smluvní strany souhlasí s níže uvedenými změnami a souhlasí s nutností jejich provedení.



Dynamic Project s.r.o.

2. Cena díla a dodatku č.1, 2 a 3

2.1 Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. 3 této smlouvy a v termínu dle čl. 5 této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

Cena díla:

Cena celkem v Kč bez DPH	2 233 947 Kč
DPH v Kč	469 129 Kč
Cena celkem v Kč vč. DPH	2 703 076 Kč

Cena dodatku č.1 a 2

Cena celkem v Kč bez DPH	540 725 Kč
DPH v Kč	113 552 Kč
Cena celkem v Kč vč. DPH	654 277 Kč

Cena dodatku č.3

Cena celkem v Kč bez DPH	-43 230 Kč
DPH v Kč	-9 078 Kč
Cena celkem v Kč vč. DPH	-52 308 Kč

Cena celkem díla a dodatku č.1a2

Cena celkem v Kč bez DPH	2 731 442 Kč
DPH v Kč	573 603 Kč
Cena celkem v Kč vč. DPH	3 305 025 Kč

Přílohy:

1. Položkový rozpočet

Dodatek č.3 je vyhotoven ve dvou stejnopisech z účastněné strany dostanou po jednom výtisku.

V Hrubčicích dne 15.10.2019

V Žárovicích dne 14.10.2019

Obec Hrubčice
Hrubčice 10, 798 21
IČ:00288284, DIČ:CZ00288284

Milan Mlateček
Starosta obce Hrubčice

JIM
Dynamic Project s.r.o.
IČ: 052 92 034
DIČ: CZ05292034
Tel.: 775 705 900
J M Dynamic Project s.r.o.
Žárovice 110, 798 05 Plumlov

Martin Smička – Jednatel
JIM Dynamic Project s.r.o.

Díl:	781	Obklady keramické				-43 230,00
12	781475116R00	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 30x30 cm	m2	-63,00000	380,00	-23 940,00
13	R_781-2	Obklad keramický dle výběru investora	m2	-64,30000	300,00	-19 290,00

MS

IC:00288284, DIČ:CZ00288284



J M Dynamic Project s.r.o.

IČ: 052 92 034
DIČ: CZ05292034
Tel.: 775 705 900

J M Dynamic Project s.r.o.
Žárovice 110, 798 05 Plumlov

[Handwritten signatures]