

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Název: **Město Kunovice**
Sídlo: náměstí Svobody 361, Kunovice 686 04
IČO: 00567892
zastoupený: Ing. Pavel Vardan, starosta města
bankovní spojení: Komerční banka a.s.,
č. účtu: 12626721/0100
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. Pavel Vardan, starosta města
Tel.: 572 732 721, 725 486 665
E-mail: pavel.vardan@mesto-kunovice.cz
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Ing. Milan Valouch, vedoucí odboru investic a
územního plánování MěÚ Kunovice
Tel.: 572 732 722, 725 121 028
E-mail: milan.valouch@mesto-kunovice.cz
(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel:

Název: **PIK STARÁ ŠKOLA 2019**
Sídlo: Správce společnosti STAVBY VANTO, s.r.o.
Panská 25, 686 04 Kunovice
IČO: 28269314
DIČ: CZ28269314
zapsán v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 57602
bankovní spojení: SBERBANK a.s.
č. účtu: 4200426274/6800
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Mgr. Ondřej Pavka
Tel.: +420 777 959 820
E-mail: opavka@vanto.cz
Stavbyvedoucí, Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Josef Caudr
Tel.: 777 756 095
E-mail: caudr@pappuh.cz
Druhý společník: PaPP, spol. s r.o.
se sídlem: Za Tratí 1154, 68601 Uherské Hradiště
zastoupeným: Milan Vaďura, jednatel
IČ/DIČ: 00207608/CZ00207608
Společnost je zapsána: u Krajského obchodního soudu v Brně, oddíl
C, vložka 269
(dále jen „Zhotovitel“)

Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „Smluvní strany“ uzavřeli v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „NOZ“) tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo (dále jen „Dodatek“).

1. Účelem tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 29. 07. 2019 veřejné zakázky „**Rozšíření prostor infrastruktury Podnikatelského inkubátoru Kunovice – Stará škola**“ mezi Smluvními stranami je úprava smluvního vztahu k jejím článkům, a to čl. 4 Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny a čl. 5 Platební podmínky, a to ve vztahu k ustanovením, které se týkají přenesené daňové povinnosti § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Ostatní ustanovení SOD zůstávají v platnosti v původním znění.
2. Tento Dodatek č. 1 je uzavírán na základě dohody Smluvních stran, reflektuje současný stav mezi Smluvními stranami a stav prováděného díla a uzavřením se stává nedílnou součástí SOD. Obsah Dodatku č. 1 vychází ze shodného názoru Smluvních stran a účelu jejich jednání, tj. nekonfliktní dokončení spolupráce dle SOD.
3. Tímto dodatkem č. 1 se mění **čl. 4 Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny a čl. 5 Platební podmínky SOD** takto:

Původní znění čl. 4.1.3 až 4.1.5:

- 4.1.3. *Výše DPH je uvedena ke dni uzavření této smlouvy. DPH bude zhotovitelem účtována a objednatel zaplacen ve výši dle platných předpisů k datu vystavení daňového dokladu.*
- 4.1.4. *Objednatel prohlašuje, že uvedený předmět plnění **nebude** ani částečně používán k ekonomické činnosti, ale pro potřeby související výlučně s činností při výkonu veřejné správy. Proto ve smyslu informace Generálního finančního ředitelství a Ministerstva financí ČR ze dne 9.11.2011 (viz stránky MFČR) **nebude** aplikován režim přenesení daňové povinnosti podle §92a Zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty.*
- 4.1.5. *Zhotovitel se zavazuje, že v případě nabytí statutu „nespolehlivý plátce“, ve smyslu zákona č. 235/2004Sb., o dani z přidané hodnoty, bude o této skutečnosti neprodleně objednatele informovat. Objednatel je poté oprávněn zaslat hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty přímo na účet správce daně v režimu podle §109a zákona o dani z přidané hodnoty.*

se nahrazuje zněním:

- 4.1.3 – 4.1.5.** *Předmětem díla jsou stavební a montážní práce, které podléhají režimu přenesené daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZodPH“). Daň z přidané hodnoty tak není součástí Ceny Díla. Plátce, pro kterého je zdanitelné plnění v režimu přenesené daňové povinnosti uskutečněno, je povinen doplnit výši daně v evidenci pro účely daně z přidané hodnoty. Za správnost vypočtené daně odpovídá plátce, pro kterého je plnění uskutečněno.*

Čl. 5 se tímto doplňuje o ustanovení:

- 5.4.4 *Dílo bude fakturováno dle § 92a ZoDPH v režimu přenesené daňové povinnosti.*

Ostatní ustanovení čl. 4 a 5 SOD zůstávají beze změn.

4. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
5. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel dvě vyhotovení po jejich podpisu.
6. Smluvní strany se zavazují, že budou postupovat v souladu s účelem SOD ve znění Dodatku č. 1, v souladu s oprávněnými zájmy druhé Smluvní strany, a že uskuteční veškeré jednání, které se ukáže být nezbytné pro dosažení účelu této SOD ve znění Dodatku č. 1.

7. Pokud by SOD ve znění Dodatku č. 1 neobsahovala jakékoliv ustanovení či závazek, jejichž stanovení by bylo jinak pro vymezení práv a povinností Smluvních stran odůvodněné, Smluvní strany se zavazují učinit vše pro to, aby takové ustanovení bylo do SOD v případě potřeby doplněno.
8. Smluvní strany na důkaz souhlasu a porozumění shora uvedenému textu Dodatku č. 1 tímto prohlašují, že tento Dodatek č. 1 byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toto připojují své vlastnoruční podpisy.
9. Objednatel tímto prohlašuje, že pokud zákonné nebo jiné normy vyžadují, aby tento Dodatek č. 1 byl schválen dalšími subjekty/orgány, tak k tomuto došlo a Dodatek č. 1 je tak uzavřen platně a účinně.

Přílohy tvořící nedílnou součást Dodatku č. 1:

- bez příloh

DOLOŽKA

dle § 41 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: o uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo bylo rozhodnuto usnesením Rady města Kunovice č. 339/13./2019 ze dne 23.08.2019.

Objednatel

Zhotovitel

V Kunovicích, dne

V Kunovicích, dne

.....
Ing. Pavel Vardan
starosta města

.....
Mgr. Ondřej Pavka
správce společnosti