



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

DODATEK č. 3 ke Smlouvě o dílo ze dne 11. 09. 2019

uzavřené dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „smlouva“

číslo smlouvy objednatele VSD 00654

číslo smlouvy zhotovitele 1928

SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY:

Objednatel:

Zhotovitel:

Město Napajedla

RAPOS, spol. s r.o.

Masarykovo náměstí 89

Palackého 529, Všetuly

763 61 Napajedla

769 01 Holešov

dále jen „Objednatel“

dále jen „Zhotovitel“

Osoby oprávněné jednat v záležitostech této předmětné smlouvy
ve věcech smluvních:

Ing. Irena Brabcová, starostka

Ing. Petr Vlček, jednatel

tel: +420 577 100 911

+420 573 398 311

email: podatelna@napajedla.cz

rapos@rapos.cz

Bankovní spojení:

Česká spořitelna, a.s.; pobočka Napajedla
číslo účtu: 27-1409287339/0800

ČS, a.s. Zlín
číslo účtu: 1481478359/0800
(registrované číslo účtu pro ekonomickou činnost)

Identifikační číslo:

002 84 220

255 04 487

Daňové identifikační číslo:

CZ00284220

CZ25504487

Zhotovitel je zapsán v obchodním rejstříku u
Krajského soudu v Brně oddíl C vložka č. 27940



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

I.

Smluvní strany uzavřely dne 11. 09 2019 Smlouvu o dílo k veřejné zakázce s názvem

„Stavební úpravy bytového domu č.p. 737 na sociální bydlení“

tuto smlouvu upravily dodatkem č. 1 ze dne 17.12. 2019 a dodatku č.2 ze dne 20.04.2020 (smlouva ze dne 11.9. ve znění dodatků bude nadále označena jako „Smlouva“.

Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě.

Důvodem uzavření dodatku č. 3 jsou nepodstatné změny závazku dle § 222 odstavec 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).

Dodatkem č. 3 se mění čl. IV CENA DÍLA.

IV. CENA DÍLA:

Cena díla dle smlouvy o dílo:

10 955 942,00 Kč (bez DPH)

1 643 391,00 Kč DPH 15%

12 599 333,00 Kč (včetně DPH)

(slovy: dvanáctmilionůpětsetdevadesátdevěttisícetřistatřicettři korun českých)

Změna závazku dle § 222 odstavec 4 zákona:

- 153 255,00Kč bez DPH
 - + 628 022,00Kč bez DPH,
- tj. 7,13 % z ceny díla.

Cena díla na základě dodatku č.3

11 430 709,- Kč (bez DPH)

1 714 606,- Kč DPH 15%

13 145 315,- Kč (včetně DPH)

(slovy : třináctmilionůstočtyřicetpěttisícetřistapatnáct korun českých)

Přílohou dodatku č. 3 je soupis změn („méněpráce“ a „vícepráce“), které jsou podrobně popsány ve změnovém listu č. 1.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Dodatek č. 3 se vyhotovuje ve 4 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení, objednatel obdrží tři vyhotovení.

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění


Dodatek č. 3 byl schválen usnesením Rady města Napajedla č. 560/23/39/1/2020 dne 27.05.2020 a tím jsou podmínky platnosti tohoto dodatku č. 3 splněny.

V Napajedlích dne 8.06.2020

Za objednatele:

Město Napajedla




Ing. Irena Brabcová, starostka

V Holešově dne 11.06.2020

Za zhotovitele:


RAPOS, spol. s r.o.


Ing. Petr Vlček, jednatel

RAPOS spol. s r.o.

Palackého 529 · Všetuly · 769 01 Holešov
tel. 573 398 311-12
IČO: 255 04 487 · DIČ: CZ25504487 -2-

Krycí list rozpočtu

Číslo zakázky		Zakázka	
1928		Stavební úpravy BD Napajedla	
Komentář			
Popis verze			
Komentář verze			
Adresa	BD č.p.737, Napajedla		
Rok	2019	Datum zahájení	
Typ Firmy	Název	Datum dokončení	Telefon
Význam (funkce)	Jméno	Kontaktní osoba	
Zpracovatel	Pavel Sovadina		
Zpracovatel	Ing. Michal Podola		
REKAPITULACE			
Kód stavebního objektu	Popis objektu	Kód zařídění	Zařídění
SO01	BD Napajedla		
SO02	BD Napajedla		
		- 153 255	
Celkem (bez DPH)			
Za zhotovitele			
Jméno :			
Datum :	<p>RAPOS spol. s r.o. Palackého 529 · Všetuly · 769 01 HOLEŠOV tel. 573 398 311-12 IČO: 255 04 487 · DIČ: CZ5504487 -6-</p>		
Podpis:	Za objednatele		
Poznámka :	Jméno :	Datum :	
	Podpis :		

Zakázka:

Stavební úpravy BD Napajedla

Popis	Cena
D_03: Dodatek 3	- 153 255
S001: BD Napajedla	- 40 784
01.2: stavební	- 40 784
5: Komunikace	- 3 255
713: Izolace tepelné	- 7 047
766: Konstrukce truhlářské	- 18 946
771: Podlahy z dlaždic a obklady	- 3 580
781: Obklady keramické	- 7 955
S002: BD Napajedla	- 112 472
02.1: ZTI	- 59 024
725: Zařizovací předměty	- 59 024
02.4: EL	- 53 448
M21-006: Přístroje a zařízení (referenční výrobek ABB Tango	- 19 402
M21-007: Svítidla vč. zdrojů	- 27 494
M21-010: STA	- 6 552
Celkem (bez DPH)	- 153 255

Zakázka:

Stavební úpravy BD Napajedla

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
----------	-----	-------	----	--------	------------	------

D_03: Dodatek 3
S001: BD Napajedla
01.2: stavební
5: Komunikace

- 153 255
- 40 784
- 40 784
- 3 255

130.	SP	564801112R00		Podklad ze štěrkokodri s rozprostřením a zhutněním	m2	- 2,52	59	- 149
131.	SP	564851111R00		Podklad ze štěrkokodri s rozprostřením a zhutněním	m2	- 2,52	178	- 448
132.	SP	567211210R00		Podklad z prostého betonu třídy II, tloušťky 100	m2	- 2,52	293	- 738
133.	SP	596111111R00		Kladení dlažby z mozaiky komunikací pro pěší do lo	m2	- 2,696	356	- 959
134.	H	59245020R		dlažba betonová zámková, dvouvrstvá; kost; šedá; I	m2	- 2,75	220	- 604
135.	B	631361921RT3		Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svař drátů tažených svařovaná síť - drát 5,0 mm, oka 1	t	- 0,01	35 720	- 357

713: Izolace tepelné

- 7 047

322.	H	28375766.AR		Deska polystyrén samozhášivý EPS 100 S	m3	- 3,661	1 925	- 7 047
------	---	-------------	--	--	----	---------	-------	---------

766: Konstrukce truhlářské

- 18 946

453.	SP	766695213R00		Ostatní montáž prahů dveří	kus	- 18,0	102	- 1 828
476.	SUB	61161803R		dveře vnitřní š = 800 mm; h = 1 970,0 mm; dýhované buk, jasan, mahagon	kus	- 2,0	4 754	- 9 507
480.	H	61187121R		Prah dubový délka 60 cm šířka 15 cm tl. 2 cm	kus	- 6,0	98	- 587
481.	H	61187136R		Prah dubový délka 70 cm šířka 10 cm tl. 2 cm	kus	- 2,0	81	- 161
483.	H	61187161R		Prah dubový délka 80 cm šířka 15 cm tl. 2 cm	kus	- 10,0	139	- 1 390
652.	B	767-5		Sleva za úpravu rozměrů oken v koupelnách	kus	- 2,0	2 736	- 5 472

771: Podlahy z dlaždic a obklady

- 3 580

510.	SP	771120111R00		Obklad stupňů do tmele Kladení dlaždic na stupnice	m	- 2,1	191	- 401
511.	SP	771120211R00		Obklad stupňů do tmele Kladení dlaždic na podstupn	m	- 2,138	96	- 206
512.	B	771277801R00		Profily na hrany stupňů Hrana stupně profil výšky	m	- 6,25	316	- 1 972
514.	B	771578001R00		Hrany schodů, dilatační, koutové, ukončovací a pře podlahových lišt dilatačních	m	- 6,25	74	- 465
520.	B	59763715R		Dlažba keramická protiskluzná 300x300x9 mm	m2	- 2,68	200	- 536

781: Obklady keramické

- 7 955

539.	SP	781419705R00		Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových	m2	- 32,725	3	- 105
541.	SP	781419711R00		Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových Příplatek za spárovací hmo	m2	- 32,725	42	- 1 371
545.	B	59782511R		Obkládačka pórov.do 330x250x7 mm	m2	- 35,998	180	- 6 480

S002: BD Napajedla

- 112 472

02.1: ZTI

- 59 024

725: Zařizovací předměty

- 59 024

83.	SUB	725249102R00		Montáž sprchových mís a vaniček	soubor	- 2,0	1 500	- 3 000
84.	SUB	725249106R00		Montáž sprchových koutů ostatních typů	soubor	- 2,0	2 000	- 4 000

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
88.	SUB 725849200R00	Montáž baterií sprchových, nastavitelná výška	ks	- 2,0	330	- 660
106.	SUB SK-01	Sprchová vanička akrylátová	ks	- 4,0	4 389	- 17 556
107.	SUB SK-02	Sprchový kout	ks	- 4,0	6 887	- 27 548
108.	SUB SK-03	Sprchová nástěnná baterie G 1/2"x150	ks	- 2,0	1 680	- 3 360
109.	SUB SK-04	Přísluř.sprchové baterie	ks	- 2,0	940	- 1 880
110.	SUB SK-05	Sifon ke sprchové vaničce	ks	- 2,0	510	- 1 020
02.4: EL						
M21-006: Přístroje a zařízení (referenční výrobek ABB Tango						
57.	SUB M21-0057	detektor pohybu, 180 st. IP44	ks	- 28,0	693	- 19 402
M21-007: Svítidla vč. zdrojů						
70.	SUB M21-0070	B/SVÍTIDLO LED 15W, 1300lm, IP40, OPÁL	ks	- 6,0	1 313	- 7 877
73.	SUB M21-0073	E/SVÍTIDLO LED 15W, 1940lm, IP65, KRYT, KOŠ	ks	- 13,0	1 509	- 19 617
M21-010: STA						
108.	SUB M21-0108	Parabola offset 80 AI	ks	- 1,0	1 518	- 1 518
109.	SUB M21-0109	Konvertor LNB Quattro	ks	- 3,0	1 141	- 3 423
110.	SUB M21-0110	Multifokus 3 LNB	ks	- 1,0	851	- 851
111.	SUB M21-0111	LNB přepínač	ks	- 1,0	759	- 759

Krycí list rozpočtu

Číslo zakázky

Zakázka

1928

Stavební úpravy BD Napajedla

Komentář

Popis verze

Nabídka

Komentář verze

Adresa

BD č.p.737, Napajedla

Rok

2019

Typ Firmy

Název

Datum zahájení

Datum dokončení

Význam (funkce)

Jméno

Kontaktní osoba

Telefon

Zpracovatel

Pavel Sovadina

Zpracovatel

Ing. Michal Podola

REKAPITULACE

Kód stavebního objektu	Popis objektu	Kód zařídění	Zařídění
SO01	BD Napajedla		
SO02	BD Napajedla		
Celkem (bez DPH)			628 022

Za zhotovitele

Jméno :

Datum :

Podpis:


Poznámka :

Za objednatele

Jméno :

Datum :

Podpis :



RAPOS spol. s r.o.
 Palackého 529 · Všetuly · 769 01 Holěšov
 tel. 573 398 311-12
 IČO: 255 04 487 · DIČ: CZ2550487 -6-

Zakázka:

Stavební úpravy BD Napajedla

Popis

Cena

D_03: Dodatek 3	628 022
SO01: BD Napajedla	511 245
01.2: stavební	511 245
31: Zdi podpěrné a volné	26 841
34: Stěny a příčky	7 610
61: Úpravy povrchů vnitřní	5 435
63: Podlahy a podlahové konstrukce	195 233
64: Výplně otvorů	14 643
713: Izolace tepelné	5 991
762: Konstrukce tesařské	50 544
763: Konstrukce montované	11 304
766: Konstrukce truhlářské	10 880
767: Konstrukce zámečnické	34 015
771: Podlahy z dlaždic a obklady	11 604
776: Podlahy povlakové	24 939
783: Nátěry	5 380
95: Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	6 600
96: Bourání konstrukcí	85 175
99: Staveništní přesun hmot	15 048
SO02: BD Napajedla	116 778
02.1: ZTI	46 387
725: Zařizovací předměty	46 387
02.3: UT	14 950
731: Kotelny	14 950
02.4: EI	55 441
M21-004: Nosný systém, trubkování	288
M21-005: Kabely	6 081
M21-006: Přístroje a zařízení (referenční výrobek ABB Tango	5 030

M21-007: svítidla vč. zdrojiů

44 043

Celkem (bez DPH)

628 022

Zakázka:

Stavební úpravy BD Napajedla

Popis

MJ

Výměra

Jedn. cena

Cena

D_03: Dodatek 3**628 022****S001: BD Napajedla****511 245****01.2: stavební****511 245****31: Zdi podpěrné a volné****26 841**

62.	B	31474112R00	Pouzdro komínového průduchu ze šamot. vložek Pouzd	m	11,0	2 050	22 554
66.	SP	317121251RT2	Montáž ŽB překladů dodatečně do připravených rýh v Montáž ŽB překladů do 180 cm dodatečně do rýh včetně	kus	6,0	254	1 527
584.	H	59321072	překlad železobetonový RZP 1790x140x140mm	kus	6,0	460	2 760

34: Stěny a přčky**7 610**

579.	SP	310239411	Zazdívká otvorů pl do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MC	m3	0,945	4 468	4 222
586.	SP	340239235R	Zazdívká otvorů pl do 4 m2 v příčkách nebo stěnách z tvárníc Ytong tl 450 mm	m2	1,92	1 765	3 388

61: Úpravy povrchů vnitřní**5 435**

150.	SP	612421637R00	Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v štuková	m2	16,44	331	5 435
------	----	--------------	--	----	-------	-----	-------

63: Podlahy a podlahové konstrukce**195 233**

180.	SP	631313611R00	Mazanina z betonu prostého tl. přes 80 do 120 mm M	m3	11,658	2 975	34 679
181.	SP	631319153R00	Příplatek za přehlázení povrchu tloušťka mazaniny	m3	11,658	542	6 317
182.	SP	631319173R00	Příplatek za stržení povrchu tloušťka mazaniny od	m3	11,658	165	1 918
183.	SP	631361921RT5	Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svař drátů tažených svařovaná síť - drát 6,0 mm, oka 15	t	0,385	32 490	12 499

Potěr ze suchých směsí Potěr ze SMS, ruční zpracov

20 176

Srovnání nasypu do roviny

2 149

Násyp pod podlahy FERMACELL do 100 mm

20 859

Podlaha Fermacell 2E22, desky 12,5 + 12,5 mm

63 800

Dřevovláknitá deska tl. 40 mm

32 836

64: Vyplně otvorů**14 643**

571.	H	55331100	zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil 95 600 levá,pravá	kus	6,0	851	5 106
572.	H	55331104	zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil 95 800 levá,pravá	kus	11,0	867	9 537

713: Izolace tepelné**5 991**

646.	H	63151527X	Deska tepelně izolační minerální tl. 60 mm - sklep	m2	55,47	108	5 991
------	---	-----------	--	----	-------	-----	-------

762: Konstrukce tesarské**50 544**

558.	SP	762511827	Demontáž kce podkladové z desek dřevoštěpkových tl přes 15 mm na pero a drážku lepených	m2	110,19	63	6 978
559.	SP	762522812	Demontáž podlah s polštří z prken nebo fošen tloušťky přes 32 mm	m2	110,19	83	9 162
582.	H	60511166	řezivo jehličnaté hranol dl 4 - 6 m jakost I.	m3	0,588	6 380	3 749
583.	SP	762332132	Montáž vázaných kčí krovů pravdělných z hraněného řeziva průřezové plochy do 224 cm2	m	38,5	185	7 109
598.	SP	762811210	Montáž vrchního záklopu z hrubých prken na straz spáry zakryté	m2	84,0	113	9 510
599.	H	60511120	řezivo stavební prkna prismatická středová tl 25(32)mm dl 2-5m	m3	2,42	5 800	14 036

763: Konstrukce montované**11 304**

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	
589.	SP	763131482	SDK podhled desky 2xH2DF 12,5 Tl 80 mm 40 kg/m3 dvouvrstvá spodní kee profil CD+UD	m2	4,523	1 131	5 115
633.	SP	763131531	SDK podhled deska 1xDF 12,5 bez izolace jednovrstvá spodní kee profil CD+UD EI 15	m2	7,92	714	5 658
634.	SP	763131751	Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu	m2	7,92	38	302
635.	H	28329276	folie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na oheň - třída E) 140g/m2	m2	8,712	26	229
766: Konstrukce truhlářské							
629.	SUB	766-01	D+M Zádový panel	m2	14,4	756	10 880
767: Konstrukce zámečnické							
487.	SP	767122112R00	Montáž stěn a příček s výplní drátěnou sítí Montáž	m2	6,4	344	2 200
488.	SP	767641110R00	Montáž dveří Dokončení okování dveří,oc.zárub,otv	kus	1,0	321	321
489.	SP	767995104R00	Montáž ostatních atypických kovov. doplňků staveb	kg	86,0	47	4 049
496.	H	13231054R	Úhelník rovnoramenný L Jakost 11373 40x40x4 mm	t	0,077	19 300	1 482
499.	H	13359160	Ocel pásová Jakost 11375 100x2,0 mm	T	0,009	28 600	257
505.	H	31324708R	Sít drátěná čtverc. oko 11343 Zn 50,0/2,24/2,00	m2	6,4	57	364
506.	B	54913640	Kování vrchní - klika a štýty dveří pro klíč 2610	sada	3,0	647	1 941
647.	B	766-02	Oprava ocelového zábradlí schodiště	m	11,5	1 252	14 398
648.	B	767-02	D+M větrací mřížka dveří Al - 80/400 mm	kus	8,0	698	5 584
650.	B	767-03	Doplnění madla schodišťového zábradlí	m	8,3	412	3 420
771: Podlahy z dlaždic a obklady							
593.	SP	771473810	Demontáž soklíků z dlaždic keramických lepených rovných	m	106,4	24	2 598
594.	SP	771573810	Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených	m2	106,51	85	9 006
776: Podlahy povlakové							
591.	SP	776511820	Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně	m2	233,44	85	19 929
627.	SP	776421312	Montáž přechodových šroubovaných lišt	m	15,0	119	1 782
628.	H	55343222	Lišta přechodová 459H 30 mm, vrtaná, 22472 elox stříbrná	m	15,0	72	1 079
630.	B	776-01	Čistící zóna gumová	kus	1,0	2 150	2 150
783: Nátěry							
547.	SP	783222100R00	Nátěry kovstavebních doplňků, konstrukcí syntetické	m2	29,74	121	3 604
548.	SP	783226100R00	Nátěry kovstavebních doplňků, konstrukcí syntetické	m2	29,74	60	1 776
95: Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách							
649.	B	95-01	Požární ucpávky komínu	kus	4,0	1 650	6 600
96: Bourání konstrukcí							
236.	SP	965042221RT2	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých nad 10 cm, pl. 1 m2 ručně tl. mazaniny 15 - 20 cm	m3	12,026	2 032	24 440
241.	SP	965082933RT2	Odstranění násypu pod podlahami a ochranného na st 2 m2 tl.násypu 15 - 20 cm, plocha nad 2 m2	m3	9,269	282	2 610
292.	SP	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot Svislá dopr	t	49,28	206	10 150
294.	SP	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku Odvoz sut	t	49,28	138	6 813
295.	SP	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku Příplatek	t	887,044	11	9 815
296.	SP	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot	t	49,28	183	9 011
297.	SP	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot	t	246,401	20	5 022
298.	SP	979087212R00	Nakládání na dopravní prostředky Nakládání suti na	t	49,28	87	4 291
299.	SP	979091295R00	Příplatek za vodo.přemístění suti při rekonstrukci	t	49,28	47	2 336

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
300.	SP	Uložení sutí na skládku bez zhutnění	t	49,28	7	339
301.	SP	Poplatek za skládku Poplatek za skládku stavební s	t	49,28	210	10 349
99: Staveništní přesun hmot						
302.	SP	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy pláštěů Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 2	t	33,441	450	15 048
5002: BD Napajedla						
02.1: ZTI						
725: Zařizovací předměty						
637.	SUB	Vana plastová Roltechnik Mini 160x70cm	kus	2,0	4 503	9 007
638.	SUB	Sada nožek k vaně Roltechnik Exclusive	kus	2,0	599	1 197
639.	SUB	Sifon vanový plastový s ovládním	kus	2,0	452	903
640.	SUB	Vanová baterie	kus	2,0	2 536	5 072
641.	SUB	sprchový set k vanové baterii	kus	2,0	341	683
642.	SUB	Montáž vany plastové se zápchovým uzávěrem	kus	2,0	1 953	3 906
643.	SUB	Montáž baterie vanové nástěnné	kus	2,0	291	582
644.	SUB	Montáž držáku sprchy	kus	2,0	77	153
645.	SUB	Sprchový kout Jika Tigo 98x78cm transparent	kus	2,0	12 443	24 885
02.3: UT						
731: Kotelny						
22.	SUB	Prodlužovací kus odkouření PP DN 80 L=2m	ks	5,0	2 680	13 400
23.	SUB	Prodlužovací kus odkouření PP DN 80 L=1m	ks	1,0	1 550	1 550
02.4: EL						
M21-004: Nosný systém, trubkování						
29.	SUB	krabice přístrojová	ks	10,0	29	288
M21-005: Kabely						
38.	SUB	CYKY-0 3x1,5	m	95,0	26	2 447
40.	SUB	CYKY-1 5x1,5	m	110,0	33	3 633
M21-006: Přístroje a zařízení (preferenční výrobek ABB Tango						
63.	SUB	tláčkový ovladač, signalizace, IP20	ks	10,0	210	2 101
611.	SUB	schodišťový automat	m	2,0	1 368	2 736
613.	SUB	jistíť 6B/1	m	1,0	193	193
M21-007: Svítidla vč. zdroji						
614.	SUB	E/SVÍTLIDLO LED W, 1940lm, IP, KOŠ s pohyb. sensorem	kus	13,0	2 706	35 176
615.	SUB	B/SVÍTLIDLO LED W, 1300lm, IP40, s pohyb. sensorem	kus	6,0	1 478	8 867