

Uverejнено v registru smluv

dne: 12.5.2020

Podpis: 

ZOO a zámek Zlín - Lešná

Evidenční číslo smlouvy

20-HOR-05-02

Číslo smlouvy zhotovitele:

Číslo smlouvy objednatele:

Dodatek č. 2 ke
SMLOUVĚ O DÍLO A O VÝKONU INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI
dle § 2586 a § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

**ZOO a zámek Zlín - Lešná,
příspěvková organizace**

Lukovská 112

763 14 Zlín

dále jen „Objednatel“

Zhotovitel:

SVIŽN s.r.o.

Milady Horákové 298/123

160 00 Praha 6 - Hradčany

dále jen „Zhotovitel“

Osoby oprávněné jednat v záležitostech této předmětné smlouvy
ve věcech smluvních:

Ing. Roman Horský, ředitel

tel.: +420 577 577 103

mobil: +420 604 220 459

office@zoozlin.eu

Michal Volbrecht, Pavel Kolář, jednatele

+420 606 062 636

+420 732 340 333, +420 776 076 255

info@svizn.cz

Bankovní spojení:

ČSOB, a.s.

číslo účtu: 279119390/0300

Raiffeisenbank a.s.

číslo účtu: 8182674001/5500

Identifikační číslo:

00090026

033 01 087

Daňové identifikační číslo:

CZ00090026

CZ03301087

Zhotovitel je zapsán v obchodním rejstříku u
Městského soudu v Praze oddíl C vložka č.
229885

Název veřejné zakázky : „**Karibuni – chovné zařízení pro slony – zpracování PD**“

Smluvní strany uzavřely dne 29.8.2019 Smlouvu o dílo, kde předmětem díla je zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení a zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby dopracované do projektové dokumentace pro zadání stavebních prací pro Chovné zařízení pro slony v rámci nového území zoologické zahrady – Karibuni, které navazuje na stávající území ZOO a zámku Zlín – Lešná.

Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 2, předmětem kterého jsou změny v dílčích termínech plnění, a to z objektivních důvodů, kterými jsou nepříznivé klimatické podmínky pro dokončení řádného inženýrsko-geologického průzkumu a vyvolané potřeby zpracování statické studie, která zhodnotí možné varianty speciálního založení stavby ve vazbě na zjištěné nevhodné podloží. Zhotovitel s výše uvedenými objektivními důvody pro úpravu termínů seznámil Objednatele písemným dopisem opakovaně dne 12.3.2020 a dále 9.4.2020. Změna termínů bude provedena v souladu s čl. 3.2. uzavřené SOD.

Mění se čl. 3. odstavec 3.1., podsodstavce 3.1.2. a 3.1.5 :

3. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ

„3.1. Objednatel pro plnění díla a s tím souvisejících činností stanoví následující předpokládané dílčí termíny:

- | | |
|--|---|
| 3.1.1. Zahájení doby plnění: | ihned po nabytí účinnosti smlouvy o dílo |
| 3.1.2. Zpracování projektová dokumentace pro stavební povolení včetně průzkumů a zaměření od zahájení doby plnění: | do 38 týdnů |
| 3.1.3. IČ (podání žádosti na stavební povolení): | ihned po schválení projektové dokumentace pro stavební povolení objednatelem |
| 3.1.4. Předpoklad doby trvání stavebního řízení: | 12 týdnů od podání žádostí k příslušnému úřadu/příslušným úřadům |
| 3.1.5. Projektová dokumentace pro provádění stavby a zadání stavebních prací: | 7 týdnů“. |

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Dodatek č. 2. se vyhotovuje ve čtyřech vyhotoveních stejné právní síly, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.

Dodatek č. 2 bude zveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Objednatel zašle tuto smlouvu správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uzavření smlouvy. Smlouva je platná dnem jejího podpisu a účinná dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

Ve Zlíně dne

Objednatel:

**ZOO a zámek Zlín - Lešná,
příspěvková organizace**

Ing. Roman Horský, ředitel

**Ing.
Roman
Horský**

Digitálně podepsal Ing. Roman Horský
DN: cn=Ing. Roman Horský, sn=Horský, givenName=Roman, c=CZ, o=ZOO a zámek Zlín - Lešná, příspěvková organizace, ou=1, title=ředitel, serialNumber=P298730
Datum: 2020.05.06 13:51:51 +02'00'

V Praze dne

Zhotovitel:

SVIŽN s.r.o.

**Michal
Volbrecht**


Digitálně podepsal Michal Volbrecht
Datum: 2020.05.07 15:43:15 +02'00'

Michal Volbrecht, jednatel

**Pavel
Kolář**

Digitálně podepsal Pavel Kolář
Datum: 2020.05.07 12:51:16 +02'00'

Pavel Kolář, jednatel

zodpovídá	datum	příjmení	podpis
věcně			
finančně		KVAPCOVA	
za výběrové řízení			

Číslo smlouvy objednatele:

Dodatek č. 2 ke
SMLOUVĚ O DÍLO A O VÝKONU INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI
dle § 2586 a § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

**ZOO a zámek Zlín - Lešná,
příspěvková organizace**

Lukovská 112

763 14 Zlín

dále jen „Objednatel“

Zhotovitel:

SVIŽN s.r.o.

Milady Horákové 298/123

160 00 Praha 6 - Hradčany

dále jen „Zhotovitel“

Osoby oprávněné jednat v záležitostech této předmětné smlouvy
ve věcech smluvních:

Ing. Roman Horský, ředitel

tel.: +420 577 577 103

mobil: +420 604 220 459

office@zoozlin.eu

Michal Volbrecht, Pavel Kolář, jednatele

+420 606 062 636

+420 732 340 333, +420 776 076 255

info@svizn.cz

Bankovní spojení:

ČSOB, a.s.

číslo účtu: 279119390/0300

Raiffeisenbank a.s.

číslo účtu: 8182674001/5500

Identifikační číslo:

00090026

033 01 087

Daňové identifikační číslo:

CZ00090026

CZ03301087

Zhotovitel je zapsán v obchodním rejstříku u
Městského soudu v Praze oddíl C vložka č.
229885

Název veřejné zakázky : „Karibuni – chovné zařízení pro slony – zpracování PD“

Smluvní strany uzavřely dne 29.8.2019 Smlouvu o dílo, kde předmětem díla je zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení a zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby dopracované do projektové dokumentace pro zadání stavebních prací pro Chovné zařízení pro slony v rámci nového území zoologické zahrady – Karibuni, které navazuje na stávající území ZOO a zámku Zlín – Lešná.

Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 2, předmětem kterého jsou změny v dílčích termínech plnění, a to z objektivních důvodů, kterými jsou nepříznivé klimatické podmínky pro dokončení řádného inženýrsko-geologického průzkumu a vyvolané potřeby zpracování statické studie, která zhodnotí možné varianty speciálního založení stavby ve vazbě na zjištěné nevhodné podloží. Zhotovitel s výše uvedenými objektivními důvody pro úpravu termínů seznámil Objednatele písemným dopisem opakovaně dne 12.3.2020 a dále 9.4.2020. Změna termínů bude provedena v souladu s čl. 3.2. uzavřené SOD.

Mění se čl. 3. odstavec 3.1., podsodstavce 3.1.2. a 3.1.5 :

3. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ

„3.1. Objednatel pro plnění díla a s tím souvisejících činností stanoví následující předpokládané dílčí termíny:

- | | |
|--|---|
| 3.1.1. Zahájení doby plnění: | ihned po nabytí účinnosti smlouvy o dílo |
| 3.1.2. Zpracování projektová dokumentace pro stavební povolení včetně průzkumů a zaměření od zahájení doby plnění: | do 38 týdnů |
| 3.1.3. IČ (podání žádosti na stavební povolení): | ihned po schválení projektové dokumentace pro stavební povolení objednatelem |
| 3.1.4. Předpoklad doby trvání stavebního řízení: | 12 týdnů od podání žádostí k příslušnému úřadu/příslušným úřadům |
| 3.1.5. Projektová dokumentace pro provádění stavby a zadání stavebních prací: | 7 týdnů“. |

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Dodatek č. 2. se vyhotovuje ve čtyřech vyhotoveních stejné právní síly, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.

Dodatek č. 2 bude zveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Objednatel zašle tuto smlouvu správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uzavření smlouvy. Smlouva je platná dnem jejího podpisu a účinná dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

Ve Zlíně dne 6.5.2020

Objednatel:

**ZOO a zámek Zlín - Lešná,
příspěvková organizace**

V Praze dne

Zhotovitel:

SVIŽN s.r.o.

Ing. Roman Horský, ředitel

Michal Volbrecht, jednatel



ZOO a zámek Zlín - Lešná
příspěvková organizace
Lukovská 112, 763 14 Zlín 12
www.zoozlin.eu
IČ: 00090026
DIČ: CZ00090026

Pavel Kolář, jednatel

zodpovídá	datum	příjmení	podpis
věcně	6.5.2020	Horský	RHS
finančně	6.5.2020	Kolář	PK
za výběrové řízení	6.5.2020	Horský	RHS