

Číslo smlouvy zhotovitele:

Číslo smlouvy objednatele:

**Dodatek č. 3 ke**  
**SMLOUVĚ O DÍLO A O VÝKONU INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI**  
 dle § 2586 a § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů

**1. SMLUVNÍ STRANY**

Objednatel:

**ZOO a zámek Zlín - Lešná,  
příspěvková organizace**

Lukovská 112

763 14 Zlín

dále jen „Objednatel“

Zhotovitel:

**SVIŽN s.r.o.**

Milady Horákové 298/123

160 00 Praha 6 - Hradčany

dále jen „Zhotovitel“

Osoby oprávněné jednat v záležitostech této předmětné smlouvy  
ve věcech smluvních:

Ing. Roman Horský,  
ředitel

tel.: +420 577 577 103

mobil: +420 604 220 459

office@zoozlin.eu

Michal Volbrecht, Ing. Arch. Marta Ševčíková,  
jednatelé

+420 606 062 636

+420 732 340 333

info@svizn.cz

Bankovní spojení:

ČSOB, a.s.

číslo účtu: 279119390/0300

Raiffeisenbank a.s.

číslo účtu: 8182674001/5500

Identifikační číslo:

00090026

033 01 087

Daňové identifikační číslo:

CZ00090026

CZ03301087

Zhotovitel je zapsán v obchodním rejstříku u  
Městského soudu v Praze oddíl C vložka č.  
229885



Smluvní strany uzavřely dne 29.8.2019 Smlouvu o dílo, kde předmětem díla je zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení a zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby dopracované do projektové dokumentace pro zadání stavebních prací pro Chovné zařízení pro slony v rámci nového území zoologické zahrady – Karibuni, které navazuje na stávající území ZOO a zámku Zlín – Lešná.

Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 3, předmětem kterého je změna v dílčím termínu plnění, a to z objektivních důvodů, kterými jsou požadavky na optimální technické a ekonomické řešení provádění stavby s ohledem na komfort chovaných slonů. Zhotovitel s výše uvedenými objektivními důvody pro úpravu termínů seznámil Objednatele písemným dopisem dne 13.7.2020. Změna termínu bude provedena v souladu s čl. 3.2. uzavřené SOD.

Mění se čl. 3. odstavec 3.1., pododstavec 3.1.5 :

### 3. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ

„3.1. Objednatel pro plnění díla a s tím souvisejících činností stanoví následující předpokládané dílčí termíny:

3.1.5. Projektová dokumentace pro provádění stavby a zadání stavebních prací: **10 týdnů a 4 dny, tj. do 15. 8. 2020“.**

Ostatní ujednání smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1 a č. 2 zůstávají beze změn.

Dodatek č. 3. se vyhotovuje ve čtyřech vyhotoveních stejné právní síly, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.

Dodatek č. 3 bude zveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Objednatel zašle tuto smlouvu správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uzavření smlouvy. Smlouva je platná dnem jejího podpisu a účinná dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

Ve Zlíně *14.7.2020*

V Praze

Objednatel:

Zhotovitel:

**ZOO a zámek Zlín - Lešná,  
příspěvková organizace**

**SVIŽN s.r.o.**

Ing. Roman Horský, ředitel

Michal Volbrecht, jednatel



ZOO a zámek Zlín - Lešná  
příspěvková organizace  
Lukovská 112, 763 14 Zlín  
www.zoozlín.eu  
IČ: 00090026  
DIČ: CZ00090026

Pavel Kolář, jednatel

zodpovídá	datum	příjmení	podpis
věcně	<i>14.7.2020</i>	<i>KOLÁŘ</i>	<i>[podpis]</i>
finančně	<i>14.7.2020</i>	<i>KUPCOVÁ</i>	<i>[podpis]</i>
za výběrové řízení	<i>14.7.2020</i>	<i>KOLÁŘ</i>	<i>[podpis]</i>