

MÉNĚPRÁCE - Prodloužení vodovodu a Dešťové kanalizace

položka	Zemní práce	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
5	Hloubení rýh š do 2000mm v hornině tř. 3, objemu do 100 m3	m3	22,301	190,00	4 237,19
6	Příplatek za lepidlo k hloubení rýh š do 2000 mm, v hornině tř. 3	m3	25,301	36,00	910,84
7	Hloubení rýh š do 2000mm v hornině tř.4, objemu do 100 m3	m3	7,201	356,00	2 563,56
8	Příplatek za lepidlo k hloubení rýh š do 2000 mm, v hornině tř. 4	m3	34,801	57,00	1 983,66
9	Zřízení příloženého pažení a rozeprání stěn rýh, hl do 2 m	m2	329,028	97,00	31 915,72
10	Odstranění příloženého pažení a rozeprání stěn rýh, hl do 2 m	m2	329,028	25,00	8 225,70
18	Štěrkodrt' frakce 0/63	t	22,169	265,00	5 874,79
20	štěrkodrt' frakce 0/8	t	16,719	245,00	4 096,16
43	Přesun hmot pro potrubí vedení z trub z plastických hmot, otevřený výkot		38,889	109,00	4 238,90

CENA CELKEM bez DPH

64 046,50