



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program

## Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

uzavřené dne 30. 9. 2019 podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012, občanský zákoník  
(dále jen „NOZ“) mezi těmito smluvními stranami:

### Obec Senice na Hané

se sídlem: Jos. Vodičky 243, 783 45 Senice na Hané  
IČ: 00299421  
Zastoupení: Ing. Michal Tichý, starosta obce  
Bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s., číslo účtu 4200323857/6800  
(dále také jen „objednatel“) na straně jedné

a

### FACTORY 2014 a.s.

se sídlem: Palackého 824/28, 784 01 Litovel  
IČO: 03161846  
DIČ: CZ03161846  
Bankovní spojení: UniCreditBank Czech Republic and Slovakia, a.s.  
Číslo účtu: 2110368833/2700  
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 10592  
Zastoupená/Jednající: Bc. František Suchý, předseda představenstva  
(dále také jen „zhotovitel“) na straně druhé

### I.

#### Předmět dodatku

1. Předmětem dodatku je nepodstatná změna závazku na veřejnou zakázku „**Přístavba, stavební úprava a změna užívání objektu č. p. 16 Odrlice – sociální bydlení**“ v souladu s ustanovením odst. 4 § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Jedná se o změny závazku, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce. Změna závazku se týká truhlářských prvků.
2. Rozsah změn dodatečných prací (víceprací) a méněprací je uveden v přílohách dodatku č. 1 a byl odsouhlasen oběma smluvními stranami:
  - a. změnový list č. 1
  - b. položkový rozpočet víceprací a méněprací
  - c. výkresová dokumentace oken

### II.

#### Cena díla dodatku

1. Zhotovitel a objednatel se dohodli na ceně dodatečných stavebních prací/díla a méněprací, která zahrnuje rovněž náklady zhotovitele na realizaci plnění, které je předmětem tohoto dodatku v následujícím rozsahu:



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program

Dodatečné práce bez DPH	357 913,21 Kč
Méněpráce bez DPH	- 402 832,47 Kč

2. Cena dodatečných stavebních prací a méněprací je dána položkovými rozpočty zhotovitele, které tvoří přílohu tohoto dodatku.
3. Rekapitulace ceny díla na základě uzavřeného dodatku č. 1:

Cena díla dle SoD (bez DPH)	12 470 000,00 Kč
Dodatečné práce/dodatek č. 1 (bez DPH)	357 913,21 Kč
Méněpráce / dodatek č. 1 (bez DPH)	- 402 832,47 Kč
<b>Cena díla po zpracování dodatku č. 1 (bez DPH)</b>	<b>12 425 080,74 Kč</b>
<b>Cena díla po zpracování dodatku č. 1 (včetně DPH)</b>	<b>14 288 842,85 Kč</b>

### III.

#### Ostatní ujednání

1. Všechna další ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti po podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno vyhotovení obdrží objednatel a jedno vyhotovení obdrží zhotovitel.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho uzavřením přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho jej podepisují.
5. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

### IV.

#### Podpisy smluvních stran

Objednatel:

Ing. Michal Tichý, starosta





Zhotovitel:

**FACTOR EDI s.r.o.**  
Palackého 824/22, 784 01 Litovel  
IČ: 03161846 DIČ: CZ03161846  
tel: +95 000 310  
e-mail: info@factory2014.cz ©

Bc. František Suchý, předseda představenstva

V Senici na Hané dne 2.3.2020

## Krycí list rozpočtu

Číslo zakázky	Zakázka		
Komentář	PŘÍSTAVBA, STAVEBNÍ ÚPRAVA A ZMĚNA UŽÍVÁNÍ OBJEKTU Č.P. 16 ODRLICE - SOCIÁLNÍ BYDLENÍ VCP a MP		
Popis verze	Nabídka		
Komentář verze			
Adresa			
Rok	2020	Datum zahájení	
Typ Firmy		Datum dokončení	
Objednatel	Název	Kontaktní osoba	Telefon
Zhotovitel	Obec Náměšř na Hané FACTORY 2014 a.s.		
Význam (funkce)	Jméno		
Zpracovatel	Zdeněk Ryšánek		
<b>REKAPITULACE</b>			
Kód stavebního objektu	Popis objektu	Kód zatřídění	Zatřídění
SO_01	Stavební objekt - změna oken		
		Celkem (bez DPH)	- 44 919,26
		DPH	- 6 737,89
		DPH 15 % ze základny: -44 919	- 6 737,89
		<b>Celkem (včetně DPH)</b>	<b>- 51 657,14</b>
Za zhotovitele	Za objednatele		
Jméno :	Jméno :		
Datum :	Datum : 2.3.2020		
Podpis:	Podpis :		
Poznámka :	 		
	<b>FACTORY 2014 a.s.</b> Palackého 824/28, 784 01 Litovel IČ: 03161845, DIČ: CZ03161845 tel.: 585 000 310 e-mail: info@factory2014.cz ©		



Zakázka:

**PŘÍSTAVBA, STAVEBNÍ ÚPRAVA A ZMĚNA UŽÍVÁNÍ OBJEKTU Č.P. 16 ODRLICE - SOCIÁLNÍ BYDLENÍ VCP a MP**

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
<b>SO_01: Stavební objekt - VCP - přípočet plastových oken</b>	<b>357 913,21</b>	<b>53 686,98</b>	<b>411 600,19</b>
766: Konstrukce truhlářské	357 913,21	53 686,98	411 600,19
<b>SO_01.1: Stavební objekt - MNP - odečet dřevěných oken</b>	<b>-402 832,47</b>	<b>-60 424,87</b>	<b>-463 257,34</b>
766: Konstrukce truhlářské	-402 832,47	-60 424,87	-463 257,34
<b>Celkem (bez DPH)</b>	<b>-44 919,26</b>		
<b>DPH</b>	<b>-6 737,89</b>		
DPH 15 % ze základny: -44 919	-6 737,89		
<b>Celkem (včetně DPH)</b>	<b>-51 657,14</b>		

.ka:

## PŘÍSTAVBA, STAVEBNÍ ÚPRAVA A ZMĚNA UŽÍVÁNÍ OBJEKTU Č.P. 16 ODRLICE - SOCIÁLNÍ BYDLENÍ VCP a MP

Pof.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
SO_01: Stavební objekt - VCP - přípočet plastových oken							357 913,21	
765: Konstrukce truhlářské							357 913,21	
623.	B	998766202	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	%	3 898,840	1	3 182,61	
Plný popis:								
1 004.	SP	611-R-0101	1/T - okno plastové vel. 2680 X 1805mm	kus	3,000	26 363	79 088,00	
Plný popis:								
1 005.	SP	611-R-0201	2/T - okno plastové vel. 900 X 1000mm	kus	1,000	5 115	5 115,00	
Plný popis:								
1 006.	SP	611-R-0301	3/T - okno plastové vel. 400 X 700mm	kus	1,000	4 689	4 689,30	
Plný popis:								
1 007.	SP	611-R-0401	4/T - okno plastové vel. 877 X 1182mm	kus	1,000	7 542	7 541,60	
Plný popis:								
1 008.	SP	611-R-0601	6/T - okno plastové vel. 2400 X 1466mm	kus	1,000	20 525	20 524,90	
Plný popis:								
1 009.	SP	611-R-0701	7/T - okno plastové vel. 1800 X 600mm	kus	4,000	6 259	25 036,00	
Plný popis:								
1 010.	SP	611-R-0801	8/T - okno plastové vel. 900 X 600mm	kus	4,000	5 227	20 908,80	
Plný popis:								
1 011.	SP	611-R-0901	9/T - okno plastové vel. 2680 X 1876mm	kus	3,000	36 615	109 844,00	
Plný popis:								
1 012.	SP	611-R-1001	10/T - okno plastové vel. 600 X 880mm	kus	4,000	6 219	24 877,60	
Plný popis:								
1 013.	SP	611-R-1101	11/T - okno plastové vel. 767 X 1600mm	kus	1,000	11 616	11 616,00	
Plný popis:								
1 014.	SP	611-R-1201	12/T - okno plastové vel. 2400 X 1600mm	kus	1,000	26 360	26 360,40	
Plný popis:								
1 015.	SP	611-R-1301	45/T - okno plastové vel. 600 X 370mm + ovladač	kus	2,000	9 565	19 129,00	
Plný popis:								
SO_01.1: Stavební objekt - MNP - odečet dřevěných oken							- 402 832,47	
766: Konstrukce truhlářské							- 402 832,47	
567.	B	611-R-01	1/T - okno dřevěné profil EURO vel. 2680 X 1805mm	kus	-3,000	36 280	- 108 839,62	
Plný popis:								
568.	B	611-R-02	2/T - okno dřevěné profil EURO vel. 900 X 1000mm	kus	-1,000	6 802	- 6 802,48	
Plný popis:								
569.	B	611-R-03	3/T - okno dřevěné profil EURO vel. 400 X 700mm	kus	-1,000	2 419	- 2 418,66	
Plný popis:								
570.	B	611-R-04	4/T - okno dřevěné profil EURO vel. 877 X 1182mm	kus	-1,000	8 163	- 8 162,97	
Plný popis:								
571.	B	611-R-06	6/T - okno dřevěné profil EURO vel. 2400 X 1466mm	kus	-1,000	30 838	- 30 837,89	
Plný popis:								
570.	B	611-R-07	7/T - okno dřevěné profil EURO vel. 1800 X 600mm	kus	-4,000	8 012	- 32 047,22	
Plný popis:								
57.	B	611-R-08	8/T - okno dřevěné profil EURO vel. 900 X 600mm	kus	-4,000	4 081	- 16 325,94	
Plný popis:								
574.	B	611-R-09	9/T - okno dřevěné profil EURO vel. 2680 X 1876mm	kus	-3,000	37 958	- 113 873,45	
Plný popis:								
575.	B	611-R-10	10/T - okno dřevěné profil EURO vel. 600 X 880mm	kus	-4,000	9 675	- 38 698,53	
Plný popis:								
573.	B	611-R-11	11/T - okno dřevěné profil EURO vel. 767 X 1600mm	kus	-1,000	9 297	- 9 296,72	
Plný popis:								
577.	B	611-R-12	12/T - okno dřevěné profil EURO vel. 2400 X 1600mm	kus	-1,000	29 024	- 29 023,90	
Plný popis:								
578.	B	611-R-13	45/T - okno dřevěné profil EURO vel. 600 X 300mm	kus	-2,000	1 512	- 3 024,83	
Plný popis:								
714.	B	998766202	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	%	-4 263,460	1	- 3 480,25	
Plný popis:								