

Dodatek č. 1
SMLOUVY O DÍLO
„SPORTOVNÍ AREÁL NEDAŠOV – SO 03 tenisový kurt
uzavřená v souladu se zněním § 2586
a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., dále jen
„občanský zákoník v jeho platném znění“

Smluvní strany:

A. Objednatel Obec Nedašov
 763 32 Nedašov 370
 IČO: 00284246
 DIČ: CZ00284246
 Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
 č.ú. 4428661/0100
 zastoupena ve věcech smluvních Bc. Alena Nováková, starostkou

(Dále jen objednatel)

B. Zhotovitel: Obec Nedašov výstavba, s.r.o.
 IČO: 26218968
 DIČ: CZ26218968
 Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
 Číslo účtu: 166631267/0300
 Zastoupený ve věcech smluvních: Tomášem Kvasničkou, Dis., jednatelem
společnosti, později Martinem Ptáčkem, jednatelem společnosti (od 1.10.2019 – den vzniku funkce)

(Dále jen zhotovitel)

Dodatkem č. 1 se smluvní strany vzájemně dohodly, dle článku smlouvy IV.Cena za dílo, bod 7 a 8 že :

Při provádění díla se vyskytly Méněpráce, a to vypuštěním – nerealizací položky č. 31 z položkového rozpočtu z důvodu zlepšení odrazových vlastností povrchu hřiště pro míčové hry – tenis, viz příloha č.1 – rozpis méněprací.

Tato finanční částka z položky č. 31 položkového rozpočtu ve výši 291 600,- Kč bez DPH (slovy dvěstědevadesátjednatísíckorunčeských) se použije na vyskytnuvší se Vícepráce + navýšení ceny komponentů vybavení hřiště, a to celkem ve výši 215354,2,- Kč bez DPH (slovy dvěstěpatnácttisíctřistapadesátčtyřikorundvacethaléřů), viz. Příloha č. 2 – rozpis Víceprací (faktura č. 200100264 a faktura č. 200100700).

Cena díla dle smlouvy o dílo bez DPH: 2 612 864,65 - Kč

21% DPH 548 702,00 - Kč

Celková cena včetně DPH : 3 161 567,00 - Kč

Méněpráce dle přílohy č. 1 v Kč bez DPH: - 291 600,- Kč

Vícepráce dle přílohy č. 2 v Kč bez DPH: + 215 354,2 - Kč

Rozdíl oproti původní ceně v Kč bez DPH: - 76 245,8 - Kč

Celková cena dle dodatku č.1 bez DPH 2 536 618,85 - Kč

21% DPH 532 689,96 - Kč


Nová celková cena včetně DPH 3 069 308,81 - Kč

Obě smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek před podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání na základě jejich svobodné vůle, určitě a vážně a srozumitelně, nikoli v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek.

Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou exemplářích, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.

Všechny ostatní body smlouvy o dílo ze dne 5.8.2019 zůstávají beze změny v platnosti.

V Nedašově dne 17. 11. 2020


OBEC NEDAŠOV
763 32 Nedašov 370
IČ: 00284246, DIČ: CZ00284246

.....
Objednatel
Bc. Alena Nováková, starostka

V Nedašově dne 17. 11. 2020

OBEC NEDAŠOV PŮSTAVKA, s.r.o.
763 32 NEDAŠOV č.p. 370
IČO: 26218968 DIČ: CZ26218968
Tel./fax: 577 335 324

.....
Zhotovitel
Martin Ptáček, jednatel

