

**Dodatek k SOD „ Stavební úpravy hygienických zařízení –
víceúčelové sportovní a kulturní zařízení Nová Dědina „**

Smluvní strany

1. Objednatel : Obec Nová Dědina,
zastoupený: Roman Polášek
Sídlo : Nová Dědina č. 12, PSČ 768 21 Kvasice
IČO : 00287555

2. Zhotovitel : MT Moravia s.r.o.,
zastoupený : Martin Hassa- jednatel společnosti
Sídlo : Pražákova 1008/69, 639 00 Brno - Štýřice
IČO : 07670460

**Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy, které nahrazují
nebo doplňují znění původní :**

*Změna původního znění čl. III. Čas a místo plnění
na následující znění:*

III. Čas a místo plnění


III.2 Zhotovitel se zavazuje dílo řádně zhotovit a takto zhotovené předat objednateli nejpozději dne 4.11. 2019. Zhotovitel splní svou povinnost zhotovit dílo jeho řádným a včasným dokončením a předáním objednateli bez vad a nedodělků.

Změna původního znění čl. V. Platební podmínky na následující znění:

V. Platební podmínky

V.2 Provedené práce budou fakturovány na základě skutečně provedených prací do výše 90% ceny díla. Konečná faktura bude vystavena při předání a převzetí díla a bude uhrazena po odstranění poslední vady nebo nedodělků zapsaného v protokolu (předání a převzetí díla).

Ostatní body SOD zůstávají nezměněny a v platnosti.



Roman Polášek
starosta



MT MORAVIA

MT MORAVIA s.r.o. IČ: 07670460
Pražákova 1008/69, 639 00 Brno - Štýřice



Martin Hassa
jednatel

V Nové Dědině dne 9. 10. 2019

V Brně dne 9. 10. 2019