

**Dodatek č.1
ke SMLouvĚ O DíLO**

uzavřené dle ustanovení § 2586 a následujících zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Smluvní strany

OBJEDNATEL: **Obec Horní Lideč**
se sídlem: Horní Lideč č. p. 292, 756 12 Horní Lideč
IČ 00303780
jednající Josef Tkadlec
jako objednatel na straně jedné (dále jen objednatel)

ZHOTOVITEL: **Ing. Kamil Prokůpek**
se sídlem Jetelová 677, 763 14 Zlín - Kostelec
IČ 723 18 481
DIČ CZ6901114121
bankovní spojení: 1412548309/0800
jako zhotovitel na straně druhé (dále jen zhotovitel)

Obě strany uzavřely dne 7.6.2019 smlouvu o dílo, již se zhotovitel zavázal zpracovat za podmínek dohodnutých ve smlouvě a předat objednateli projektovou dokumentaci - (dále jen „dílo“) a vykonávat činnosti sjednané ve smlouvě na veřejnou zakázku

„HORNÍ LIDEČ: REVITALIZACE DOPRAVNÍHO PROSTORU – JIŽNÍ ČÁST“

Zastupitelstvo obce Horní Lideč schválilo dne 13.8.2019, usn. č. Z/5/4/1 pořízení kompletní projektové dokumentace na stavební záměr s názvem „Horní Lideč – revitalizace dopravního prostoru jižní část“, a to jak část, jejímž investorem bude obec Horní Lideč, tak část, jejímž investorem bude Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Zlín.

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají smluvní strany
dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 7.6.2019

I.

Tímto dodatkem se mění:

A) Čl. II Předmět plnění

Předmětem plnění smlouvy je dokumentace - stavební objekty, investičně zajišťované obcí Horní Lideč a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, Správou Zlín akce:

„HORNÍ LIDEČ: REVITALIZACE DOPRAVNÍHO PROSTORU – JIŽNÍ ČÁST“

pro společné povolení (územní rozhodnutí a stavební povolení - DUSP), včetně zajištění dokladové části, dále projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS), která bude obsahovat položkový výkaz výměr a rozpočet. Součástí smlouvy není zajištění smluvních vztahů s majiteli dotčených pozemků.

Rozsah projektu je dán schváleným investičním záměrem: „Silnice I/57 – Horní Lideč, úprava průjezdního úseku km 146+767,7 – 147+326,85“ z března 2019

B) Čl. IV Doba plnění a místo předání díla, odst. 2

2. Zpracování díla proběhne v těchto etapách:

- A) **Výkresová a textová část** – dokumentace pro společné povolení (DUSP) – stavební objekty, investičně zajišťované obcí Horní Lideč a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, Správou Zlín – dle vyhl. 499/2006 Sb., příloha č. 4 – vypracování dokumentace - termín odevzdání **20. 9. 2019**, počet paré - 3x v listinné formě
- B) **Dokladová část** – v součinnosti s investorem obcí Horní Lideč a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, Správou Zlín zajištění dokladů a závazných stanovisek dotčených orgánů a správců sítí potřebných pro vydání společného povolení – termín odevzdání **20. 9. 2019**
- C) **Výkresová a textová část** – dokumentace pro provádění stavby (PDPS) – stavební objekty, investičně zajišťované obcí Horní Lideč a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, Správou Zlín – vypracování dokumentace + položkových rozpočtů - termín odevzdání **15. 10. 2019**, počet paré - 6x v listinné formě + 1 x CD

C) Čl. V Cenová ujednání, odst. 1

1. Cena za dílo byla stanovena dohodou, a to jako cena maximální bez možnosti navyšování a nejvýše přípustná ve výši:

A – dokumentace pro společné řízení (DUSP)	360 000,- bez DPH
B – dokladová část	80 000,- bez DPH
C – dokumentace pro provádění stavby (PDPS)	110 000,- bez DPH

Celkem A, B, C bez DPH	550 000,- Kč
DPH 21%	115 500,- Kč
Celková cena vč. DPH	665 500,- Kč

D) V ostatním se smlouva o dílo ze dne 7.6.2019 nemění.

II.

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 7.6.2019 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

III.


1. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Každá smluvní strana obdrží jeden stejnopis.

2. Uzavření tohoto dodatku ke smlouvě o dílo schválila Rada obce Horní Lideč dne 11.9.2019, usnesení č. R/25/5/1.

V Horní Lidči, dne 13.9.2019


Ve Zlíně, dne 13.9.2019

OBEC HORNÍ LIDEČ
756 12 Horní Lideč 292
IČ: 00303780, DIČ: CZ00303780
Tel.: 571 447 428



Josef Tkadlec
za objednatele

Ing. KAMIL PROKÚPEK
Jetelová 677
763 14 Zlín
IČO: 723 18 481
DIČ: CZ490 114121



Ing. Kamil Prokůpek
za zhotovitele

Příloha: Cenová nabídka č. 14/19 ze dne 4.6.2019

CENOVÁ NABÍDKA č.14/19

Zhotovitel:	Ing. Kamil Prokůpek Jetelová 677,763 14 Zlín IČ: 723 18 481, DIČ CZ6901114121 TEL.:+420 604561239 Email: aspk@aspk-zl.cz , kamil.prokupek@gmail.com
Objednatel:	Ředitelství silnic a dálnic ČR Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle Správa Zlín, Fügnerovo nábřeží 5476, 760 01 Zlín IČ: 659 93 390 TEL.: +420 577 008 443 , Email: karel.chudarek@rzd.cz

Na základě vyzvání Vám předkládám cenovou nabídku na zpracování projektové dokumentace:

„HORNÍ LIDEČ: REVITALIZACE DOPRAVNÍHO PROSTORU – JIŽNÍ ČÁST“

Seznam činností a projektových prací obsažených v cenové nabídce: <i>Stavební objekty – investorsky zajišťované ŘSD správa Zlín</i> Dokumentace: DUSP (společné povolení ÚR + SP) + IČ (inženýrská činnost) Dokumentace: PDPS (dokumentace pro provádění stavby + OR a VV) Součástí nabídky není zajišťování smluvních vztahů se soukromými subjekty Předpokládané náklady 12,7 mil. Kč → UNIKA , pásmo II. minimum 600 tis. Kč. dokumentace DUSP 50% → 300 tisíc Kč. Dokumentace DUSP - 3 paré IČ - Dokumentace PDPS - 6 paré + CD	300 000,- Kč 200 000,- Kč 40 000,- Kč 60 000,- Kč
DPH	63 000,-Kč
CELKOVÁ CENA VČETNĚ 21% DPH	363 000,-Kč

Ve Zlíně, 04. 06. 2019

Ing. Kamil Prokůpek

Ing. KAMIL PROKÚPEK
Jetelová 677
763 14 Zlín
IČO: 723 18 481
DIČ: CZ6901114121