

DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo č. zhotovitele: **Č. IN/CZ-022/2019**

na zhotovení díla:

„Prodloužení vodovodu v Držovicích“

Smluvní strany:

1. Objednatel:	Obec Držovice
Sídlo:	SNP 71/37, 796 07 Držovice
IČ:	75082144
Zástupce objednatele a kontaktní osoba ve věcech smluvních a technických:	Jaroslav Studený, starosta obce
Telefon:	582 333 398; 602 709 327
E-mail:	obec@drzovice.cz
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu:	1889171369/0800

a

2. Zhotovitel:	INSTA CZ s.r.o.
Zápis v obchodním rejstříku:	Vedeném u KS v Ostravě, oddíl C, vl. 15855
Sídlo:	Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc
IČ:	25374311
DIČ:	CZ253743311
Statutární zástupce/osoba oprávněná za zhotovitele jednat:	Ing. Jan Všeticka, obchodní a finanční ředitel
Telefon:	582 347 522
E-mail:	insta@insta.cz
Bankovní spojení:	ČSOB, a.s.
Číslo účtu:	132150481/0300
Stavbyvedoucí zhotovitele:	Ing. Tomáš Cerovský
Telefon:	725 443 889
E-mail:	cerovsky@insta.cz

3. Tímto dodatkem se mění dle článku 11. Ujednání společná a závěrečná odstavec 3. smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze ve formě písemných dodatků ke smlouvě **článek 4. Cena za Dílo**

Cena za dílo celkem bez DPH	1 399 922,54 Kč
Výše DPH (21%)	293 983,73 Kč
Cena za dílo celkem včetně DPH	1 693 906,27 Kč

Nově dle rozpočtů přílohy č.1. dodatku smlouvy

VCP x MP	93 207,51 Kč
----------	--------------

1 399 922,54 + 93 207,51 = 1 493 130,05Kč bez DPH

Nové znění **článek 4. Cena za Dílo** byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele a činí:


Cena bez DPH:	1 493 130,05 Kč
DPH 21%:	313 557,31 Kč
Cena s DPH:	1 806 687,36 Kč

Ostatní ustanovení citované smlouvy pokud nejsou změněny tímto, nebo předchozími dodatky zůstávají v platnosti. Tento dodatek je vyhotoven v šesti výtiscích, z nichž čtyři obdrží objednatelé a dva zhotovitel.

Přílohy: Příloha č.1. rozpočet VCP a MP

V Držovicích dne 24. 12. 2019

Za Objednatele:



Jaroslav Studený
OBEC DRŽOVICE
PSC 796 07
okr. Prostějov

-1-

V Olomouci dne 24. 12. 2019

Za Zhotovitele:



Ing. Jan Všeticka

obchodní ředitel

INSIN® CZ s.r.o.

IČ: 25374311
DIČ: CZ228974811

Jeremenkova 42
772 00 Olomouc

Ing. Tomáš Cerovský

výrobní ředitel

Příloha č.1.

KÓD	POPIS	MJ	VÝMĚRA	CENA/MJ	CELKEM
					93 207,51
					28 600,00
1	Dočasná dopravní opatření	Soubor	1,00	20 000,00	20 000,00
2	Rozbor vody, včetně odebrání vzorku	Soubor	1,00	2 000,00	2 000,00
3	Zkouška funkčnosti vyhledávacího vodiče	Soubor	1,00	2 200,00	2 200,00
4	Kontrola ovladatelnosti armatur a funkčnosti hydrantů	Soubor	1,00	4 400,00	4 400,00
					61 782,44
NCL.612687	FRIALEN - MB d 90, PE100, SDR11, spojka s lehce vyrazitelným dorazem, elektro	ks	40,00	348,00	13 920,00
871241221	Montáž potrubí z PE100 SDR 17 otevřený výkop svařovaných elektrovarovkou D 90 x 5,4 mm	mb	259,80	95,30	24 758,94
857241131	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém jednoosých na potrubí z trub hrdlových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě s integrovaným těsněním DN 80	kus	3,00	512,90	1 538,70
W-0001142	Přechodová příruba UL TRAGRIP, DN 80	kus	1,00	4 640,25	4 640,25
55253510	tvarovka přírubová litinová vodovodní s přírubovou odbočkou PN 10/40 T-kus DN 80/80	kus	1,00	4 565,50	4 565,50
891241112	Montáž vodovodních armatur na potrubí soupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopu) DN 80	kus	2,00	1 033,85	2 067,70
42221303	šoupátko pítina voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN 10/16 DN 80x180mm	kus	1,00	6 474,50	6 474,50
42291067	souprava zemní pro šoupátka DN 65-80mm Rd 1,25m	kus	1,00	732,55	732,55
899401113	Osazení poklopu litinových hydrantových	kus	1,00	910,80	910,80
42291452	poklop litinový hydrantový DN 80	kus	1,00	2 173,50	2 173,50
					2 825,07
871161141	Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 D 32 x 3,0 mm	m	-17,150	54,40	-932,96
28613595	potrubí dvouvrstvé PE100 s 10% signalizační vrstvou SDR 11 32x3,0 dl 12m	m	-17,150	40,83	-700,23
871241151	Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 17/PN10 D 90 x 5,4 mm	m	0,050	105,11	5,26
28613620	potrubí dvouvrstvé PE100 s 10% signalizační vrstvou SDR 17 90x5,4 dl 12m	m	0,050	178,25	8,91
871161211	Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrovarovkou SDR 11/PN16 D 32 x 3,0 mm	m	-9,900	75,56	-748,04
28613595	potrubí dvouvrstvé PE100 s 10% signalizační vrstvou SDR 11 32x3,0 dl 12m	m	-9,900	40,83	-404,22
871241151	Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 17/PN10 D 90 x 5,4 mm	m	19,750	105,11	2 075,92
28613620	potrubí dvouvrstvé PE100 s 10% signalizační vrstvou SDR 17 90x5,4 dl 12m	m	19,750	178,25	3 520,44