

Dodatek číslo 1 Smlouvy o dílo
uzavřená podle § 2586 - 2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
v platném znění

1. Smluvní strany

Objednatel: Obec Vrbátky

Sídlo:	Vrbátky 41, 798 13 Vrbátky
IČ:	00288934
DIČ:	není plátcem DPH
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:	5528701/0100
Zástupce pro věci smluvní:	Ing. Pavel Novotný, starosta obce tel: +420 702 168 847, email: starosta@vrbatky.cz
Zástupce pro věci technické:	Ing. arch. Zdeněk Beran, tel: 605 932 000

a

Zhotovitel: Miroslav Šimůnek – Architektura a interiér

Sídlo:	Seifertova 702, 757 01 Valašské Meziříčí
Zástupce pro věci smluvní:	Miroslav Šimůnek
IČ:	11174412
DIČ:	CZ5610091674
Bankovní spojení:	FIO Banka a.s.
číslo účtu:	2000870275/2010

2. Předmět dodatku

V souladu s ujednáním v článku 11. Závěrečná ujednání, odstavce 11.1. Smlouvy o dílo ze dne 17.10.2019, jejímž předmětem je provést dílo

„Obec Vrbátky - Projektová dokumentace na rekonstrukci fary v Dubanech“,

se upravuje původní text smlouvy a to v těchto částech:

Část textu článku 3. Doba plnění

Původní text:

Zhotovitel se zavazuje provést (dokončit a předat) dílo objednateli nejpozději do:

30.6.2020 (dokumentace pro stavební povolení)

31.8.2020 (dokumentace k provedení stavby)

se mění a nahrazuje novým zněním, které je:

Zhotovitel se zavazuje provést (dokončit a předat) dílo objednateli nejpozději do:

31.10.2020 (dokumentace pro stavební povolení)

31.12.2020 (dokumentace k provedení stavby)

3. Závěrečná ustanovení

3.1. Ostatní ustanovení uvedené Smlouvy o dílo ze dne 17.10.2019, které nebyly tímto dodatkem dotčeny zůstávají v platnosti a nemění se.

3.2. Tento dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž po jednom obdrží objednatel a zhotovitel.

3.3. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Ve Vrbátkách, dne 31.8.2020

za objednatele:
Ing. Pavel Novotný



Ve Valašském Meziříčí, dne 24.8.2020



za zhotovitele:
Ing. Miroslav Šimůnek