

Skutečně uhrazená cena za plnění veřejné zakázky

dle § 219 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon“)

| | |
|-----------------------------|----------------|
| Název veřejné zakázky | Trezor přírody |
| ID VZ na profilu zadavatele | 2018040 |

| | |
|--|---|
| Název zadavatele: | Obec Horní Lideč |
| Adresa/IČ: | Horní Lideč 292, PSČ: 756 12 IČ:00303780 |
| Název dodavatele: | Zlínské stavby, a.s. |
| Adresa/IČ: | K majáku 5001, 761 23 Zlín IČ: 25317300 |
| Datum podpisu smlouvy: | 29.4.2020 |
| Datum podpisu případného dodatku smlouvy | Dodatek č. 1 ze dne 6.8.2020 Dodatek č. 2 ze dne 16.11.2020 Dodatek č. 3 ze dne 10.12.2020 Dodatek č. 4 ze dne 22.12.2020 Dodatek č. 5 ze dne 15.1.2021 Dodatek č. 6 ze dne 29.1.2021 Dodatek č. 7 ze dne 16.4.2021 |

| | |
|--|--------------------------------|
| Cena veřejné zakázky dle smlouvy: | Cena bez DPH: 43.779.061,00 Kč |
| Cena veřejné zakázky dle smlouvy, ve znění dodatku č. 1: | Cena bez DPH: 44.064.298,27 Kč |
| Cena veřejné zakázky dle smlouvy, ve znění dodatku č. 2: | Cena bez DPH: 44.195.024,53 Kč |
| Cena veřejné zakázky dle smlouvy, ve znění dodatku č. 3: | Cena bez DPH: 44.195.024,53 Kč |
| Cena veřejné zakázky dle smlouvy, ve znění dodatku č. 4: | Cena bez DPH: 44.893.254,11 Kč |
| Cena veřejné zakázky dle smlouvy, ve znění dodatku č. 5: | Cena bez DPH: 46.228.570,81 Kč |
| Cena veřejné zakázky dle smlouvy, ve znění dodatku č. 6: | Cena bez DPH: 46.228.570,81 Kč |
| Cena veřejné zakázky dle smlouvy, ve znění dodatku č. 7: | Cena bez DPH: 47.345.018,35 Kč |

| | |
|--|--------------------------------|
| Cena skutečně uhrazená za celkové plnění podle smlouvy do ukončení plnění: | Cena bez DPH: 47.345 018,35 Kč |
|--|--------------------------------|

Předmětem veřejné zakázky je plnění, na které se vztahuje režim přenesení daňové povinnosti dle ust. § 92a a § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Vzhledem k uvedenému není uváděna skutečně uhrazená cena s DPH.


| | |
|-----------------------|-----------|
| Datum splnění smlouvy | 10.5.2021 |
|-----------------------|-----------|

Seznam uhrazených faktur

| Dodavatel: Zlínské stavby, a.s., K majáku 5001, 761 23 Zlín | | |
|--|--------------|----------------|
| Přijatá faktura číslo | Uhrazena dne | Cena Kč |
| 200509 | 29.06.2020 | 1.750.477,45 |
| 200605 | 28.07.2020 | 2.105.752,53 |
| 200703 | 25.08.2020 | 5.836.857,85 |
| 200802 | 23.09.2020 | 6.783.569,95 |
| 200905 | 27.10.2020 | 6.260.094,41 |
| 201008 | 20.11.2020 | 6.552.561,00 |
| 201113 | 16.12.2020 | 7.859.438,28 |
| 201211 | 22.01.2021 | 5.934.838,27 |
| 210110 | 22.02.2021 | 7.189.623,04 |
| 200516 (ODD k fa č. 200509) | 27.04.2021 | - 303.801,87 |
| 200612 (ODD k fa č. 200605) | 27.04.2021 | - 365.461,18 |
| 200709 (ODD k fa č. 200703) | 27.04.2021 | - 1.013.008,39 |
| 200808 (ODD k fa č. 200802) | 28.04.2021 | - 1.177.313,79 |
| 200918 (ODD k fa č. 200905) | 27.04.2021 | - 1.086.462,67 |
| 201017 (ODD k fa č. 201008) | 27.04.2021 | - 1.137.221,33 |
| 201128 (ODD k fa č. 201113) | 28.04.2021 | - 1.364.034,74 |
| 201225 (ODD k fa č. 201211) | 27.04.2021 | - 1.030.013,25 |
| 210403 | 14.05.2021 | 4.379.688,88 |
| 210501 | 02.06.2021 | 169.433,91 |

V Horní Lidči 16.7.2021




Josef Tkadlec
starosta obce