



Evropská unie  
Evropský sociální fond  
Operační program Zaměstnanost

## DODATEK Č. 1

### I. Smluvní strany

**Objednatel:** **Město Kunovice**  
Sídlo: nám Svobody 361, 686 04 Kunovice  
zastoupený Ing. Pavlem Vardanem, starostou, předseda  
IČO: 00567892  
DIČ: CZ00567892  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
číslo účtu: 35-6602270267/0100

a

**Zhotovitel:** **MDP GEO, s.r.o.**  
Sídlo: Masarykova 202, 763 26 Luhačovice  
zastoupený: Ing. Stanislavem Mudrákem, jednatelem  
IČO: 25588303  
DIČ: CZ25588303  
Bankovní spojení: UniCredit Bank  
číslo účtu: 2114182171/2700  
Kontaktní osoba: Mgr. Antonín Oliva  
Tel: +420 777 701 965  
E-mail: oliva@mdpgeo.cz

### II. PREAMBULE

- 1) Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne .....<sup>21.9.</sup>..... 2020 na: „**ZPRACOVÁNÍ PASPORTŮ A KONCEPČNÍCH DOKUMENTŮ ROZVOJE MĚSTA KUNOVIC - ČÁST 1**“ (dále jen Smlouva).
- 2) Vzhledem k prodloužení procesu zadávacího řízení se smluvní strany dohodly na změně doby plnění Smlouvy.
- 3) Jedná se o změny, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a zároveň nemění celkovou povahu sjednaného díla.

### III. PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany sjednávají následující změnu smlouvy uvedenou v čl. III. odst. 1) Smlouvy takto:

„Zhotovitel dílo dle této smlouvy provede nejpozději do 30.6.2021“.

### IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 1) Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu statutárními orgány smluvních stran, nebo osobami jimi zmocněnými.
- 2) Ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti a nemění se.
- 3) Dodatek se vyhotovuje v 3 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží 1 vyhotovení, objednatel obdrží 2 vyhotovení.



Evropská unie  
Evropský sociální fond  
Operační program Zaměstnanost

V Kunovicích dne 8. 9. 2020



GEO

MDP GEO, s.r.o.  
Masarykova 202, 763 26 Luhačovice  
IČO 25 58 83 03, BIC CZ 25 58 83 03

-1-

.....  
Za zhotovitele  
Ing. Stanislav Mudrák  
jedenatel

.....  
Za objednatele  
Ing. Pavel Vardan  
starosta



## V Ý P I S Z U S N E S E N Í

29. schůze Rady města Kunovice konané dne 31. srpna 2020

---

### Rada města


**697/29./2020 schvaluje**

Dodatky č. 1 Smluv o dílo na služby zadávané v rámci veřejné zakázky dotačního projektu „Zpracování pasportů majetku a koncepčních dokumentů rozvoje města Kunovice“ mezi městem Kunovice a společností MDP GEO, s. r. o., Masarykova 202, 763 26 Luhačovice, IČ 25588303, pro část 1, část 2 a část 3 veřejné zakázky, týkající se prodloužení termínu plnění díla nejpozději do 30. 6. 2021,

**schvaluje**

Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo na služby zadávané v rámci veřejné zakázky dotačního projektu „Zpracování pasportů majetku a koncepčních dokumentů rozvoje města Kunovice“ mezi městem Kunovice a společností Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a. s., Nábřeží 90/4, 150 56 Praha 5, IČ 471 16 901, pro část 4, veřejné zakázky, týkající se prodloužení termínu plnění díla nejpozději do 30. 6. 2021.

V Kunovicích dne 8. 9. 2020

  
Ing. Pavel Vardan  
starosta města



