



Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost

DODATEK Č. 1

I. Smluvní strany

Objednatel:	Město Kunovice
Sídlo:	nám Svobody 361, 686 04 Kunovice
zastoupený	Ing. Pavlem Vardanem, starostou, předseda
IČO:	00567892
DIČ:	CZ00567892
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
číslo účtu:	35-6602270267/0100

a

Zhotovitel:	MDP GEO, s.r.o.
Sídlo:	Masarykova 202, 763 26 Luhačovice
zastoupený:	Ing. Stanislavem Mudrákem, jednatelem
IČO:	25588303
DIČ:	CZ25588303
Bankovní spojení:	UniCredit Bank
číslo účtu:	2114182171/2700
Kontaktní osoba:	Mgr. Antonín Oliva
Tel:	+420 777 701 965
E-mail:	oliva@mdpgeo.cz

II. PREAMBULE

- 1) Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 2020 na: „**ZPRACOVÁNÍ PASPORTŮ A KONCEPČNÍCH DOKUMENTŮ ROZVOJE MĚSTA KUNOVIC - ČÁST 2**“ (dále jen Smlouva).
- 2) Vzhledem k prodloužení procesu zadávacího řízení se smluvní strany dohodly na změně doby plnění Smlouvy.
- 3) Jedná se o změny, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a zároveň nemění celkovou povahu sjednaného díla.

III. PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany sjednávají následující změnu smlouvy uvedenou v čl. III. odst. 1) Smlouvy takto:

„Zhotovitel dílo dle této smlouvy provede nejpozději do 30.6.2021“.

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 1) Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu statutárními orgány smluvních stran, nebo osobami jimi zmocněnými.
- 2) Ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti a nemění se.
- 3) Dodatek se vyhotovuje v 3 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží 1 vyhotovení, objednatel obdrží 2 vyhotovení.



Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost

V Kunovicích dne 8. 9. 2020



GEO

MDP GEO, s.r.o.
Masarykova 202, 763 26 Luhačovice
IČO 25 58 83 03, DIČ CZ 25 58 83 03

-1-

.....
Za zhotovitele
Ing. Stanislav Mudrák
jednatel



.....
Za objednatele
Ing. Pavel Vardan
starosta

V Ý P I S Z U S N E S E N Í

29. schůze Rady města Kunovice konané dne 31. srpna 2020

Rada města

697/29./2020 schvaluje

Dodatky č. 1 Smluv o dílo na služby zadávané v rámci veřejné zakázky dotačního projektu „Zpracování pasportů majetku a koncepčních dokumentů rozvoje města Kunovice“ mezi městem Kunovice a společností MDP GEO, s. r. o., Masarykova 202, 763 26 Luhačovice, IČ 25588303, pro část 1, část 2 a část 3 veřejné zakázky, týkající se prodloužení termínu plnění díla nejpozději do 30. 6. 2021,

schvaluje

Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo na služby zadávané v rámci veřejné zakázky dotačního projektu „Zpracování pasportů majetku a koncepčních dokumentů rozvoje města Kunovice“ mezi městem Kunovice a společností Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a. s., Nábřežní 90/4, 150 56 Praha 5, IČ 471 16 901, pro část 4, veřejné zakázky, týkající se prodloužení termínu plnění díla nejpozději do 30. 6. 2021.

V Kunovicích dne 8. 9. 2020


.....
Ing. Pavel Vardan
starosta města



