



Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost

ČÍSLO SMLOUVY ZHOTOVITELE: 06-O-4579-9817/20

DODATEK Č. 1

I. Smluvní strany

Objednatel:	Město Kunovice
Sídlo:	nám Svobody 361, 686 04 Kunovice
zastoupený	Ing. Pavlem Vardanem, starostou, předseda
IČO:	00567892
DIČ:	CZ00567892
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
číslo účtu:	35-6602270267/0100

a

Zhotovitel:	Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
Sídlo:	Nábřeží 90/4, 150 56 Praha 5
zastoupený:	Ing. Janem Cihlářem, jednatelem
IČO:	47116901
DIČ:	CZ47116901
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
číslo účtu:	19-1583390227/0100
Kontaktní osoba:	Ing. Kateřina Koucká Hánová, Ing. Ondřej Hubáček
Tel:	+420 257 110 277, 731 513 970
E-mail:	hanova@vrv.cz , hubacek@vrv.cz

II. PREAMBULE

- 1) Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 10. 9. 2020 na: „ZPRACOVÁNÍ PASPORTŮ A KONCEPČNÍCH DOKUMENTŮ ROZVOJE MĚSTA KUNOVIC - ČÁST 4“ (dále jen Smlouva).
- 2) Vzhledem k prodloužení procesu zadávacího řízení se smluvní strany dohodly na změně doby plnění Smlouvy.
- 3) Jedná se o změny, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a zároveň nemění celkovou povahu sjednaného díla.

III. PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany sjednávají následující změnu smlouvy uvedenou v čl. III. odst. 1) Smlouvy takto:

„Zhotovitel dílo dle této smlouvy provede nejpozději do **30.6.2021**“.

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 1) Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu statutárními orgány smluvních stran, nebo osobami jimi zmocněnými.
- 2) Ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti a nemění se.
- 3) Dodatek se vyhotovuje v 3 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží 1 vyhotovení, objednatel obdrží 2 vyhotovení.



Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost

V Kunovicích dne 21.9.2020

Za zhotovitele
Ing. Jan Cihlář
ředitel divize 02



VODOHOSPODÁŘSKÝ
ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s.
Nábřeží 4
150 56 Praha 5

-15-



Za objednatele
Ing. Pavel Vardan
starosta

V Ý P I S Z U S N E S E N Í

z 29. schůze Rady města Kunovice konané dne 31. srpna 2020

Rada města


697/29./2020 schvaluje

Dodatky č. 1 Smluv o dílo na služby zadávané v rámci veřejné zakázky dotačního projektu „Zpracování pasportů majetku a koncepčních dokumentů rozvoje města Kunovice“ mezi městem Kunovice a společností MDP GEO, s. r. o., Masarykova 202, 763 26 Luhačovice, IČ 25588303, pro část 1, část 2 a část 3 veřejné zakázky, týkající se prodloužení termínu plnění díla nejpozději do 30. 6. 2021,

schvaluje

Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo na služby zadávané v rámci veřejné zakázky dotačního projektu „Zpracování pasportů majetku a koncepčních dokumentů rozvoje města Kunovice“ mezi městem Kunovice a společností Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a. s., Nábřeží 90/4, 150 56 Praha 5, IČ 471 16 901, pro část 4, veřejné zakázky, týkající se prodloužení termínu plnění díla nejpozději do 30. 6. 2021.

V Kunovicích dne 8. 9. 2020


.....
Ing. Pavel Vardan
starosta města



