

# Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

Níže uvedené smluvní strany:

## 1. Obec Jasenná

sídlo: Jasenná 190, 763 12 Vizovice  
IČO: 00284017  
Zástupce: PhDr. Dana Daňová, starostka obce  
na straně jedné jako objednatel  
(dále jako „objednatel“)

a

## 2. TM Stav, spol. s r.o.

se sídlem: Jasenice 729, 755 01 Vsetín  
IČO: 48399477  
DIČ: CZ48399477  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS Ostrava, oddíl C, vložka 10457  
bankovní spojení: číslo účtu: Komerční banka a.s.,  
zástupce ve věcech smluvních: Irena Kratochvílová, prokuristka  
zástupce ve věcech technických: Ing. Jiří Smýkal, stavbyvedoucí  
na straně druhé jako zhotovitel  
(dále jako „zhotovitel“)

dnešního dne uzavírají podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění (dále jen: „občanský zákoník“) tento:

## Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na realizaci zakázky s názvem:

„Centrum společenského a spolkového života obce Jasenná – Beseda Jasenná“

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách a úpravách Smlouvy o dílo:

### Článek 3. Cena díla

Smluvní strany tímto sjednávají, že článek 3 odst. 1 Smlouvy o dílo se mění a zní následovně:

3. 1. V souvislosti s oznámením změn vyznačených ve výkazu výměr, který je přílohou tohoto dodatku, červenou barvou a na základě písemného pokynu objednatele se mění článek 3, bod 1 Smlouvy o dílo, kterým se snižuje cena díla o méně než 15% smluvní ceny, a to o **1 678 535,05 Kč** bez DPH.

Dle článku 3.2. Smlouvy o dílo se smluvní strany dohodly na této celkové výši ceny za dílo:

- a) Cena bez DPH **15 552 813,45 Kč**
- b) DPH 21 % ve výši **3 266 090,82 Kč**
- c) Cena včetně DPH ve výši **18 818 904,27 Kč**  
(dále též „Cena za provedení díla“);

Zhotovitel se zavazuje celé dílo řádně provést, ukončit a předat objednateli v souladu s uzavřenou Smlouvou o dílo. Konečný termín předání díla se tímto dodatkem nemění.

#### Závěrečná ujednání

Tento dodatek byl vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž objednatel a zhotovitel obdrží po dvou vyhotoveních.

Ostatní ujednání uzavřeného smluvního vztahu zůstávají beze změny.

**Příloha:** Změnový list – výkaz výměr/položkový rozpočet, změny vyznačeny červeně

Za objednatele:  
V Jasenné dne

Za zhotovitele:  
Ve Vsetíně dne

 I. Kratochvílová  
spol. s r.o.  
provádění staveb a obchodní činnost  
Jasennice 729, 755 01 VSETÍN  
IČO: 48399477, DIČ: CZ48399477  
Tel./Fax: 571 802 619

.....  
PhDr. Dana Daňová  
starostka obce

.....  
Irena Kratochvílová  
prokuristka

