

## Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ PŘÍKAZNÍ

Na výkon funkce technického dozoru a koordinátora BOZP dle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákon

### 1. SMLUVNÍ STRANY

**Příkazce** : **Obec Horní Lideč**  
Sídlo : Horní Lideč 292, PSČ 756 12  
Zastoupena : Josefem Tkadlecem, starostou  
Osoby oprávněné jednat  
ve věcech technických : Josef Tkadlec  
IČO : 00303780  
DIČ : CZ00303780  
Bankovní spojení : Komerční banka, a.s.  
Číslo účtu : 4921851/0100  
E-mail : tkadlec.ou@hornilidec.cz

Dále jen „Příkazce“

**Příkazník** : **Ing. Karel Miča**  
Sídlo : Hradská III, č.221, 763 17 Lukov  
Statutární orgán : ---  
Zapsán v obchodním rejstříku : ---  
Osoby oprávněné jednat  
a) ve věcech smluvních : Ing. Karel Miča  
tel.: 602728949  
b) ve věcech technických : Ing. Karel Miča  
tel.: 602728949  
IČ : 61406571  
DIČ : CZ6206250875  
Bankovní spojení : ČSOB, a.s.  
Číslo účtu : 150815504/0300  
Tel. : tel.: 602728949 fax: ---  
E-mail : mica@booz.zlin.cz

Dále jen „Příkazník nebo TDI“

## 2. VÝCHOZÍ ÚDAJE, PREAMBULE

Název akce : **Trezor přírody**  
Investor : Obec Horní Lideč

Místo stavby : Parc.č. 681, 562, 2269/3, 2326/92, 2269/22, 2269/25, 2272/1 v k.ú. Horní Lideč  
Stavební povolení : č.j. SU-0820/2018-328, 330/T, které nabylo právní moci dne 27.4.2018  
Generální projektant : ATPS, s.r.o., Leskovecká 287, 155 21 Praha 5, IČ 27100693

Dodavatel : **Zlínské stavby a.s.** (zhotovitel stavební části)

Charakter stavby : Předmětem veřejné zakázky na stavební práce je novostavba Trezoru přírody, který bude sloužit jako společenský, kulturní a vzdělávací objekt

Smluvní strany se dohodly na dodatku č. 1 k Příkazní smlouvě ze dne 19.2.2020.

Důvodem uzavření dodatku č. 1 je prodloužení doby realizace stavby.

Mění se čl. 8.

## 8. TERMÍNY PLNĚNÍ

8.1. Příkazník se zavazuje provádět činnosti dohodnuté ve Smlouvě průběžně:

Termín zahájení služeb: ode dne uzavření příkazní smlouvy po dobu realizace stavby, do doby kolaudace stavby a dokončení dodávek v personálním obsazení dle přílohy č. 1.

8.2. Výkon činností TDI a koordinátora BOZP bude dán termínem ukončení realizace staveb (protokolárním předáním a převzetím stavby vč. všech dokladů), kolaudací stavby – předpoklad 31.5.2021.

Ostatní ujednání příkazní smlouvy zůstávají beze změn.

Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve 3 vyhotoveních v české verzi, z nichž Příkazce obdrží dva stejnopisy a Příkazník jeden stejnopis.

V Horní Lidči dne: 25.2.2021

Příkazce:  
**Obec Horní Lideč**

  
Josef Tkadlec, starosta



V Lukově dne: 25.2.2021

Příkazník:  
**Ing. Karel Miča**

  
**Ing. Karel MIČA**  
Hradecká III., č. 221  
763 17 Lukov  
IČO 614 06 571