

## Dodatek č. 2 ke SMLOUVĚ PŘÍKAZNÍ

Na výkon funkce technického dozoru a koordinátora BOZP dle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákon

### 1. SMLUVNÍ STRANY

**Příkazce** : **Obec Horní Lideč**  
Sídlo : Horní Lideč 292, PSČ 756 12  
Zastoupena : Josefem Tkadlecem, starostou  
Osoby oprávněné jednat  
ve věcech technických : Josef Tkadlec  
IČO : 00303780  
DIČ : CZ00303780  
Bankovní spojení : Komerční banka, a.s.  
Číslo účtu : 4921851/0100  
E-mail : tkadlec.ou@hornilidec.cz

Dále jen „Příkazce“

**Příkazník** : **Ing. Karel Miča**  
Sídlo : Hradská III, č.221, 763 17 Lukov  
Statutární orgán : ---  
Zapsán v obchodním rejstříku : ---  
Osoby oprávněné jednat  
a) ve věcech smluvních : Ing. Karel Miča  
tel.: 602728949  
b) ve věcech technických : Ing. Karel Miča  
tel.: 602728949  
IČ : 61406571  
DIČ : CZ6206250875  
Bankovní spojení : ČSOB, a.s.  
Číslo účtu : 150815504/0300  
Tel. : tel.: 602728949 fax: ---  
E-mail : mica@booz.zlin.cz

Dále jen „Příkazník nebo TDI“

## 2. VÝCHOZÍ ÚDAJE, PREAMBULE

Název akce	:	<b>Trezor přírody</b>
Investor	:	Obec Horní Lideč
Místo stavby	:	Parc.č. 681, 562, 2269/3, 2326/92, 2269/22, 2269/25, 2272/1 v k.ú. Horní Lideč
Stavební povolení	:	č.j. SU-0820/2018-328, 330/T, které nabylo právní moci dne 27.4.2018
Generální projektant	:	ATPS, s.r.o., Leskovecká 287, 155 21 Praha 5, IČ 27100693
Dodavatel	:	<b>Zlínské stavby a.s.</b> (zhotovitel stavební části)
Charakter stavby	:	Předmětem veřejné zakázky na stavební práce je novostavba Trezoru přírody, který bude sloužit jako společenský, kulturní a vzdělávací objekt

Smluvní strany se dohodly na dodatku č. 2 k Příkazní smlouvě ze dne 19.2.2020, ve znění dodatku č. 1 ze dne 25.2.2021.

Důvodem pro uzavření dodatku č. 2 je podstatná změna závazku dle § 100 odstavce 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 134/2016 Sb.“).

Objednatel si vyhradil podstatnou změnu závazku, a to doby poskytování služby a ceny (odměny) za poskytované služby popsanou v čl. VI Předmět zakázky, odst. 8 zadávací dokumentace původního zadávacího řízení. Zadavatel rozhodl zadat na základě jednacího řízení bez uveřejnění vyhrazenou změnu závazku.

Mění se čl. 8. Termíny plnění:

### 8. TERMÍNY PLNĚNÍ

8.1. Příkazník se zavazuje provádět činnosti dohodnuté ve Smlouvě průběžně:

Termín zahájení služeb: ode dne uzavření příkazní smlouvy po dobu realizace stavby, do doby kolaudace stavby a dokončení dodávek v personálním obsazení dle přílohy č. 1.

8.2. Výkon činností TDI a koordinátora BOZP bude dán termínem ukončení realizace staveb (protokolárním předáním a převzetím stavby vč. všech dokladů), kolaudací stavby – předpoklad 30.9.2021.

Mění se čl. 9. Odměna a platební podmínky:

### 9. ODMĚNA A PLATEBNÍ PODMÍNKY:

9.1. Smluvní strany se dohodly na celkové odměně za výkon TDI a koordinátora BOZP ve výši

**664.520,00 Kč bez DPH** (bez vyhrazené změny závazku)  
(Slovy šestsetšedesátčtyřitisícepětsedvacet korun českých)

**139.549,20 Kč 21 % DPH**

**804.069,20 Kč vč. 21 % DPH**  
(Slovy: osmsetčtyřitisícešedesátdevět 20/100 korun českých)

Změna závazku dle § 100 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb.:

**99.900,00 Kč bez DPH**  
(Slovy devadesátdevěttisícdevětset korun českých)

**20.979,00 Kč 21 % DPH**

**120.879,00 Kč vč. 21 % DPH**

(Slovy: **jednostodvacetisícosemdesátdevět korun českých**)

Takto sjednaná odměna ve výši 99.900,- Kč je odměna za 135 hodin výkonu TDI a koordinátora BOZP a jednotkové sazby 740,- Kč/hod. vč. režie bez DPH.

Odměna za výkon TDI a koordinátora BOZP na základě změny závazku ve znění dodatku č. 2 činí:

**764.420,00 Kč bez DPH**  
(Slovy **sedmsetšedesátčtyřtisícečtyřistadvacet korun českých**)

**160.528,20 Kč 21 % DPH**

**924.948,20 Kč vč. 21 % DPH**

(Slovy: **devětsetdvacetčtyřtisícdevětsetčtyřicet osm 20/100 korun českých**)


Ostatní ujednání příkazní smlouvy, ve znění dodatku č. 1 zůstávají beze změn.

Dodatek č. 2 se vyhotovuje ve 3 vyhotoveních v české verzi, z nichž Příkazce obdrží dva stejnopisy a Příkazník jeden stejnopis.

V Horní Lidči dne: 31.5.2021

Příkazce:  
**Obec Horní Lideč**

**OBEC HORNÍ LIDEČ**  
756 12 Horní Lideč 292  
IČ: 00303780, DIČ: CZ00303780  
Tel.: 571 447 428

  
Josef Tkadlec, starosta

V Lukově dne: 31.5.2021

Příkazník:  
**Ing. Karel Miča**

**Ing. Karel MIČA**  
Hradská III., č. 221  
763 17 Lukov  
IČO 614 06 571

