

**DODATEK Č.2 KE SMLOUVĚ O DÍLO**  
uzavřená podle § 2586 a násl.

<b>OBECNÍ ÚŘAD BOCHOŘ</b>	Číslo dopor.:
Došlo dne : <u>25-08-2020</u>	Zpracovatel:
Č.j.: _____	Ukládací znak:
Příloha : _____	

**I.**  
**Smluvní strany**

**1. Obec Bochoř**

Se sídlem: Náves 202/41, 751 08 Bochoř  
Zastoupené ve věcech smluvních: Tomáš Volek, Starosta obce  
Zastoupené ve věcech technických : Ing. Oldřich Hlobil, Kompakta Invest a.s.  
Bankovní spojení : ČS, a.s.  
Číslo účtu : 1882931329/0800  
IČ: 00301051  
DIČ: CZ00301051  
(dále jen „objednatel“)

a

**2. TRAWEKO 96 s.r.o.**

Se sídlem : Hranická 1455,75131 Lipník nad Bečvou  
Zastoupené : Roman Koutný - jednatel společnosti  
IČ : 25363751  
DIČ: CZ25363751

Jsme plátce DPH.

Zapsáno ve veřejném rejstříku – spisová značka oddíl C vložka 15481 vedená Krajským soudem v Ostravě  
(dále jen „zhotovitel“)

**III.**  
**Doba plnění**

1. Na základě dohody bude stavba prodloužena takto :  
Termín dokončení díla : 15.11.2020

**XII.**  
**Přílohy**

č.1 – věcný a časový harmonogram stavebních prací


XV  
Závěrečná ujednání

1.1. Ostatní body smlouvy se nemění.

V Lipníku nad Bečvou, dne 24.6.2020

V Bochoři, dne 24.6.2020

Za zhotovitele:



-3-

01051