

**Dodatek ke smlouvě o dílo ze dne 31.3.2020**  
**„Prodejní stánek s venkovním grilem a udírnou v obci Klenovice na Hané“**

Uzavřena podle §2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku ve znění  
pozdějších předpisů

<b>Objednatel</b>	Obec Klenovice na Hané
Adresa:	798 23 Klenovice na Hané, č.p. 3
Zastoupen:	Stanislav Cetkovský, starosta
bankovní spojení:	Komerční banka a.s.- Prostějov
číslo účtu:	3629701/0100
IČO:	002 88 349
e-mail:	obec @klenovicenahane.cz
Telefon:	724 180 322

a

<b>Zhotovitel</b>	Cyril Přecechtěl
Se sídlem:	798 23 Klenovice na Hané, č.p. 295
Zastoupen:	Cyril Přecechtěl
Zástupce pověřený ve věcech technických:	Cyril Přecechtěl
IČ:	644 885 51
DIČ:	CZ 6911214486
Bankovní spojení:	ČSOB, a.s.
Číslo účtu:	217 841 775/0300
e-mail:	cyrilprecechtel @seznam.cz
telefon:	603 519 431

**Předmět dodatku**

Předmětem dodatku je provedení nutných víceprací a méněprací a změn v rámci projektu „Prodejní stánek s venkovním grilem a udírnou v obci Klenovice na Hané“.

**1. Vícepráce**

- a. Průtlak pod silnicí (vodovodní přípojka)
- b. Betonová víka (vodovodní šachta, jímka)
- c. Vyzdívka vedle udírny
- d. Ventil za fotbalovou brankou
- e. Vnitřní vybavení- nábytek (použití jiného materiálu); výdejní lavice
- f. Brána plotu (stabilizační opěrné tyče a ocelové lanko)
- g. Komín (větší průměr a výška)
- h. Dřevěný obklad
- i. Výdejní okno (vyztužení ocelovou konstrukcí)


**2. Méněpráce**

- a. Lavice venkovního ohniště

Dodatek ke smlouvě o dílo je vypracován ve 3 vyhotoveních. Po podpisu obdrží objednatel 2 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení dodatku.

V Klenovicích na Hané dne 31.8.2020

za objednatele



.....  
Stanislav Cetkovský, starosta obce

za zhotovitele



.....  
Cyril Přecechtěl

Obec 1  
Klenovice na Hané  
okres Prostějov