

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo - VYTVOŘENÍ A IMPLEMENTACE SOFTWARE A POSKYTNUTÍ LICENCE K

SOFTWARE

pro zakázku na služby

„Monitoring kvality elektrické energie a dálkové odečty v lokálních distribučních
soustavách, pro společnost EZAMONT Servis a.s.“

Dále označené smluvní strany uzavírají tuto smlouvu o dílo (dále jen **smlouva o dílo** nebo **smlouva**) podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen **občanský zákoník**) a podle ustanovení zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění platném a účinném (dále jen „autorský zákon“), **Objednatel** není zadavatelem ve smyslu **zákona o zadávání veřejných zakázek**, a proto používá **zákon o zadávání veřejných zakázek** pouze jako podpůrnou normu, aby docílil co nejvyšší otevřenosti a transparentnosti veřejné zakázky.

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: **EZAMONT Servis a.s.**
sídlo: Obřanská 915/101a, 614 00 Brno
zastoupený: Ing. Jan Sedláček, statutární ředitel
ve věcech technických oprávněn jednat: Ing. Jan Sedláček
IČ: 29221587
DIČ: CZ29221587
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
č. účtu: 19-9091740207/0100

(dále jen **objednatel**)

Zhotovitel: **i-com, s.r.o.**
sídlo: Bří Mrštíků 1404/11, 664 51 Šlapanice
zastoupený: Zdeněk Štěpánek, jednatel společnosti
ve věcech technických oprávněn jednat: Zdeněk Štěpánek
IČ: 25521900
DIČ: CZ25521900
bankovní spojení: ČSOB a.s.
č. účtu: 153173797/0300

(dále také jen **zhotovitel**)
(obě smluvní strany společně dále jen jako **smluvní strany** nebo **strany**)

V NÁVAZNOSTI NA AKCEPTACI ZE DNE 29.7.2020 SE SMLUVNÍ STRANY DOHODLY NA ZMĚNĚ

Čl. 3.2.smlouvy a to takto:

Z důvodu nemožnosti propojení jednotlivých měřicích bodů a trafostanice v LDS Slatina, protože jsou překážky na trase, které není schopna odstranit ani jedna ze stran (na chodnících je složený materiál stavby), část trasy je zasypána deponovanou zemínou a uvolnění trasy je závislé na stavbě RD, se konečný termín dokončení díla prodlouží se do 30.11.2021. Jedná se pouze o tuto lokalitu, ostatní lokality byly řádně dokončeny a předány.

EZAMONT Servis a.s.
Obřanská 101a, 614 00 Brno
DIČ: CZ29221587
Tel.: 545 422 844

Ing. Jan Sedláček, statutární ředitel
Ezamont Servis, a.s.
Objednatel

i-com
PARTNER FOR COOPERATION
www.i-com.cz
Bří Mrštíků 1404/11
664 51 Šlapanice
DIČ: CZ25521900
Tel.: 531 022 033

Zdeněk Štěpánek, jednatel společnosti
i-com, s.r.o.
zhotovitel