

Dodatek číslo 1. Smlouvy o dílo č. SMP_3023_001

Tento dodatek smlouvy o dílo (dále jen „dodatek č. 2“) uzavřely podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“), následující strany:

Obec Omice

se sídlem v Omicích, Tetčická 51, PSČ: 664 41

IČ: 004 88 232 DIČ: CZ00488232

zastoupená Petrem Kadelou, starostou obce

bankovní spojení: MONETA Money Bank č. ú. 14626514/0600

(dále jen „Objednatel“)

a

Senergos, a.s.

se sídlem Družstevní 452/13a, 664 49 Ostopovice,

IČ: 269 15 413 DIČ: CZ26915413

zastoupená: Martinem Sítařem, předsedou představenstva

společnost zapsaná u KS v Brně, oddíl B, vložka 5763

(dále jen „Zhotovitel“),

Předmět dodatku č. 1:

Smluvní strany ujednávají tímto dodatkem následující změnu Smlouvy o dílo uzavřené mezi nimi dne 6. 4. 2020

IV. Doba plnění

Zhotovitel se zavazuje plnit řádně tuto smlouvu v celém rozsahu sjednaného předmětu plnění v termínu do 20. 9. 2020.

K prodloužení původně sjednaného termínu došlo v důsledku nepředvídatelných okolností způsobených omezeními v souvislosti s celosvětovou pandemií koronaviru SARS-CoV-2.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo tímto Dodatkem č.1 nedotčené zůstávají platné a účinné v původním znění

V Omicích dne 25. 5. 2020

ZHOTOVITEL

OBJEDNATEL

Podpis:


SenergoS[®]
Senergos, a.s.
Družstevní 13a, 664 49 Ostopovice
vedení společnosti

Podpis:

