

SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA

a

Obec Slavkov pod Hostýnem

SMLOUVA O DÍLO



NÁZEV AKCE:

**„REKONSTRUKCE MÍSTNÍ KOMUNIKACE „LOUČKA“ VE
SLAVKOVĚ POD HOSTÝNEM “**

Číslo smlouvy o dílo: S21-035-0022

SMLOUVA O DÍLO

č. S21-035-0022

uzavřená dle ustanovení § 2586 a souvis. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

1. Smluvní strany

Objednatel

Sídlo: Slavkov pod Hostýnem
Zastoupená: Jaroslavem Čačalou, starostou obce

Obec Slavkov pod Hostýnem

IČO: 00 287 733
DIČ: CZ00 287 733
Bankovní spojení, číslo účtu: KB a.s., č.ú.4825691/0100

Za objednatele oprávněn jednat a podepisovat:

Ve věcech smluvních a technických p. Jaroslav Čačala, starosta obce, tel.: +420 602 270 717
e-mail: obec.slavkov@knet.cz

Zhotovitel

Odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o.
Sídlo: Jahodová 60, 620 00 Brno
Korespondenční adresa: Oblast Zlín, Husova 1514, 757 01 Val.Meziříčí
Zastoupený: Bc. Vladimírem Lesovským, vedoucí odštěpného závodu

SWIETELSKY stavební s.r.o.

IČO: 480 35 599
DIČ: CZ48035599
Obchodní rejstřík: Krajský soud České Budějovice, oddíl C, vložka 8032
Číslo účtu: ČSOB, č.ú. 212269343/0300
Telefon: +420 571 752 031

Za zhotovitele oprávněni jednat a podepisovat:

Ve věcech smluvních Petr Hradil, ředitel oblasti Zlín na základě plné moci
Martin Kopal, vedoucí oddělení přípravy na základě plné moci
Ve věcech technických Ing. David Kubíček, vedoucí stavby, tel. +420 607 035 630, d.kubicek@swietelsky.cz

2. Předmět díla

- 2.1. Název díla: REKONSTRUKCE MÍSTNÍ KOMUNIKACE „LOUČKA“ VE SLAVKOVÉ POD HOSTÝNEM
- 2.2. Místo plnění: Obec Slavkov pod Hostýnem, pozemky parc. číslo. 692/6, 692/8, 692/9, 692/10, 692/11
- 2.3. Rozsah prací: Rekonstrukce místní komunikace na „Loučkách“. Komunikace je navržena jako jednopruhová obousměrná.

Zhotovitel provede dílo v souladu s ustanoveními § 2586 a souvisejícími zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, ustanoveními této smlouvy o dílo, a to za následujících podmínek.

Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude provedeno dle zadání, předloženého objednatelem (sopsis prací, situace), s případnými změnami, které budou mezi objednatelem a zhotovitelem v průběhu provádění díla řádně projednány a odsouhlaseny, tak jak je uvedeno v této smlouvě.

Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj smluvní cenu.

3. Termíny plnění

3.1. Sjednávají se následující závazné termíny:

Předání staveniště: po podpisu smlouvy, nejpozději 1 den před zahájením prací

Zahájení prací: do 5 dnů od předání staveniště

Ukončení prací: do 30.10.2020

Předání díla (dokladová část): do 14 dnů od ukončení prací.

3.2. Splnění termínů dodávky stavby je podmíněno zejména:

- včasným předáním staveniště, ve stavu způsobilém k provedení stavby, včetně všech dokladů, které jsou podle platných právních předpisů nezbytné pro realizaci stavby, příjezd na staveniště,
- provozem obalovny asfaltových směsí
- vhodnými klimatickými podmínkami pro provádění stavby.

3.3. Změna termínů dokončení stavby bude provedena v těchto případech:

- pozdější předání staveniště zhotoviteli stavby oproti odst. 3.1.,
- objednatel přeruší stavební práce z důvodů na jeho straně, nebo na podnět dotčených orgánů státní správy,
- při přerušení prací z důvodu nepředvídaných skutečností, např. dlouhodobě nepříznivé klimatické podmínky, vyšší moc,
- během zimní přestávky obalovny asfaltových směsí,
- podstatná změna rozsahu nebo charakteru prací nezaviněná zhotovitelem,
- neplnění povinností objednatele uvedených v odst. 5.2.

Termín dokončení stavby se posune o počet dnů, po které zhotovitel nemohl zahájit práce, případně o kolik dní musel realizaci díla přerušit z výše uvedených důvodů nebo po vzájemné dohodě jiný termín realizace.

3.4. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli k provedení díla tyto věci v těchto termínech:

- staveniště pravo třetích osob v dohodnutém termínu dle odst. 3.1.,
- zajištění příjezdu na staveniště – v průběhu realizace díla.

4. Smluvní cena

- 4.1. Předpokládaná, účastníky dohodnutá cena za dílo činí bez DPH: **1 027 829,- Kč,**
DPH 21% **215 844,- Kč,**
Cena celkem včetně DPH **1 243 673,- Kč.**

Předmět plnění dle této smlouvy neslouží k ekonomickým účelům objednatele a nepodléhá režimu přenesení daňové povinnosti na příjemce podle § 92 a) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, tzn. výši daně je povinen doplnit a přiznat poskytovatel plnění (zhotovitel).

4.2. Dohodnutá cena může být změněna v případě, že:

- bude-li objednatel požadovat i provedení víceprací nebo jiných prací a dodávek nad rámec výkazu výměr nebo jejich potřeba vznikla v důsledku nepředvídatelných okolností a tyto dodatečné stavební práce nebo služby jsou nezbytně nutné pro provedení původních stavebních prací a které při zpracování cenové nabídky nebylo možné zároveň předpokládat. Ujednání o rozsahu plnění nad rámec původního rozsahu díla, dále o ceně tohoto plnění (kalkulované dle tohoto odstavce) a o případném vlivu předmětného plnění na prodloužení termínů, mohou být i v jiné formě než ve formě dodatku ke smlouvě o dílo, např. zápisem ve stavebním deníku,
- dojde během realizace díla ke změnám sazeb DPH nebo ke změnám jiných daňových předpisů majících prokazatelný vliv na cenu díla.

5. Fakturace, platební podmínky

5.1 Zálohové faktury se nesjednávají.

5.2 Fakturace bude prováděna měsíčně na základě soupisu provedených prací a dodávek za uplynulý měsíc, odsouhlaseného zástupcem objednatele, v souladu s ustanovením uvedeným v odst. 4.1 této smlouvy. Splatnost daňového dokladu bude **30 dnů** ode dne doručení faktury objednateli.

5.3 Daňový doklad bude vystavený v české měně včetně náležitostí stanovených zákonem č. 235/2004Sb., o dani z přidané hodnoty musí obsahovat:

- 5.1.1 číslo smlouvy o dílo,

- 5.1.2 soupis skutečně provedených prací odsouhlasený objednatelem.
- 5.4. Daňový doklad musí být odeslán na adresu objednatele uvedenou v záhlaví této smlouvy.
- 5.5. Jako den úhrady platí datum připsání převáděné částky na bankovní účet zhotovitele.

6. Způsob provedení díla

- 6.1. Způsob provádění díla se řídí ustanoveními občanského zákoníku, pokud není uvedeno ve smlouvě jinak, a dále bude dílo provedeno v souladu s jakostí požadovanou v § 156 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).
- 6.2. Zhotovitel vede dle §157 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon a dle vyhl. č. 499/2006Sb., o dokumentaci staveb, ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy (zejména se jedná o údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti a množství, zdůvodnění odchylek od schválené projektové dokumentace, povětrnostní podmínky na staveništi). Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí.
- 6.3. Denní záznamy podepisuje stavbyvedoucí nebo jeho zástupce zásadně v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. Vyjimečně může být zápis proveden následující den.
- 6.4. Mimo stavbyvedoucího může provádět záznamy ve stavebním deníku stavební dozor, osoba provádějící kontrolní prohlídku stavby, osoba odpovídající za provádění vybraných zeměměřičských prací, k tomu zmocnění zástupci objednatele a zhotovitele, technický dozor objednatele, autorský dozor, koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, autorizovaný inspektor a správní dozor podle zvláštních právních předpisů.
- 6.5. Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí se záznamem objednatele nebo generálního projektanta je povinen připojit k záznamu do 3 pracovních dnů své vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí. O svém nesouhlasném stanovisku uvědomí písemně objednatele.
- 6.6. Stavbyvedoucí je povinen předložit technickému dozoru objednatele denní záznamy nejpozději při nejbližším výkonu technického dozoru a odevzdat mu první průpis stavebního deníku.
- 6.7. Objednatel vykonává na stavbě občasný technický dozor a v jeho průběhu sleduje zejména, zda práce jsou prováděny v souladu se smlouvou a PD, podle technických norem, jiných právních předpisů a rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací, musí neprodleně upozornit zápisem do stavebního deníku.
- 6.8. Technický dozor objednatele a autorský dozor nejsou oprávněni zasahovat do činnosti zhotovitele. Jsou však oprávněni dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný na staveništi a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví pracujících na stavbě.
- 6.9. Zástupce zhotovitele je povinen zabezpečit účast svých pracovníků na prověřování svých dodávek a prací, které provádí technický dozor objednatele a učinit neprodleně opatření k odstranění zjištěných závad.

7. Staveniště

- 7.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště pro provedení díla prosté práv třetích osob v termínech dle čl. 3 této smlouvy.
- 7.2. Zařízení staveniště (dále jen ZS) si zajišťuje celý zhotovitel. Cena za vybudování, úpravy stávajících zařízení pro potřeby ZS a cena likvidace ZS je součástí smluvní ceny. Materiál zbylý po demontáži ZS je majetkem zhotovitele.

8. Spolupůsobení objednatele

- 8.1. Objednatel prohlašuje, že má zajištěny finanční prostředky na provedení díla a je schopen předmětné dílo ve sjednaném čase financovat.

- 8.2. Objednatel se zavazuje, že umožní zhotoviteli provádět stavební a montážní práce v prostoru staveniště v prodloužených směnách, případně v dvousměnném provozu a ve dnech pracovního volna a klidu.
- 8.3. Po dohodě poskytne objednatel zhotoviteli plochy pro zařízení staveniště.

9. Odevzdání a převzetí díla

- 9.1. Zhotovitel a objednatel se zavazují sepsat o předání díla zápis, který obě smluvní strany podepíší. V zápise se zejména uvede soupis předaných dokladů, odchylky od schváleného projektu stavby a jejich důvody, soupis ojedinělých vad a nedodělků zřejmých při odevzdání a převzetí včetně dohody o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, soupis dodatečně požadovaných prací a způsob jejich zajištění, datum skončení přejímacího řízení apod.
- 9.2. Objednatel převezme dílo i v případě, že má ojedinělé drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání uvedení díla do užívání. Zároveň se smluvní strany dohodnou na opatřeních a lhůtách k jejich odstranění.
- 9.3. Dnem předání a převzetí díla přecházejí veškerá rizika nebezpečí škody na díle na objednatele.
- 9.4. Odmítne-li objednatel dílo bez řádného důvodu převzít a/nebo podepsat zápis o přejímce, má se za to, že bylo dílo předáno objednateli v den oznámený zhotovitelem objednateli jako den předání díla; obdobně pak platí, nedostaví-li se objednatel k přejímce vůbec.

10. Reklama

- 10.1. Postup při reklamaci:
 - Objednatel je povinen neprodleně písemně oznámit zhotoviteli závadu na stavebním díle. Zhotovitel se zavazuje do 7 dnů od obdržení reklamační zápisu postupem dále uvedeným.
 - Zhotovitel společně se zástupcem objednatele provedou prohlídku závady a sepišou zápis, ve kterém bude uvedeno:
 - datum prohlídky,
 - datum zjištění závady,
 - rozsah závady či poškození díla,
 - návrh opatření, aby nedošlo k dalším škodám,
 - předpokládaný postup odstranění závady včetně požadavků na objednatele,
 - uznání nebo neuznání závazku zhotovitele odstranit závadu v rámci záruční lhůty,
 - podpis zástupců zhotovitele a objednatele,
 - termín odstranění závad a nedodělků.

Reklamační zápis nebude uznán, pokud se jedná o závadu způsobenou cizím zaviněním. V takovém případě je oprávněn definitivně rozhodnout soud na návrh některé ze smluvní strany.
- 10.2. Zhotovitel neodpovídá za škody vzniklé předáním neúplných podkladů o staveništi ani za škody vyplývající z neúplnosti projektu, čímž jsou myšleny nedostatky projektu, které zhotovitel nemohl odhalit před zahájením prací v rámci rozsahu své odbornosti.

11. Odpovědnost za vady

- 11.1. Objednatel a zhotovitel dohodli, že zhotovitel odpovídá za vady díla od data předání stavby objednateli v délce **60 měsíců**.
- 11.2. Zhotovitel nepřebírá závazek dle odst. 1. tohoto článku, pokud:
 - bude zjištěno, že vada díla je způsobena nedostatečnou únosností podloží nebo konstrukčních vrstev, jejichž provedení nebylo předmětem této smlouvy, nebo jejich nevhodným návrhem, či vadným provedením,
 - bude zjištěno, že vada díla je způsobena trhlinami prokopírovanými z konstrukčních vrstev, jejichž provedení nebylo předmětem této smlouvy,
 - bude zjištěno, že vada díla je způsobena neúměrným zatěžováním nebo nevhodným používáním díla (Upozornění zhotovitele - netuhé vozovky nejsou odolné proti působení smykových sil a statickému zatížení např. otáčení na místě a v malých poloměrech, prudké brzdění, déletrvajícím statickým zatížením na malé ploše apod., při nevhodném používání může dojít k poškození obrusné vrstvy). Objednatel bere toto upozornění na vědomí,

- bude zjištěno, že vada díla je způsobena nesprávným nebo nedostatečným udržováním díla, násilným poškozením těžkými mechanizmy, ropnými látkami rozpouštějícími asfaltové pojivo nebo živelnými událostmi,
 - bude zjištěno, že vada díla je způsobena nedostatečným výsledným (podélným a příčným) sklonem živičného povrchu (pokud bude výsledný sklon menší než 1,0 %, mohou vznikat po dešti na povrchu obrusné vrstvy mělké kaluže),
 - bude objednatel požadovat provedení prací, přestože klimatické podmínky nebudou vyhovovat mezním podmínkám, jež stanovují příslušné ČSN pro tyto práce,
 - bude objednatel požadovat provedení obrusných vrstev, přestože nezajistí vyloučení veškerého provozu v předmětném úseku stavby,
 - příslušná vada vyplývá z obvyklého opotřebení díla,
 - příslušná vada byla způsobena použitím věcí předaných zhotoviteli ke zpracování objednatelům,
 - příslušná vada byla způsobena dodržením nevhodných pokynů či podkladů daných zhotoviteli objednatelům,
 - dojde ke změnám, úpravám či zásahům do zhotoveného díla bez souhlasu zhotovitele.
- 11.3. Zhotovitel nepřebírá závazek odst. 1. tohoto článku, pokud objednatel neoznámí vadu díla bez zbytečného odkladu poté, co se o ní dozvěděl.

12. Smluvní pokuty

Smluvní strany se zavazují z titulu neplnění výše uvedených závazků z této smlouvy zaplatit oprávněné straně tyto pokuty:

- za prodlení zhotovitele se splněním sjednané doby pro provedení díla v objednaném rozsahu díla smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla za každý den prodlení,
za prodlení objednatel s úhradou vyúčtované ceny za provedení díla se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,2 % z dlužné částky za každý den prodlení,
- Smluvní pokuty jsou splatné do 30 kalendářních dnů od jejich vyúčtování.

13. Odstoupení od smlouvy

- 13.1. Objednatel může odstoupit od smlouvy (z důvodu hrubého porušení smluvních závazků zhotovitelem) především pokud zhotovitel provádí dílo v prokazatelně nízké kvalitě nebo používá při zhotovení díla materiály prokazatelně nízké kvality, avšak teprve poté, kdy na hrubé porušení smluvních závazků zhotovitele předem písemně upozornil a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě.
- 13.2. Zhotovitel může odstoupit od smlouvy (z důvodu hrubého porušení smluvních závazků objednatelům) především pokud je objednatel v prodlení s placením podle této smlouvy delším než 30 dnů, avšak teprve poté, kdy na hrubé neplnění smluvních závazků objednatel předem písemně upozornil a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě.
- 13.3. Zhotovitel a objednatel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy též v případě, bude-li zjištěn úpadek druhé smluvní strany nebo druhá smluvní strana vstoupí do likvidace.
- 13.4. V případě, že kterákoliv ze smluvních stran odstoupí od smlouvy, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli jak hodnotu k datu odstoupení provedených prací, a to do 10 -ti dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení.
- 13.5. Odstoupení od smlouvy je nutno učinit písemně.
- 13.6. Odstoupení od smlouvy nemá vliv na úhradu pokuty dle článku 12. této smlouvy.

14. Ostatní ujednání

- 14.1. Bude-li nutno z důvodů na straně objednatel změnit způsob prací při realizaci stavebních a montážních prací, zajistí objednatel včas nezbytné doplnění příslušné dokumentace, změny projedná a schválí se zhotovitelem a uzavřou písemný dodatek smlouvy.
- 14.2. Vícepracemi se rozumí veškerá činnost zhotovitele, kterou pro objednatel provede nad rámec smluvních povinností, předaného výkazu výměr a na základě dohody smluvních stran.

15. Platnosti smlouvy

- 15.1. Tato smlouva nabývá účinnosti podpisem oběma smluvními stranami.

- 15.2. Tato smlouva je platná pouze ve spojení s položkovým rozpisem ceny.
- 15.3. Zhotovitel není oprávněn započít s předmětnými pracemi resp. dodávkami podle této smlouvy před samotným podpisem této smlouvy.

16. Závěrečná ustanovení

- 16.1. Jakákoliv změna této smlouvy musí být provedena formou písemného dodatku, k ústní formě se v žádném případě nepřihlíží. Za písemnou formu se pro tento účel nepovažuje výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv či podpisy stran ve stavebním deníku.
- 16.2. Otázky výslovně touto smlouvou neupravené se řídí českým právním řádem, zejména ustanoveními Občanského zákoníku.
- 16.3. Smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží 2 vyhotovení a objednatel obdrží 1 vyhotovení.
- 16.4. Smlouva je uzavřena ve svobodné a pravé vůli všech účastníků, bez nátlaku, ne za nevýhodných podmínek, při znalosti všech okolností smluvního vztahu a všeobecných dodacích podmínek. Strany výslovně potvrzují, že základní podmínky této smlouvy jsou výsledkem jednání stran a každá ze stran měla příležitost ovlivnit obsah základních podmínek této smlouvy, že si Smlouvu si přečetly, souhlasí bez výhrad s jejím obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.
- 16.5. Strany si ujednaly, že pokud bude plnění podle této smlouvy vadné a vada bude odstranitelná, nemůže objednatel požadovat slevu z ceny, pokud je vada odstranitelná a zhotovitel je připraven takovou vadu odstranit nebo bez zbytečného odkladu začne vyvíjet činnost směřující k odstranění vady nebo v takové činnosti řádně pokračuje a/nebo v rozumném čase a řádně vadu odstraní.
- 16.6. Bude-li některé z ustanovení této Smlouvy shledáno k tomu příslušným orgánem neplatným nebo nevynutitelným, platnost a vynutitelnost ostatních ustanovení tím zůstane nedotčena. Práva a povinnosti účastníků upravená takovým ustanovením se řídí odpovídající úpravou obecně závazných právních předpisů České republiky.

Příloha č.1 Položkový rozpočet

Ve Slavkově pod Hostýnem, dne 25.4.2020
objednatel

Ve Valašském Meziříčí, dne
zhotovitel


p. Jaroslav Čačala
starosta obce




Petr Hradil,
ředitel oblasti
na základě plné moci


Martin Kopal,
vedoucí odd. přípravy
na základě plné moci

Řešeno dle § 41 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích,
ve znění pozdějších předpisů
Rozhodnuto orgánem obce: zastupitelstvo obce
Číslo jednací: K/02-2020
Datum: 24.4.2020

NABÍDKOVÝ ROZPOČET
(položkový rozpis)

Tištěno dne: 12.12.2017

Databáze:

Nabídka číslo:

Stavba: SLAVKOV POD HOSTÝNEM

Investor:

SO 101					
Položka	Text	Množství	m.j.	Cena	Celkem
1	Zemní práce				
1	121101101 Sejmутí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	6,00	m3	442,84	2 657,04
2	113154123 Frézování živичného krytu tl 50 mm pruh š 1 m pl do 500 m2 bez překážek v t	360,00	m2	98,70	35 532,00
3	113107223 Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 250 mm	360,00	m2	67,10	24 156,00
	Zemní práce Celkem :				62 345,04
9	Ostatní konstrukce a práce				
4	997211521 Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu na vzdálenost do 1 km	162,00	t	82,00	13 284,00
	Ostatní konstrukce a práce Celkem :				13 284,00
1	Zemní práce				
5	113202111 Vytrhání obrub krajních obrubníků stojatých	106,00	m	82,61	8 756,66
6	113203111 Vytrhání obrub z dlažebních kostek	96,00	m	72,97	7 005,12
	Zemní práce Celkem :				15 761,78
R	Všeobecné konstrukce a práce				
7	R 01 Odstranění uliční vpusti	1,00	kus	2 657,00	2 657,00
8	R 02 Vybourání odvodňovacího žlabu	5,00	m	1 062,80	5 314,00
	Všeobecné konstrukce a práce Celkem :				7 971,00
9	Ostatní konstrukce a práce				
10	997211521 Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu na vzdálenost do 1 km	12,90	t	102,98	1 328,44
11	997211529 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	90,30	t	22,07	1 992,92
12	997013801 Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovně)	12,90	t	301,93	3 894,90
	Ostatní konstrukce a práce Celkem :				7 216,26
1	Zemní práce				
13	122201101 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	53,04	m3	165,08	8 755,84
14	122202209 Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost	53,04	m3	33,01	1 750,85
15	122201102 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3	204,00	m3	154,53	31 524,12
16	122202209 Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost	204,00	m3	25,76	5 255,04
17	132201101 Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	18,00	m3	875,60	15 760,80
18	132201109 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	18,00	m3	194,58	3 502,44
19	133201101 Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	2,70	m3	939,35	2 536,25
20	131201109 Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3	2,70	m3	55,92	150,98
21	167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	277,74	m3	28,26	7 848,93
22	162301102 Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	277,74	m3	43,06	11 959,48
23	181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se ztuhnutím	408,00	m2	11,96	4 879,68
	Zemní práce Celkem :				93 924,41
2	Základy				
24	213141112 Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 6 m	408,00	m2	8,88	3 623,04
	Základy Celkem :				3 623,04
6	Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů				
25	69370589 Geotextilie MOKRUTEX P 300g/m2 š. 400 cm	408,00	m2	20,53	8 376,24
	Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů Celkem :				8 376,24
5	Komunikace				
26	564681111 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 0-150 mm tl 500 mm	408,00	m2	372,86	152 126,88
27	564851111 Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	392,00	m2	128,22	50 262,24
28	564851111 Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	384,00	m2	128,22	49 236,48
	Komunikace Celkem :				251 625,60
2	Základy				
29	212532111 Lože pro travivody z kameniva hrubého drceného frakce 16 až 32 mm	14,40	m3	1 138,62	16 396,13
30	211971110 Zřízení opláštění žeber nebo travivodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu d	36,00	m2	54,08	1 946,88
31	212755214 Travivody z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm bez lože	72,00	m	46,97	3 381,84
	Základy Celkem :				21 724,85
8	Potrubí				
32	895941311 Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UVB-50	5,00	kus	4 649,76	23 248,80
	Potrubí Celkem :				23 248,80
1	Zemní práce				
33	174201101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou bez ztuhnutí	0,22	m3	1 196,73	263,28
	Zemní práce Celkem :				263,28
R	Všeobecné konstrukce a práce				
35	R 03 Uliční vpust' z dílů UVB	5,00	kus	5 314,01	26 570,05

35	R 04	Plastový kabelový žlab s víkem D+M	23,00 m	249,69	5 742,87
37	R 05	Odvodňovací žlab š. 500 mm, v. 400 mm, délka 5 m	5,00 m	3 260,87	16 304,35
37	R 06	Uložení odvodňovacího žlabu do betonového lože	5,00 m	1 570,05	7 850,25
Všeobecné konstrukce a práce Celkem :					56 467,52
5 Komunikace					
38	573111111	Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 0,60 kg/m2	368,00 m2	20,53	7 555,04
39	565145121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm	368,00 m2	371,59	136 745,12
40	573211108	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,40 kg/m2	360,00 m2	12,08	4 348,80
41	577134121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z ner	360,00 m2	309,89	111 560,40
Komunikace Celkem :					260 209,36
9 Ostatní konstrukce a práce					
42	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z t	145,00 m	359,82	52 173,90
Ostatní konstrukce a práce Celkem :					52 173,90
5 Komunikace					
43	59217472	Obrubník silniční 1000/150/250 šedý	145,00 kus	132,85	19 263,25
Komunikace Celkem :					19 263,25
9 Ostatní konstrukce a práce					
44	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z t	34,00 m	309,38	10 518,92
Ostatní konstrukce a práce Celkem :					10 518,92
5 Komunikace					
45	59217490	Obrubník silniční nájezdový ABO 2-15 N	34,00 kus	120,77	4 106,18
Komunikace Celkem :					4 106,18
9 Ostatní konstrukce a práce					
47	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z t	10,00 m	374,40	3 744,00
Ostatní konstrukce a práce Celkem :					3 744,00
5 Komunikace					
48	59217480	Obrubník silniční přechodový L 1000/150/150-250	5,00 kus	338,16	1 690,80
49	59217481	Obrubník silniční přechodový P 1000/150/150-250	5,00 kus	338,16	1 690,80
Komunikace Celkem :					3 381,60
R Všeobecné konstrukce a práce					
50	R 05	Osazení betonové přídlažby š 0,25 m, tl. 0,08	80,00 m	187,20	14 976,00
Všeobecné konstrukce a práce Celkem :					14 976,00
5 Komunikace					
51	592162116	Přídlažba silniční nízká ABK 50/25/8 přírodní	80,00 kus	120,77	9 661,60
Komunikace Celkem :					9 661,60
9 Ostatní konstrukce a práce					
52	935112211	Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z betonových tvárců š 800 mm	66,00 m	281,65	18 588,90
Ostatní konstrukce a práce Celkem :					18 588,90
5 Komunikace					
53	59227513.A	Žlabovka TBZ33/65/16	199,00 kus	84,54	16 823,46
54	597101113I	Montáž odvodňovacího žlabu	12,00 m	1 080,92	12 971,04
55	59227450	Žlab šterbinový malý TZD-Q 220/250/1000	12,00 kus	2 657,00	31 884,00
Komunikace Celkem :					61 678,50
1 Zemní práce					
56	181301101	Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu	60,00 m2	46,29	2 777,40
57	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu	60,00 m2	10,06	603,60
Zemní práce Celkem :					3 381,00
0 Všeobecné konstrukce a práce					
58	00572400	Směs travní parková I. běžná zátěž PROFI	2,00 kg	157,01	314,02
Všeobecné konstrukce a práce Celkem :					314,02
Celkem					Odbytová cena bez DPH: 1 027 829,05

Nabídku zpracoval:

Předáno dne: 25. 4. 2020

