

SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA

a

Obec Slavkov pod Hostýnem

Dodatek č.1

NÁZEV AKCE:

**„REKONSTRUKCE MÍSTNÍ KOMUNIKACE „LOUČKA“ VE
SLAVKOVĚ POD HOSTÝNEM “**

DODATEK Č.1

uzavřený dle ustanovení § 2586 a souvis. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

1. Smluvní strany

Objednatel

Obec Slavkov pod Hostýnem

Sídlo:

Slavkov pod Hostýnem 14, 768 61 Bystřice pod Hostýnem

Zastoupená:

Jaroslavem Čačalou, starostou obce

IČO:

00 287 733

DIČ:

CZ00 287 733

Bankovní spojení, číslo účtu:

KB a.s.,č.ú.4825691/0100

Za objednatele oprávněn jednat a podepisovat:

Ve věcech smluvních a technických p. Jaroslav Čačala, starosta obce, tel.: +420 602 270 717

e-mail: obec.slavkov@knet.cz

Zhotovitel

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Odštěpný závod:

SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA

Sídlo:

Jahodová 60, 620 00 Brno

Korespondenční adresa:

Oblast Zlín, Husova 1514,757 01 Val.Meziříčí

Zastoupený:

Bc. Vladimírem Lesovským, vedoucí odštěpného závodu

IČO:

480 35 599

DIČ:

CZ48035599

Obchodní rejstřík:

Krajský soud České Budějovice, oddíl C, vložka 8032

Číslo účtu:

ČSOB, č.ú. 212269343/0300

Telefon:

+420 571 752 031

Za zhotovitele oprávnění jednat a podepisovat:

Ve věcech smluvních

Petr Hradil, ředitel oblasti Zlín na základě plné moci

Martin Kopal, vedoucí oddělení přípravy na základě plné moci

Ve věcech technických

Ing. David Kubíček, vedoucí stavby, tel. +420 607 035 630, d.kubicek@swietelsky.cz

2. Úvodní prohlášení

Smluvní strany prohlašují, že dne 25.4.2020 uzavřely smlouvu o dílo (u zhotovitele vedená pod č.s.S21-035-0022) na zhotovení díla, a to „Rekonstrukce místní komunikace „Loučka“ ve Slavkově pod Hostýnem“.

3. Předmět dodatku

- 3.1. Předmětem tohoto dodatku č.1 je změna rozsahu předmětu smlouvy o dílo a sjednané ceny díla o provedení víceprací a méněprací, které nebylo možné při zadání veřejné zakázky a uzavírání smlouvy o dílo objektivně předvídat a jsou nezbytné pro provedení díla. Rozsah víceprací a méněprací je specifikován v položkovém rozpočtu a tvoří přílohu č.1 tohoto dodatku.
- 3.2. Smluvní strany se dohodly na tomto dodatku ke smlouvě o dílo, kterým se mění její článek 4. Smluvní cena a to následovně:

Předpokládaná, účastníky dohodnutá cena za dílo činí bez DPH:	1 027 829,00 Kč,
Méněpráce	- 44 855,04 Kč
Vícepráce – sjezdy	54 203,34 Kč
Vícepráce-štěrbínový žlab	24 154,60 Kč
Prodloužení MK	37 790,32 Kč
Vjezd 1	41 521,62 Kč

Cena dle SOD a Dodatku č.1	1 140 643,84 Kč
DPH 21%	239 535,21 Kč
Cena celkem včetně DPH	1 380 179,05 Kč

4. Ostatní ujednání

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu zástupci obou smluvních stran.

Tento dodatek je platný pouze ve spojení s položkovým rozpisem ceny.

Dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží 1 vyhotovení a objednatel obdrží 1 vyhotovení.

Příloha č.1 Položkový rozpočet

Ostatní ujednání vyplývající ze smlouvy o dílo se nemění.

Ve Slavkově pod Hostýnem, dne 24.6.2020
objednatel

Ve Valašském Meziříčí, dne 23.6.2020
zhotovitel

p. Jaroslav Čačala

starosta obce



 
SWIETELSKY ③
stavební s.r.o.
odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA
CR - 690 00 Brno, Jahodová 60
IČ: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599

Petr Hradil,
ředitel oblasti
na základě plné moci

Martin Kopal,
vedoucí odd. přípravy
na základě plné moci

Uložka dle § 41 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích,
ve znění pozdějších předpisů

rozhodnuto orgánem obce: zastupitelstvo obce

Číslo jednací: 16/VZ-2020

Datum: 23.6.2020

Swietelsky stavební s.r.o.

Tištěno dne:

NABÍDKOVÝ ROZPOČET (rekapitulace)

Databáze:

Nabídka číslo:

SLAVKOV POD HOSTÝNEM

Stavba:

Investor:

Text	Cena bez DPH	DPH 21	Cena s DPH
01 MK Loučka	1 027 829,00 Kč	215 844,09 Kč	1 243 673,09 Kč
02 Měňpráce	-44 855,04 Kč	-9 419,56 Kč	-54 274,60 Kč
04 Vícepráce - sjezdy	54 203,34 Kč	11 382,70 Kč	65 586,04 Kč
05 Vícepráce - šterbinový žlab	24 154,60 Kč	5 072,47 Kč	29 227,07 Kč
06 Prodloužení MK	37 790,32 Kč	7 935,97 Kč	45 726,29 Kč
08 Vjezd 1	41 521,62 Kč	8 719,54 Kč	50 241,16 Kč
CELKEM	1 140 643,84 Kč	239 535,21 Kč	1 380 179,05 Kč



Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.



SWIETELSKY
stavební s.r.o.
odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA
ČR - 620 00 Brno, Jahodová 60
IČ: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599

Handwritten signature in blue ink.

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

(položkový rozpis)

Strana : 1
Tištěno dne : 08.06.2020
Databáze:
Nabídka číslo:

Stavba: SLAVKOV POD HOSTÝNEM

02 Méněpráce

	<i>Položka</i>	<i>Text</i>	<i>Množství</i>	<i>mj.</i>	<i>cena/mj.</i>	<i>Celkem</i>
1	597101113RT1	Montáž odvodňovacího žlabu	-12,000m		1 080,92	-12 971,04
2	59227450	Žlab štěrbinový malý TZD-Q 220/250/1000	-12,000kus		2 657,00	-31 884,00
CELKEM						Odbytová cena bez DPH : -44 855,04

Nabídku zpracoval:

Předáno dne : . .

Swietelsky stavební s.r.o.

Tištěno dne:

NABÍDKOVÝ ROZPOČET
(položkový rozpis)

Databáze:

Nabídka číslo:

Stavba:

SLAVKOV POD HOSTÝNEM

Investor:

04 Vícepráce - sjezdy

<i>Položka</i>	<i>Text</i>	<i>Množství</i>	<i>m.j.</i>	<i>Cena</i>	<i>Celkem</i>
1	871393121 Uložení potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 400	18,00	m	617,28	11 111,04
2	28611184 trubka kanalizační PVC DN 200x6000 mm SN 12	18,00	m	603,88	10 869,84
3	919441211 Čelo propustku z lomového kamene pro propustek z trub DN 300 až 500	6,00	kus	3 764,09	22 584,54
4	564861111 Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	36,00	m ²	267,72	9 637,92
Celkem				Odbytová cena bez DPH:	54 203,34

Swietelsky stavební s.r.o.

Tištěno dne:

NABÍDKOVÝ ROZPOČET
(položkový rozpis)

Databáze:

Nabídka číslo:

Stavba:

SLAVKOV POD HOSTÝNEM

Investor:

05 Vícepráce - šěrbinový žlab					
<i>Položka</i>	<i>Text</i>	<i>Množství</i>	<i>m.j.</i>	<i>Cena</i>	<i>Celkem</i>
1	R05	Odvodňovací žlav š. 500 mm, v. 400 mm, délka 5 m	5,00 m	3 260,87	16 304,35
2	R06	Uložení odvodňovacího žlabu do betonového lože	5,00 m	1 570,05	7 850,25
Celkem				Odbytová cena bez DPH:	24 154,60

Swietelsky stavební s.r.o.

Tištěno dne:

NABÍDKOVÝ ROZPOČET
(položkový rozpis)

Databáze:

Nabídka číslo:

SLAVKOV POD HOSTÝNEM

Stavba:

Investor:

06 Prodloužení MK					
Položka	Text	Množství	m.j.	Cena	Celkem
24	69370589	Geotextilie MOKRUTEX P 300g/m2 š. 400 cm	11,95 m2	20,53	245,23
25	564851111	Podklad ze šěrkodrtě ŠD tl 150 mm	28,58 m2	128,22	3 664,53
26	564851111	Podklad ze šěrkodrtě ŠD tl 150 mm	28,00 m2	128,22	3 590,16
37	565145121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š přes 3 m	28,00 m2	371,59	10 404,52
39	577134121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	28,00 m2	309,89	8 676,92
40	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrrou do lože z betonu prostého	14,00 m	359,82	5 037,48
41	59217472	Obrubník silniční 1000/150/250 šedý	14,00 kus	132,85	1 859,90
48	R05	Osazení betonové přídlažby š 0,25 m, tl. 0,08	14,00 m	187,20	2 620,80
49	592162116	Přídlažba silniční nízkáABK 50/25/8 přírodní	14,00 kus	120,77	1 690,78
Celkem				Odbytová cena bez DPH:	37 790,32

Swietelsky stavební s.r.o.

Tištěno dne:

NABÍDKOVÝ ROZPOČET
(položkový rozpis)

Databáze:

Nabídka číslo:

Stavba: SLAVKOV POD HOSTÝNEM

Investor:

08 Vjezd 1	Položka	Text	Množství	m.j.	Cena	Celkem
1	573111111	Postřik živичný infiltrační s pospem z asfaltu množství 0,60 kg/m2	52,00	m2	20,53	1 067,56
2	565145121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š přes 3 m	52,00	m2	371,59	19 322,68
3	573211108	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,40 kg/m2	52,00	m2	12,08	628,16
4	577134121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	52,00	m2	344,66	17 922,32
5	916131213	Osazení sílničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	6,00	m	309,38	1 856,28
6	59217490	Obrubník sílniční nájezdový ABO 2-15 N	6,00	kus	120,77	724,62
Celkem						41 521,62

Odbytová cena bez DPH: