

**DODATEK Č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO**

uzavřené ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
na zhotovení díla

„Fryšták Hrubá hospoda“

Objednatel: **Město Fryšták**
sídlo: nám. Míru 43, 763 14 Fryšták
osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:
Mgr. Lubomír Doležel, starosta
Bankovní spojení : Komerční banka a.s. č.ú. 3724661/0100
IČO: 00283916
DIČ: CZ00283916
dále jen objednatel

a

Zhotovitel: **OZ engineering s.r.o.**
Sídlo: Osvoboditelů 91, 760 01 Zlín
osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:
ing. Ondřej Zemánek, jednatel
IČO: 01986007
DIČ: CZ01986007
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS Brno oddíl C vložka č. 79964

dále jen zhotovitel

I. Preambule

Mezi Městem Fryšták jako objednatelem a společností **OZ engineering s.r.o.** , jako zhotovitelem byla uzavřena smlouva o dílo, na základě které je zhotovitelem poskytováno plnění veřejné zakázky „**Fryšták Hrubá hospoda**“, projekční práce. V průběhu realizace prací – výkopu sond, průzkumů a prohlídek bylo nutno čekat na vyjádření Národního památkového ústavu. ÚOP Kroměřížna .
Smluvní strany se proto dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.

II. Předmět dodatku č. 1

- (1) Předmětem tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo je změna v článku 4. **TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ**
- (2) Článek 4. se mění:

V bodě 2b) Předání projektové dokumentace pro vydání společného povolení vč. propočtu investičních nákladů stavby : do 120 kalendářních dnů k připomínkovému řízení objednateli od zahájení doby plnění.

III. Závěrečná ustanovení

- (1) Ostatní ujednání smlouvy o dílo tímto dodatkem č.1 jsou nedotčena, zůstávají v platnosti beze změny.
- (2) Tento dodatek č. 1 se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo.
- (3) Tento dodatek č.12 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.


- (4) Tento dodatek č.1 je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
- (5) Tento dodatek č.1 je výrazem svobodné a vážné vůle obou smluvních stran, na důkaz čehož oprávnění zástupci připojují své níže uvedené podpisy.

Doložka podle ustanovení §41, odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení):
Smlouva byla schválena Radou města Fryštáku dne 30.9.2020, usnesením. č. U R 20/2020/VIII/3

Za objednatele: 12.10.2020
Ve Fryštáku dne

Za zhotovitele: 12.10.2020
Ve Zlíně




.....
Město Fryšták
Mgr. Lubomír Doležel
starosta


.....
OZ engineering, s.r.o.
Ing. Ondřej Zemánek
jednatel

OZ engineering s.r.o.
• Osvoboditelů 91, 760 01 Zlín
IČ: 019 86 007
① DIČ: CZ01986007
www.ozengineering.cz

Príloha 4

Předmět:FW: Materiál do RMF