

**Dodatek č. 2  
ke Smlouvě o dílo**

**č. zhotovitele: 841/NAVC/090/2020**

uzavřena podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku  
ve znění pozdějších předpisů

**1. Smluvní strany**

**Objednatel: Obec Bystročice**

Se sídlem: Bystročice 6, 783 41 Bystročice

IČO: 00298735

osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: PhDr. Marta Turečková, starostka obce

(dále jen „objednatel“ na straně jedné)

a

**Zhotovitel STRABAG a.s.**

se sídlem: Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

IČO: 60838744

DIČ: CZ60838744

Stavbu provádí:

STRABAG a.s., odštěpný závod Morava

Tovární 3, 620 00 Brno

osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Ing. Klára Kalábová, ekonom Oblasti Střed o.z. Morava

Ing. Vítězslav Bujnoch, vedoucí OTÚ Oblasti Střed o.z. Morava -  
zmocněnci

zástupce pověřený jednáním ve věcech technických: Ing. Viktor Superata, vedoucí PJ Velká Bystřice  
Mazan Martin, stavbyvedoucí

bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

číslo účtu: 5061885001/2700

e-mail: viktor.superata@strabag.com

(dále jen „zhotovitel“ na straně druhé)

**2. Předmět dodatku**

**„Prodloužení vodovodu a kanalizace na komunikaci ke hřbitovu“**

Tímto Dodatkem č. 2 se na základě dohody obou smluvních stran, v souladu s ujednáním smlouvy o dílo v článku 14. Závěrečná ustanovení, mění část textu dle článku 6. **Cena díla** výše citované Smlouvy o dílo následovně:

6.1 Z důvodu odsouhlasených více a méně prací při realizaci předmětu díla je nově cena díla stanovena takto:

Původní cena díla dle SOD bez DPH ..... 1 989 359,59 Kč  
Méněpráce dle tohoto Dodatku č. 1 bez DPH ..... - 263.495,92 Kč

---

**Nově stanovená celková cena díla bez DPH ..... 1 725 863,67 Kč**  
DPH sazba 21% ..... 362 431,37 Kč  
Nově stanovená cena celkem vč. DPH ..... 2 088 295,04 Kč

1



## 2. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení předmětné smlouvy o dílo, které nebyly tímto Dodatkem č. 2 dotčeny, zůstávají v platnosti a nemění se.

Tento Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 před podpisem řádně přečetly a souhlasí s celým jeho obsahem. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo je uzavřen podle jejich svobodné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.

Tento Dodatek č. 2 je vypracován ve 4 stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.

Příloha Dodatku č. 2: položkový rozpočet změn

Dodatek č. 2 za zhotovitele přezkoumal: Ing. Viktor Šuperata


V Bystročicích dne 9. 9. 2020

V Olomouci dne 9. 9. 2020


za objednatele

za zhotovitele


OBEC BYSTROČICE  
Bystročice 6  
779 00 Bystročice  
IČ 00298735



PhDr. Marta Turečková  
starostka obce



Ing. Klára Kalábová  
ekonom Oblasti Střed o.z. Morava



Ing. Vítězslav Bujnoch  
vedoucí OTÚ Oblasti Střed o.z. Morava

**STRABAG**

STRABAG a.s.  
Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5  
IČ: 60838744  
(355)

### KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Bystročice - vodovod a splašková kanalizace  
 Objekt: SO 01 - Vodovodní řád včetně přípojek

KSO: Bystročice  
 Místo: Bystročice

CC-CZ: 04.05.2020  
 Datum: 04.05.2020

Zadavatel: Obec Bystročice

IČ:

Uchazeč: STRABAG a.s.

DIČ: 60838744  
 DIČ: CZ60838744

Projektant:

IČ:

Zpracovatel: Jan Andrés

DIČ:

Poznámka:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH -263 495,92**

DPH základní snížená	Základ daně -263 495,92	Sazba daně 21,00%	Výše daně -55 334,14
	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH v CZK -318 830,06**

### REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Bystročice - vodovod a splašková kanalizace  
 Objekt: SO 01 - Vodovodní řád včetně přípojek

Místo: Bystročice  
 Zadavatel: Obec Bystročice  
 Uchazeč: STRABAG a.s.

Datum: 04.05.2020  
 Projektant:  
 Zpracovatel: Jan Andrés

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

**Náklady stavby celkem -263 495,92**

HSV - Práce a dodávky HSV -263 495,92

1 - Zemní práce -263 495,92

### SOUPIS PRACÍ

Stavba: Bystročice - vodovod a splašková kanalizace  
 Objekt: SO 01 - Vodovodní řád včetně přípojek

Místo: Bystročice  
 Zadavatel: Obec Bystročice  
 Uchazeč: STRABAG a.s.

Datum: 04.05.2020  
 Projektant:  
 Zpracovatel: Jan Andrés

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>-263 495,92</b>	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				-263 495,92	
D		1	Zemní práce				-263 495,92	
5	K	151101101	Zřízení pažení a rozeptění stěn rýh pro podzemní vedení přílože pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	-464,400	463,32	-215 165,81	CS ÚRS 2020 01
<p><small>Poznámka k souboru cen:</small></p> <p>1. Ceny jsou určeny pro rozbíjení a rozeptění stěn i jiných výkopů se svislými stěnami, pokud jsou tyto výkopy pro podzemní vedení rozměru do 1 250 mm.</p> <p>2. Plocha mezer mezi pažními příloženými pažení se od plochy příloženého pažení neodčítá; nezapažené plochy u pažení záložního nebo finančního se od plochy pažení odčítají.</p> <p>3. Předepisuje-li projekt:</p> <p>a) ponechat pažení ve výkopu, oceňuje se toto pažení cenami souboru cen 151. 0-19 Pažení stěn s ponecháním a rozeptění stěn cenami souboru cen 151. 0-13 Zřízení rozeptění zapažených stěn výkopů.</p> <p>b) vzepření stěn, oceňuje se toto odstranění pažení stěn výkopu cenami souboru cen 151. 0-12 Pažení stěn a vzepření stěn cenami souboru cen 151. 0-14 odstranění vzepření stěn.</p> <p>c) kolování stěn, toto se oceňuje příslušnými cenami katalogu 800-2 Zvláštní základní objektů.</p>								
6	K	151101111	Odstranění pažení a rozeptění stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu přílože, hloubky do 2 m	m2	-464,400	104,07	-48 330,11	CS ÚRS 2020 01