

Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo

Smluvní strany

A. Objednatel : **Obec Nedašov**
Sídlo: 763 32 Nedašov 10
IČ: 00284246
DIČ: CZ00284246
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 4428661/0100

B. Zhotovitel: **HUTIRA – VISION, s.r.o.**
Vintrovna 398/29, 664 41 Popůvky
IČO 29319501
DIČ: CZ29319501
Bankovní spojení: RaiffeisenBank a.s.
Číslo účtu: 293195015/5500
Zast. ve věcech smluvních: Petrou Urubkovou, jednatelem
Ing. Pavlem Knotkem, projektovým manažerem

Dodatkem č. 1 se na základě vzájemné dohody smluvních stran s o hledem na rozpor v délkách vodovodního potrubí v položce č. 20 a 21 položkového rozpočtu oproti projektové dokumentaci mění článek IV. smlouvy o dílo takto

Cena díla dle smlouvy o dílo bez DPH :	3 579 004,- Kč
DPH 21%	751 591,- Kč
Cena díla včetně DPH:	4 330 595,- Kč

Méněpráce dle přílohy v Kč bez DPH: - 5 447,58 Kč

Cena díla dle dodatku č.1 bez DPH:	3 573 556,42 Kč
DPH 21%	750 446,85 Kč
Nová cena včetně DPH:	4 324 003,27Kč

Obě smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek před podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání na základě jejich svobodné vůle, určitě a vážně a srozumitelně, nikoli v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek.

Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou exemplářích, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

V Nedašově dne 30.8.2020

V Popůvkách dne 29.7.2020

.....
Bc. Alena Nováková
za objednatele

.....
Petra Urubková
za zhotovitele

Příloha č. 1 – rozpis méněprací

OBEC NEDAŠOV
763 32 Nedašov 370
IČ: 00284246, DIČ: CZ00284246

HUTIRA - VISION, s.r.o.
Vintrovna 398/29, 664 41 Popůvky
tel.: +420541212144, www.hutira.cz
IČ: 29319501 DIČ: CZ29319501

Rozpočet – méněpráce

20	831230010	Vodovod z trub polyetylékových 75 x 4,5 vč zemních prací, zásypů, obsypů, armatur, tvarovek hloubka 1,7 m	m	0,9	3 166,85	-2 850,16
21	831230110	Vodovod z trub polyetylékových 63x5,8 vč zemních prací, zásypů, obsypů, armatur hloubka 1,7 m	m	0,92	2 823,28	-2 597,42
		Celkem méněpráce				-5 447,58

Oprava výměr po odpočtu méněprací

<u>20</u>	Vodovod z trub polyetylékových 75 x 4,5 vč zemních prací, zásypů, obsypů, armatur, tvarovek hloubka 1,7 m	<u>m</u>	53,5
<u>21</u>	Vodovod z trub polyetylékových 63x5,8 vč zemních prací, zásypů, obsypů, armatur hloubka 1,7 m	<u>m</u>	116,6