

**DODATEK Č. 2 KE**  
**SMLOUVĚ O DÍLO**

uzavřené ve smyslu ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

**Smluvní strany:**

**Objednatel:**

Obec Lhota u Vsetína  
Lhota u Vsetína 211 755 01 Lhota u Vsetína  
IČ: 68898797                      DIČ: CZ68898797  
Číslo bankovního účtu: 154364712 /0300  
zastoupený Ing. Lenka Kocourková, starostkou obce  
Oprávněný zástupce:  
- ve věcech smluvních: Ing. Lenka Kocourková, starostkou obce  
- ve věcech technických: Ing. David Valchář, technický dozor  
- ve věcech stavby a koordinace prací: Ing. Lenka Kocourková, starostkou obce a Mgr. Lenka Valchářová, ředitelka školy

(dále jen „Objednatel“)

**Zhotovitel:**

Petr Škrabánek  
IČ: 49584014  
DIČ: CZ510806099  
se sídlem: Rokytnice 240, 755 01, Vsetín - Rokytnice  
zastoupena: Pavel Škrabánek, na základě plné moci  
telefon: 604 833 553  
e-mail: faspas@centrum.cz  
číslo bankovního účtu: 6743630297/0100  
Oprávněný zástupce:  
- ve věcech smluvních: Pavel Škrabánek  
- ve věcech technických: Pavel Škrabánek  
- ve věcech stavby: Pavel Škrabánek

(dále jen „Zhotovitel“)

**Článek I.**

**Předmět dodatku**

1. Předmětem tohoto dodatku je změna smlouvy o dílo ze dne 26. 06. 2020 ve znění dodatku č. 1 ze dne 10. 08. 2020, a to úprava ceny díla a některé související otázky z důvodu početní chyby v celkové částce ceny díla uvedené v Dodatku č. 1 (dále jen „dodatek“).
2. Předmětem tohoto dodatku je oprava celkové částky díla v Dodatku č. 1, která vznikla z důvodu početní chyby při přičtení ceny více prací a odečtení ceny méně prací.

3. Pro právní jistotu obou smluvních stran se rekapituluje celková cena díla v čl. II tohoto dodatku.

### Článek II.

#### Cena díla

1. Původní cena za dílo je Kč 2.298.532,36 bez DPH, DPH 21 % je Kč 482.691,80, tj. Kč 2.781.224,16 vč. DPH.
2. Cena víceprací je Kč 132.687,58 bez DPH, 21 % DPH je Kč 27.864,39, tj. Kč 160.551,97 vč. DPH.
3. Cena méněprací je Kč 79.030,27 bez DPH, 21 % DPH je Kč 16.596,36, tj. Kč 95.626,63 vč. DPH.
4. Nová cena za dílo je Kč 2.352.189,67, bez DPH, 21 % DPH je Kč 493.959,83, tj. Kč 2.846.149,50 vč. DPH.

### Článek III.

#### Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání sjednaná ve smlouvě o dílo ze dne 26. 06. 2020 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 10. 08. 2020 zůstávají beze změny.
2. Právní poměry této smlouvy a případné spory se řídí českými právními předpisy a pravidly řízení. Nebude-li možné vzájemné eventuální spory urovnat dohodou smluvních stran, budou předloženy k projednání a rozhodnutí příslušnému soudu.
3. Ve všech případech, které neřeší ujednání obsažená v této smlouvě, platí příslušná ustanovení občanského zákoníku.
4. Smluvní strany svým podpisem stvrzují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí, a je sepsána podle jejich pravé a skutečné vůle, srozumitelně a určitě, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.
5. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž 1 obdrží Zhotovitel a 2 Objednatel.
6. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Vsetín dne 16.9. 2020

Petr ŠKRABÁNEK - fa **ŠPaS**  
VODO - TOPO - PLYN  
Rokytnice 240, 755 01 Vsetín  
IČO: 49584014, DIČ: CZ510808099  
Tel.: +420 571 414 984, 603 011 888



.....  
Pavel Škrabánek  
na základě plné moci  
za Zhotovitele

Lhota u Vsetína dne 16.9. 2020

OBEC LHOTA U VSETÍNA  
Lhota u Vsetína 211  
755 01 Vsetín  
IČ: 68898797, DIČ: CZ68898797

.....  
Obec Lhota u Vsetína  
Ing. Lenka Kocourková, starostka  
za Objednatele