

Dodatek č. 1
SMLOUVY O DÍLO č. 22040
uzavřená v souladu se zněním § 2586
a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., dále jen
„občanský zákoník v jeho platném znění“

Smluvní strany:

A. Objednatel Obec Nedašov
763 32 Nedašov 370
IČO: 00284246
DIČ: CZ00284246
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
č.ú. 4428661/0100
zastoupena ve věcech smluvních Bc. Alena Nováková, starostkou

(Dále jen objednatel)

B. Zhotovitel: Cobbler s.r.o.
Zašová č.p. 633, 756 51 Zašová
IČO: 46578463
DIČ: CZ46578463
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 508847851/0100
Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Daliborem Švecem, jednatelem
technických: Ing. Pavlem Pleškem, jednatelem

(Dále jen zhotovitel)


III. Termín plnění

Smluvní strany se dohodly na změně termínů plnění díla takto:

1. Termín předání staveniště: **3.11.2020**.
2. Předpokládaný termín zahájení stavebních prací: do 7 kalendářních dnů od předání a převzetí staveniště.
3. Termín dokončení stavebních prací: do **30.4.2021**.

Všechny ostatní body smlouvy o dílo číslo 22040 ze dne 1.7.2020 zůstávají beze změny v platnosti.



V Nedašově dne 3.11.2020


.....

Objednatel
Bc. Alena Nováková, starostka

OBEC NEDAŠOV
763 32 Nedašov 370
IČ: 00284246, DIČ: CZ00284246

V Zašové, dne 3.11.2020

-2-


.....

Zhotovitel
Ing. Dalibor Švec, jednatel

Cobbler s.r.o.
č.p. 633
756 51 Zašová
IČO: 465 78 463
DIČ: CZ 465 78 463

