

# Dodatek č. 1 ke Smlouvě o DÍLO

na provedení veřejné zakázky „Rekonstrukce cvičné kuchyně v budově ZŠ Protivanov“

uzavřený mezi smluvními stranami:

## Objednatel:

Sídlo:

IČ:

DIČ:

Zástupce objednatele a kontaktní osoba  
ve věcech smluvních:

Telefon:

E-mail:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Zástupce objednatele a kontaktní osoba  
ve věcech smluvních:

Telefon:

## Městys Protivanov

Náměstí 32, 798 48 Protivanov

00288675

CZ00288675

Bc. Ing. Bronislava Krénarová, starostka městyse

582 399 135

starosta@protivanov.com

KB Prostějov

1922-701/0100

Mgr. Jaroslav Vašíček

727 949 829

a

## Zhotovitel:

Zápis v obchodním rejstříku:

Sídlo:

IČ:

DIČ:

Statutární zástupce/osoba oprávněná za zhotovitele  
jednat:

Telefon:

E-mail:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Stavbyvedoucí zhotovitele:

Telefon:

E-mail:

## EKOTERM CZ s.r.o.

vedený Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka  
24157

Pražská 870, 679 61 Letovice

25307002

CZ 25307002

Ing. Stanislav Kamba – jednatel společnosti

602 745 680

ekoterm@ekoterm.cz

Komerční banka a.s.

19-4835150267/0100

Ing. Přemysl Toul

606736106

toul@ekoterm-sro.cz

Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn k činnostem, které jsou předmětem plnění této smlouvy.



Z důvodů změn vyvolaných v průběhu realizace díla se po vzájemné dohodě smluvních stran mění následující body a články smlouvy takto:

**V článku 2 (Předmět smlouvy, popis díla) se nahrazuje bod 2. v tomto znění:**

2. Dílo bude realizováno v souladu se zadávací dokumentací pro výběr zhotovitele. Zhotovitel provede práce a dodávky na podkladě projektové dokumentace zpracované Radkem Slámou, Hlavní 195, 679 38 Cetkovice, ČKAIT 1004549, která tvoří **přílohu č. 2 základní smlouvy** s upřesněním rozsahu prací daným v položkovém rozpočtu změn, který tvoří **přílohu č. 1 tohoto dodatku smlouvy**. Dále bude dílo provedeno zhotovitelem v souladu s právními a technickými požadavky platnými v době podpisu smlouvy, zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů.

Ostatní body tohoto článku se nemění a zůstávají v platnosti.

**V článku 4 (Cena za Dílo) se nahrazuje bod 1 a2. v tomto znění:**

1. Cena za dílo je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši:

Cena za dílo dle původní smlouvy bez DPH	652 411,78 Kč
Cena změn díla bez DPH	<u>9 746,58 Kč</u>
<b>Celková cena díla po změnách bez DPH</b>	<b>662 158,36 Kč</b>
Výše DPH (21%)	139 053,26 Kč
<b>Celková cena díla po změnách včetně DPH</b>	<b>801 211,62 Kč</b>

Cena je stanovena jako nejvýše přípustná. Zhotovitel přebírá nebezpečí změny okolností v rámci svého podnikatelského rizika.

2. Podkladem pro stanovení celkové ceny díla je základní položkový rozpočet ke smlouvě o dílo a položkový rozpočet změn - **příloha č. 1 smlouvy**. Ceny uvedené v základním položkovém rozpočtu i položkovém rozpočtu změn obsahují veškeré náklady související se zhotovením díla.

Ostatní body tohoto článku se nemění a zůstávají v platnosti.

**Ostatní články smlouvy zůstávají v platnosti**

Nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy o dílo je :

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet změn

**Objednatel:**

V Protivanově dne 7.9.2020



**Bc. Ing. Bronislava Kréarová**


starostka městyse

**Zhotovitel:**

V Letovicích dne 7.9.2020

**Ing. Stanislav Kamba**

jednatel



Pražská 870, 679 61 LETOVICE  
DIČ: CZ25307002 • Tel./fax: 516 474 480  
e-mail: ekotermcz@ekoterm-sro.cz

## Položkový rozpočet stavby

Stavba: **2020-003 ZŠ Protivanov**

Objekt: **01 Rekonstrukce cvičné kuchyně**

Rozpočet: **3 Změnový rozpočet k SOD**

Objednatel: **Městys Protivanov**  
**Náměstí 32**  
**79848 Protivanov**

IČO: **00288675**  
 DIČ: **CZ00288675**

Zhotovitel: **EKOTERM CZ s.r.o.**  
**Pražská 870**  
**67961 Letovice**

IČO: **25307002**  
 DIČ: **CZ25307002**

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			1 990,42
PSV			28 556,54
MON			-20 800,38
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>9 746,58</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		9 746,58 CZK
Základní DPH	21 %		2 046,78 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

**Cena celkem s DPH 11 793,36 CZK**

v \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



Pražská 870, 679 61 LETOVICE  
 DIČ: CZ25307002 • Tel./fax: 516 474 480  
 e-mail: ekotermcz@ekoterm-sro.cz

*[Signature]*  
 \_\_\_\_\_  
 Za zhotovitele



*[Signature]*  
 \_\_\_\_\_  
 Za objednatele



## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
21	Elektromateriály	HSV			-21 892,28	-225
6	Úpravy povrchu, podlahy	HSV			-233,00	-2
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			2 089,78	21
64	Výplně otvorů	HSV			5 055,12	52
96	Bourání konstrukcí	HSV			13 003,56	133
99	Staveništní přesun hmot	HSV			3 967,24	41
722	Vnitřní vodovod	PSV			-784,40	-8
725	Zařizovací předměty	PSV			3 100,00	32
766	Konstrukce truhlářské	PSV			25 785,60	265
781	Obklady keramické	PSV			589,52	6
784	Malby	PSV			-134,18	-1
M21	Elektromontáže	MON			-20 800,38	-213
Cena celkem					9 746,58	100

## Položkový rozpočet

S:	2020-003	ZŠ Protivanov
O:	01	Rekonstrukce cvičné kuchyně
R:	3	Změnový rozpočet k SOD

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 21 Elektromateriály</b>						<b>-21 892,28</b>
1	00202	trubka ohebná instal. PVC 2323 R=23mm	m	-5,00000	11,00	-55,00
2	00305	krabice KR 97	ks	-5,00000	43,00	-215,00
3	00313	krabice KU 68/1	ks	-7,00000	6,00	-42,00
4	00614	sporáková přípojka 380V 25A zápusť. 39563-23C	ks	-2,00000	428,00	-856,00
5	00700	spínač Tango č.1	ks	-1,00000	131,00	-131,00
6	00702	spínač Tango č.5	ks	-2,00000	189,00	-378,00
7	00768	zásuvka 230 V Tango dvoj.	ks	-6,00000	175,00	-1 050,00
8	01000	svítidlo nouzové 3 h	ks	-1,00000	1 031,00	-1 031,00
9	02920	CYKY 3Ax1.5mm2	m	-11,00000	13,00	-143,00
10	02960	CYKY 5Cx1.5mm2	m	-140,00000	22,00	-3 080,00
11	02961	CYKY 5Cx2.5mm2	m	-130,00000	22,00	-2 860,00
12	04560	čas.relé k vent.	ks	-2,00000	350,00	-700,00
13	04561	ventilátor B100	ks	-2,00000	1 189,00	-2 378,00
14	33826	CYA 4mm2 zelenožlutý	m	-40,00000	13,00	-520,00
15	33914	CYKY 3Cx1.5mm2	m	-27,00000	13,00	-351,00
16	33918	CYKY 3Cx2.5mm2	m	-174,00000	22,00	-3 828,00
17	34111098	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 4 mm2	m	27,40000	62,60	1 715,24
18	34143830	Šňůra lehká s Cu jádrem CYSY H05 VV-F 5 x 2,50 mm2	m	22,80000	37,00	843,60
19	3457115963	Trubka elektroinst. ohebná Super Monoflex 1232, R=32 mm	m	15,20000	19,40	294,88
20	47094	svítidlo LED s čidlem	ks	-1,00000	1 134,00	-1 134,00
21	47095	svítidlo LED stropní 40 W IP54	ks	-3,00000	1 998,00	-5 994,00
<b>Díl: 6 Úpravy povrchu, podlahy</b>						<b>-233,00</b>
22	602011141	Štuk na stěnách vnitřní Cemix 033, ručně tlušťka vrstvy 4 mm	m2	-1,65250	141,00	-233,00
<b>Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce</b>						<b>2 089,78</b>
23	632451014	Vyrovnávací potěr ze směsi Cemix, v pásu, tl.50 mm	m2	1,89980	1 100,00	2 089,78
<b>Díl: 64 Výplně otvorů</b>						<b>5 055,12</b>
24	648991113	Osazení parapetních desek z plastických hmot Dodávka a osazení parapetních desek z plastických hmot šířky 400 mm	m	8,26000	612,00	5 055,12
<b>Díl: 96 Bourání konstrukcí</b>						<b>13 003,56</b>
25	965048515	Broušení betonového povrchu do tlušťky 5 mm	m2	52,86000	246,00	13 003,56
<b>Díl: 99 Staveništní přesun hmot</b>						<b>3 967,24</b>
26	999281108	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	5,12563	774,00	3 967,24
<b>Díl: 722 Vnitřní vodovod</b>						<b>-784,40</b>
27	722172411	Potrubí z PPR, D 20 x 2,8 mm, PN 16, vč.zed.výpom.	m	-2,00000	302,50	-605,00
28	722181212	Izolace nápleková MIRELON PRO tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 22 mm	m	-2,00000	80,60	-161,20
29	733190106	Tlaková zkouška potrubí DN 32	m	-2,00000	9,10	-18,20
<b>Díl: 725 Zařizovací předměty</b>						<b>3 100,00</b>
30	O/2	D+M Odsavač par, osvětlení, hliníkový filtr	ks	1,00000	4 420,00	4 420,00
31	O/3	D+M Lednice s mrazákem A+++	ksw	-1,00000	17 200,00	-17 200,00
32	O/4	D+M Lednice bez mrazáku	ks	1,00000	7 760,00	7 760,00
33	O/5	D+M Samostatná sklokeramická varná deska	ks	1,00000	8 120,00	8 120,00
<b>Díl: 766 Konstrukce truhlářské</b>						<b>25 785,60</b>



## Položkový rozpočet

S:	2020-003	ZŠ Protivanov
O:	01	Rekonstrukce cvičné kuchyně
R:	3	Změnový rozpočet k SOD

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
34	T/1	D+M sestava skříněk s pracovní deskou a dřezem bez dodávky dřezu	m	1,13000	14 060,00	15 887,80
35	T/2	D+M sestava skříněk s pracovní deskou	m	0,20000	13 910,00	2 782,00
36	T/3	D+M volně stojícího pracovního stolu 2000x920x850, laminátová dřevotřísková příplatek za uzavření dvířky a změnu rozměru	ks	1,00000	2 765,00	2 765,00
37	T/5	Demontáž stávající kuchyňské linky	m	14,60000	298,00	4 350,80
<b>Díl: 781</b>		<b>Obklady keramické</b>				<b>589,52</b>
38	781101210	Penetrace podkladu pod obklady	m2	1,65250	47,70	78,82
39	781475116	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 30x30 cm weberfor profiflex (lep),webercolor perfect (sp)	m2	1,65250	795,00	1 313,74
40	781479705	Přípl.za spárovací hmotu-plošně,keram.vnitř.obklad malta Keracolor FF (Mapei)	m2	1,65250	14,00	23,14
41	781497132	Lišta nerezová rohová k obkladům	m	-1,10000	756,00	-831,60
42	998781102	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	t	0,00921	589,00	5,42
<b>Díl: 784</b>		<b>Malby</b>				<b>-134,18</b>
43	784115322	Malba Remal bílý, barva, bez penetrace, 2 x	m2	-1,65250	61,00	-100,80
44	784191101	Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x	m2	-1,65250	20,20	-33,38
<b>Díl: M21</b>		<b>Elektromontáže</b>				<b>-20 800,38</b>
45	210010004	Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 32 mm	m	15,20000	41,40	629,28
46	210802319	Šňůra CYSY 5 x 2,50 mm2 volně uložená	m	22,80000	22,20	506,16
47	210800117	Kabel CYKY 750 V 5x4 mm2	m	27,40000	34,70	950,78
48	210010003	trubka oheb.el.inst. typ 23 R=23mm (PO)	m	-5,00000	39,30	-196,50
49	210010301	krab.přístrojová (1901; KP 68; KZ 3) bez zapojení	kus	-7,00000	67,60	-473,20
50	210010322	krab.odbočná s víčkem;svor.(KR 97) kruh. vč.zapoj.	kus	-5,00000	192,00	-960,00
51	210110001	spín.nást.prost.obyč. 1-pólový - řazení 1	kus	-2,00000	146,50	-293,00
52	210110003	sériový přepínač - řazení 5 nást.prost.obyč.	kus	-2,00000	156,50	-313,00
53	210110082	sporák.přípojka typ 39563-23C zápusť.vč.doutn.	kus	-2,00000	191,50	-383,00
54	210111021	zásuvka 10/16A 250V 2P+Z	kus	-6,00000	204,00	-1 224,00
55	210160011	časový spínač vč.zap.	kus	-2,00000	217,00	-434,00
56	210160015	ventilátor B100	kus	-2,00000	217,00	-434,00
57	210200011	svítidlo LED stropní 120x30	kus	-3,00000	241,00	-723,00
58	210200013	svítidlo LED stropní	kus	-3,00000	130,50	-391,50
59	210200014	svítidlo nouzové	kus	-1,00000	202,00	-202,00
60	210800645	CYA 4 mm2 zelenožlutý (PU)	m	-80,00000	43,70	-3 496,00
61	210810045	CYKY-CYKYm 3Ax1.5 mm2 750V (PU)	m	-11,00000	47,70	-524,70
62	210810046	CYKY-CYKYm 3Cx2.5 mm2 750V (PU)	m	-174,00000	47,70	-8 299,80
63	210810055	CYKY-CYKYm 5Cx1.5 mm2 750V (PU)	m	-140,00000	47,70	-6 678,00
64	210810056	CYKY-CYKYm 5Cx2.5 mm2 750V (PU)	m	-130,00000	47,70	-6 201,00
65	O282	Dodávka a montáž podružného rozvaděče do kuchyně	ks	1,00000	9 840,00	9 840,00
66	210200010	svítidlo LED s čidlem	ks	-1,00000	212,00	-212,00
67	210810045	CYKY-CYKYm 3Cx1.5 mm2 750V (PU)	m	-27,00000	47,70	-1 287,90