

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Obec Čechy pod Kosířem
Sídlo: náměstí Svobody 289, 798 58 Čechy pod Kosířem
Zastoupený: Ing. Milanem Kiebelem, starostou
Tel. / mail: +420 736 750 239 / ou@cechypk.cz
IČ / DIČ: 00288128 / CZ00288128
Bankovní spojení: ČNB; č.ú. 94-1711701/0710
Osoba/y oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. Milan Kiebel, starosta
Osoba/y oprávněné jednat ve věcech technických: Ing. Milan Kiebel, starosta
(*dále jen objednatel*)

Zhotovitel: Machovský s.r.o
Sídlo: Boční 551, 783 72 Velký Týnec
Zastoupený: Jan Machovský, jednatel
Tel. / mail: 585 319 472/ info@machovsky.cz
IČ / DIČ: 286 19 633/ CZ28619633
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, odd. C, spis. vložka 44569
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č.ú.: 43-6775950287 / 0100
Osoba/y oprávněné jednat ve věcech smluvních: Jan Machovský, jednatel
Osoba/y oprávněné jednat ve věcech technických: Ing. Martin Muzikant, technolog
(*dále jen zhotovitel*)

2. PŘEDMĚT DODATKU

Předmětem tohoto dodatku je úprava specifikace předmětu díla dle čl. 2, bodu 3 výše uvedené Smlouvy o dílo, a to z důvodu změny dopadové plochy prvku „opičí dráha“, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností nepředvídatelných při vynaložení náležité péče objednatele.

Původní znění dotčené části technické specifikace:

Dopadová plocha bude tvořena štěrkem (kačírkem), stejným typem a frakce, která byla použita u stávajících herních prvků, v mocnosti vrstvy 40 cm.

Nové znění dotčené části technické specifikace:

Dopadová plocha – u prvku „opičí dráha“ bude tvořena zatravnovacími dlaždicemi.

3. CENA DÍLA

Na základě výše uvedené změny nedochází ke změně celkové ceny díla.

Cena díla ze základní smlouvy bez DPH:	819 000,00
Cena víceprací dle dod. č. 1 Kč bez DPH	174 900
Cena méněprací dle dod. č. 1 Kč bez DPH	-174 900
Cena díla dle základní smlouvy a dod. č. 1 Kč bez DPH	819 000,00
DPH 21 %	171 990,00
Cena díla dle základní smlouva a dod. č. 1 Kč vč. DPH	990 990,00

4. OSTATNÍ USTANOVENÍ

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ze dne č. 2020-H-006 zůstávají ve stejném znění a ve stejném rozsahu.

Tento dodatek je vyhotoven ve třech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží objednatel a jedno zhotovitel.

Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku smlouvy potvrzují, že obsahu tohoto dodatku porozuměly, že vyjadřuje jejich pravou, svobodnou a vážnou vůli a na důkaz této skutečnosti ho vlastnoručně podepisují.

V Čechách pod Kosířem a Velkém Týnci, dne

19. 9. 2020

Machovský s.r.o.
Jan Machovský, jednatel

Machovský s.r.o.
Boční 551
783 72 Velký Týnec
IČ: 286 19 633
DIČ: CZ28619633



Zhotovitel

21. 10. 2020

Ing. Milan Kiebel
starosta obce Čechy pod Kosířem

objednatel

