

DODATEK Č. 1 KE
SMLouvĚ O DÍLO
č. VSD 00750

uzavřené na základě ustanovení §2586 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.,
v platném znění

mezi stranami:

1. Objednatel: Město Napajedla
Masarykovo nám. 89
763 61 Napajedla
zast.: Ing. Irenou Brabcovou - starostkou města
IČ: 00284220
Tel.: 577 100 911
E-mail: podatelna@napajedla.cz
Bankovní spojení: 27-1409287339/0800

a

2. Zhotovitel: JAVORNÍK-CZ-PLUS s.r.o.
zast: Ing. Josefem Tománkem - jednatelem
IČ: 25302809
Tel.: 577 002 312
E-mail: javor@javor-st.cz
Bankovní spojení: 40002-759106724/0600

Smluvní strany uzavřely dne 28.7.2020 smlouvu o dílo na akci „**Radnice Napajedla, repase oken v místnostech č. 121, č. 201, č. 204, č. 205, č. 206, č. 210 a č. 213**“ (dále jen **Smlouva**).

Vzhledem k nepříznivým povětrnostním podmínkám a z důvodu omezení způsobených opatřeními k zamezení šíření koronaviru SARS-CoV-2 se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1, jak jeho znění dále následuje.

I.

Čl. III. Smlouvy – Lhůty výstavba - se ruší a nahrazuje následujícím zněním :

Termín dokončení kompletního díla : 29.1.2021

1. Objednatel si vyhrazuje právo na jednostrannou změnu předpokládaného termínu zahájení doby plnění a zhotovitel je povinen na tento požadavek objednatele bezpodmínečně a bez dalších požadavků, zejména na úpravy rozsahu předmětu veřejné zakázky a ceny, přistoupit, není-li dále uvedeno jinak.

Změna zahájení doby plnění nebo termín ukončení prací a harmonogram postupu prací budou upraveny písemným dodatkem ke smlouvě o dílo.

II.

Ostatní ustanovení Smlouvy se tímto dodatkem č. 1 nemění a zůstávají beze změny platná a účinná.

Tento dodatek č. 1 se zhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou vyhotoveních.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 přečetly, že odpovídá jejich pravé a svobodné vůli a že nebyl učiněn pod nátlakem či za jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění

Dodatek č.1 byl schválen usnesením Rady města Napajedla č. 745/31/34/1/2020 dne 4.11.2020 a tím jsou podmínky platnosti tohoto dodatku splněny.

Napajedla dne: 10.11.2020

Štítná nad Vláří dne: 10. 11. 20 20

Za objednatele:

Město Napajedla




.....
Ing. Irena Brabcová,
starostka města

Za zhotovitele:

JAVORNÍK-CZ-PLUS s.r.o.

JAVORNÍK - CZ - PLUS s.r.o.

Štítná nad Vláří 414 
763 33 Štítná nad Vláří

.....
Ing. Josef Tománek,
jednatel