

Číslo SoD zhotovitele: S21-036-0050

DODATEK Č. 3 SMLOUVY O DÍLO
uzavřený dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

mezi

Obec Pěňčín

sídlo: Pěňčín č.p. 109, 798 57 Laškov
IČ: 00288616
DIČ: není plátcem DPH
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
č.ú.: 8120701/0100
jednající prostřednictvím: Ladislav Popelář – starosta obce
tel: 702 079 737
na straně jedné jakožto objednatelem

a

SWIETELSKY stavební s.r.o.

odšt. závod: **SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA**
sídlo: Jahodová ulice 60, 620 00 Brno
IČ: 480 35 599
DIČ: CZ 48035599
bankovní spojení: ČSOB, a.s.
č. ú.: 212269343/0300
jednající prostřednictvím: Ing. Jakub Hřiva a Ing. Vlastimil Peštál, na základě plné moci
na straně druhé jakožto zhotovitelem
Komunikační a fakturační adresa: Hodolanská 413/32, 779 00 Olomouc
Tel. 587 419 810, 812
E- mail: office-olomouc@swietelsky.cz

Předmět Dodatku č. 3

Předmětem Dodatku č. 3. smlouvy o dílo uzavřené dne 15.8.2020 je změna ceny plnění díla z důvodu vzniku víceprací a méněprací při rekapitulaci provedených stavebních prací. Dodatek č. 3 stanovuje novou cenu stavby s názvem „Pěňčín – ZTV pro 5 RD v lokalitě „Na Močelkách“ (dále jen „stavba“ nebo „dílo“).

Smluvní strany se dohodly, že odstavec č. 2 článku IV. **Cena díla** se zcela vypouští a nahrazuje se takto:

2. Objednatel se zavazuje, že za provedení díla uhradí zhotoviteli nejvýše přípustnou cenu ve výši:

Celková cena v SoD	4 210 000,00 Kč bez DPH
VCP – Dodatek č. 3	+ 607 329,42 Kč bez DPH
MNP – Dodatek č. 3	- 208 798,53 Kč bez DPH
Rekapitulace VCP a MNP	+ 398 530,89 Kč bez DPH

Číslo SoD zhotovitele: S21-036-0050

Celková cena – SoD vč. Dodatku č.3

DPH (sazba 21 %)

Celková cena

4 608 530,89 Kč bez DPH

967 791,49 Kč

5 576 322,38 Kč včetně DPH

Ostatní ujednání smlouvy včetně souvisejících dodatků nedotčené tímto Dodatkem č. 3 se nemění.

Závěrečná ustanovení

Tento Dodatek č. 3 smlouvy je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem Dodatku č. 3 smlouvy a s celým obsahem dodatku smlouvy souhlasí.

Tento Dodatek č. 3 smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami, pokud se smluvní strany na datu účinnosti nedohodnou jinak.

Dodatek č. 3 smlouvy byl schválen usnesením Zastupitelstva obce Pěnčín ze dne 21. 3. 2021,
č. usnesení.....197..... (doložka podle ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů).

23. 03. 2021

V Pěnčíně dne

V Olomouci dne

Objednatel

Ladislav Popelář

starosta obce Pěnčín

Zhotovitel

Ing. Jakub Hřiva a Ing. Vlastimil Peštál

Ředitel obl. Olomouc a Vedoucí zakázek Ol.

Na základě plné moci