

DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

ze dne 11. 9. 2020

uzavřený podle § 2586 a násl. z.č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

1. Smluvní strany

Objednatel obec Želeč
 Se sídlem: Želeč č.p. 62, 798 07 Brodek o Prostějova
 IČ: IČ: 00288993
 osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Ing. Bronislava Augustinová, starostka
 (dále jen „objednatel“ na straně jedné)

a

Zhotovitel
 se sídlem: DOBEŠ-STAVBY, s.r.o
 683 21 Drysice 106

zastoupen: Ing. Jaroslavem Dobešem

zástupce pověřený jednáním ve věcech technických: Ing. Jaroslav Dobeš

IČ: 292 27 682

DIČ: CZ29227682

bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Vyškov

číslo účtu: 43-7447280207/0100

e-mail: ingdobes@dobes-stavby.cz

(dále jen „zhotovitel“ na straně druhé)

2. Dohodnuté změny

Výše uvedené smluvní strany uzavřely dne 11. 9. 2020 Smlouvu o dílo, týkající se provedení stavby „**Komunitní centrum Želeč, stavební práce**“. Tato smlouva o dílo je dále nazývána „Smlouva“. V souladu s příslušnými ujednáními Smlouvy se smluvní strany dohodly na její následující úpravě takto:

V článku 5. 4 se doba dokončení mění na **31. 5. 2021**.

V článku 6. 1 se cena zvyšuje o 39 000 Kč bez DPH následovně:

Cena celkem v Kč bez DPH	418 999,49 Kč
DPH v Kč	87 989,89 Kč
Cena celkem vč. DPH v Kč	506 989,38 Kč

Znění článku 6. 2 se mění takto: Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran dle výkazu výměr a specifikace prací a dodávek objednatele, které jsou uvedeny v projektové dokumentaci stavby, a dle víceprací, které tvoří přílohu Dodatku č. 1.


3. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č.1, který je nedílnou součástí Smlouvy, je sepsán ve dvou stejnopisech s platností originálu a každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.

Nedílnou součástí dodatku č.1 je příloha č.1 – vyčíslené vícepráce.

Ve Želči, dne 27. 4. 2021



Zhotovitel:

Ing. Jaroslav Dobeš
jednatel společnosti
DOBEŠ-STAVBY s.r.o.

V Želči, dne 27. 4. 2021



Objednatel:

Ing. Bronislava Augustinová
starostka

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Obec Želeč

Objekt:

1 - Komunitní centrum Želeč - dodatek

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 20.4.2021

Zadavatel:

Obec Želeč, Želeč 62, 798 07

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

DOBEŠ STAVBY s.r.o., Drysice 109, 683 21

IČ: 29227682

DIČ: CZ29227682

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

39 000,00

DPH základní
snížená

Základ daně
49 000,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
10 290,00
0,00

Cena s DPH

v CZK

49 290,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel




Datum a podpis:

Razítko

27.4.2021

adriana kovářová



Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Obec Želeč

Objekt:

1 - Komunitní centrum Želeč - dodatek

Místo:

Datum: 22.7.2020

Zadavatel:

Obec Želeč, Želeč 62, 798 07

Projektant:

Zhotovitel:

DOBEŠ STAVBY s.r.o., Drysice 109, 683 21

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

39 000,00

HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	0,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
998 - Přesun hmot	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	39 000,00
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	0,00
747 - Elektromontáže - kompletace rozvodů	0,00
763 - Konstrukce suché výstavby	6 000,00
766 - Konstrukce truhlářské	0,00
771 - Podlahy z dlaždic	0,00
776 - Podlahy povlakové	18 914,80
781 - Dokončovací práce - obklady	3 835,20
783 - Dokončovací práce - nátěry	10 250,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
VRN3 - Zařízení staveniště	0,00
VRN4 - Inženýrská činnost	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Obec Želeč

Objekt:

1 - Komunitní centrum Želeč - dodatek

Místo:

Datum: 22.7.2020

Zadavatel: Obec Želeč, Želeč 62, 798 07

Projektant:

Zhotovitel: DOBEŠ STAVBY s.r.o., Drysice 109, 683 21

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							39 000,00
D		HSV	Práce a dodávky HSV				0,00
D		PSV	Práce a dodávky PSV				39 000,00
D		763	Konstrukce suché výstavby				6 000,00
1	K	76311131R	Dokončení SDK příčky broušením a tmelením	m2	20,000	300,00	6 000,00
D		776	Podlahy povlakové				18 914,80
2	K	965048515	Broušení betonových povrchů do tl. 5 mm	m2	35,200	230,00	8 096,00
3	K	777 615223	Nátěry podlah betonových epoxidovou stěrkou	m2	35,200	307,35	10 818,80
D		781	Dokončovací práce - obklady				3 835,20
4	K	781474117	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 45 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	4,000	420,00	1 680,00
5	M	59761039R	obkládačky keramické - dle výběru investora	m2	4,500	250,00	1 125,00
6	K	781479191	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m2	m2	4,000	20,00	80,00
7	K	781495111	Penetrace podkladu vnitřních obkladů	m2	4,000	35,00	140,00
8	K	781495115	Spárování vnitřních obkladů silikonem	m	8,000	55,00	440,00
9	K	781495142	Průnik obkladem kruhový do DN 90 bez izolace	kus	3,000	100,00	300,00
10	K	998781101	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	t	0,078	900,00	70,20
D		783	Dokončovací práce				10 250,00
11	K	767 811R	Speciální sanační větrací tvarovky včetně zasekání a zapravení do omítek	m	15,000	650,00	9 750,00
12	K	78332710R	Nátěr ocelových zárubní	ks	1,000	500,00	500,00