



**EVROPSKÁ UNIE**  
**Fond soudržnosti**  
**OP Životní prostředí**

**DODATEK Č.1 SMLOUVY O DÍLO**

uzavřen podle § 2586 a násl.zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

**Smluvní strany**

**Objednatel:** **Obec Biskupice**  
Sídlo: 763 41 Biskupice u Luhačovic, Biskupice 120  
IČ: 00283771  
DIČ: CZ00283771  
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.  
Číslo účtu: 9229661/0100  
Kontaktní osoba: Ing. Radek Pančocha, starosta  
Zástupce oprávněný podepisovat smlouvu a případné její změny: Ing. Radek Pančocha, starosta

dále jen „objednatel“

**Zhotovitel:** **Tomáš Vlk**  
Sídlo: Březnice 39, 760 01 Zlín  
IČ: 04713133  
DIČ: CZ7806064156  
Bankovní spojení: Raiffeisen Bank a.s.  
Číslo účtu: 9137939001/5500  
Zastoupený ve věcech smluvních a technických: Tomáš Vlk

dále jen „zhotovitel“

Smluvní strany se dohodly na následujícím znění dodatku č.1 smlouvy o dílo na veřejnou zakázku s názvem „Sběrný dvůr Biskupice“.

**I. Předmět dodatku**

Článek I. Smlouvy – Předmět smlouvy se mění tímto dodatkem tak, že se doplňuje o vícepráce a méněpráce specifikované ve změnovém listu č.1, který je přílohou č.1 a nedílnou součástí tohoto dodatku. Zhotovitel se zavazuje tyto vícepráce provést a méněpráce neprovádět.

## II. Cena díla

Cena díla dle čl.IV, odsst.1 Smlouvy o dílo:	3.991.727,86 Kč
Cena víceprací:	184.823,39 Kč
Cena méněprací:	- 184.823,39 Kč
DPH 21%	838 262,85 Kč
<b>Cena smlouvy o dílo + dodatek č.1 celkem včetně DPH</b>	<b>4.829.990,71 Kč</b>

## III. Ostatní ujednání

1. Ostatní náležitosti smlouvy, které nejsou dotčeny tímto dodatkem, zůstávají beze změny.
2. Objednatel jako povinná osoba uveřejní prostřednictvím registru smluv dle ustanovení § 2 odst. 1 a § 3 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění tento dodatek č.1 nejpozději do 30 dnů od jeho uzavření v registru smluv. Dodatek č.1 nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv dle tohoto ujednání.
3. Tento dodatek č.1 smlouvy o dílo je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
4. Dodatek č.1 je uzavřen na základě rozhodnutí schůze zastupitelstva obce Biskupice ze dne 3.9.2021.

Přílohy dodatku č.1:

Příloha č.1 - Změnový list č.1 vč. Položkového soupisu více a méněprací.

V Biskupicích dne 6.9.2021



Ing. Radek Pančocha  
Starosta  
(Objednatel)

V Březnici dne 30.9.2021



Tomáš Vlk  
Jednatel  
(Zhotovitel)