

# DODATEK Č. 3 k SOD

Č. IN/CZ – 004/2021

uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“).

## 1. Smluvní strany

### Objednatel:

název: **Obec Přemyslovice**  
sídlo: Přemyslovice 281, 798 51 Přemyslovice  
IČ, DIČ: 00288683, CZ00288683 osoba  
oprávněná jednat: Ing. Iveta Pořízková, starostka obce  
bankovní spojení: Komerční banka  
číslo účtu: 3426701/0100  
T: +420 582 378 291  
E: [oupremyslovice@iol.cz](mailto:oupremyslovice@iol.cz)

### Zhotovitel:

název: **INSTA CZ s.r.o.**  
sídlo: Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc  
IČ: 25374311  
zápis v OR: u Krajského soudu v Ostravě, odd. C, vl. 15855  
osoba oprávněná jednat: Vladimír Erben, jednatel společnosti

T, F: 582 347 532, 582 347 532  
M: 724 711 101  
E: [insta@insta.cz](mailto:insta@insta.cz)

Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že podle stanov, společenské smlouvy nebo jiného obdobného organizačního předpisu jsou oprávněni tento Dodatek č. 3 podepsat k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.

## 2. Předmět dodatku

- 2.1. Smluvní strany, které uzavřely smlouvu o dílo dne 17.03.2021, jejímž předmětem je výstavba nových chodníků v obci Přemyslovice, uzavírají Dodatek č. 3 v důsledku změny předmětu a ceny díla, viz. Příloha č. 1 k tomuto dodatku

### 3. Cena díla

Cena díla dle SoD bez DPH	8 813 110,00 Kč
<b>Dodatek č. 2</b>	<b>9 038 520,90 Kč</b>
<b>Změnový list č. 2</b>	
Vícepráce bez DPH	203 274,10 Kč
Méněpráce bez DPH	- 900 493,90 Kč
<u>Nová cena díla bez DPH</u>	<u>8 341 301,10 Kč</u>
DPH 21%	1 751 673,23 Kč
<b>Celkem s DPH</b>	<b>10 092 974,33 Kč</b>

### 4. Ostatní ujednání

- 4.1. Ostatní ustanovení citované smlouvy o dílo, pokud nejsou změněny tímto, nebo předchozími dodatky, zůstávají v platnosti. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech výtiscích, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.

V Pře

.....  
Ing. I  
Obec