

DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo č. 16/2020 (P-2009009) uzavřené dne 30.09.2020

I.

Smluvní strany

OBJEDNATEL:

Město Brumov - Bylnice

H. Synkové 942, 763 31 Brumov-Bylnice

Zastupuje: Kamil Macek, starosta

IČ: 00283819

DIČ: CZ00283819

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Brumov-Bylnice

Číslo účtu: 19-1407101369/0800

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Ing. Vlastimil Macháč, tel.: 577 305 132, 603 157 217

e-mail: vlastimilmachac.meu@brumov-bylnice.cz

ZHOTOVITEL:

UPOSS spol. s r. o.

Uherskobrodská 962, 763 26 Luhačovice

Zastupuje: Ing. Karel Perůtka, jednatel

IČ: 42340918

DIČ: CZ42340918

Bankovní spojení: MMB Luhačovice, č.ú. 14809724/0600

Obchodní rejstřík: KS v Brně, oddíl C vložka 3799

Tel.: 577 131 130

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Karel Černochoch, jednatel

tel.: 777 062 567

e-mail: info@uposs.cz

Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku je změna projektové dokumentace na akci „**Přístavba, nástavba a stavební úpravy tělocvičny v Brumově-Bylnici**“ na základě skutečností zjištěných při zpracování PD ve stupni DPS - tj. z důvodu nedostatečné únosnosti stávajících stropních/střešních ŽB panelů nad východní částí budovy a nesourodých základových poměrů podloží. S ohledem na uvedené se smluvní strany dohodly na nutnosti provedení ověřovacího inženýrsko-geologického průzkumu (vrtané a kopané sondy) a ověření panelů (provedení dodatečných sond do stropní konstrukce objektu).

Podle výsledků průzkumu bude pak navrženo optimální technické a ekonomické řešení stavby a upravena projektová dokumentace, která bude označena názvem „**Přístavba, nástavba a stavební úpravy tělocvičny v Brumově-Bylnici – revize 1**“.



Tímto dodatkem se mění některá ustanovení SOD takto:

**III.
Doba plnění díla**

1. Ukončení a předání díla:
- PD (DUSP + DPS) + IČ do 30.06.2022

**IV.
Cena za dílo**

1. Objednatel a zhotovitel se dohodli v souladu s § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách ve znění pozdějších předpisů na ceně za provedení díla dle čl. II. této smlouvy ve výši:

• cena dle SOD		680.900,- Kč bez DPH
Rozdělení ceny:	PD (DUSP, DPS, výkaz výměr, rozpočet).....	601.150,- Kč bez DPH
	inženýrská činnost (IČ).....	38.500,- Kč bez DPH
	autorský dozor (AD).....	41.250,- Kč bez DPH
• cena po Dodatku č. 1		799.400,- Kč bez DPH
Rozdělení ceny:	ověřovací inženýrsko-geologický průzkum...	32.500,- Kč bez DPH
	upravená PD (DUSP, DPS, VV, rozpočet).....	687.150,- Kč bez DPH
	inženýrská činnost (IČ).....	38.500,- Kč bez DPH
	autorský dozor (AD).....	41.250,- Kč bez DPH

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

V Brumově – Bylnici dne 20.01.2021



Kamil Macek
starosta města



Ing. Karel Perůtka
jednatel společnosti