

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ ODÍLO

uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „smlouva“)

I. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY:

Objednatel:	Zhotovitel:
Městys Pozlovice	KKS, spol. s r.o.
Hlavní 51	Příluky 386
763 26 Pozlovice	760 01 Zlín
dále jen „objednatel“	dále jen „zhotovitel“

Osoby oprávněné jednat v záležitostech této předmětné smlouvy
ve věcech smluvních:

Ing. Pavel Coufalík, Ph.D., starosta	Ing. Radomír Kocman, jednatel
tel: 603 551 967	577 637 111
email: starosta@pozlovice.cz	kks@kksro.cz

Bankovní spojení:

Komerční banka, a.s., pobočka Zlín	Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 11222661/0100	číslo účtu: 1403990349/0800 (<i>číslo účtu pro registrované ekonomickou činnost</i>)

Identifikační číslo:

005 68 708	423 40 802
------------	------------

Daňové identifikační číslo:

CZ00568708, není plátce DPH pro tuto VZ	CZ42340802
---	------------

Zhotovitel je zapsán v obchodním rejstříku u
Krajského soudu v Brně oddíl C vložka č. 3965

Název veřejné zakázky:

Pozlovice – Stavební úpravy MK a chodník Řetečovská

Smluvní strany se dohodly na dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 20.4.2021, kterým se mění čl. III odst. 2 smlouvy, a to v souladu s ustanovením odstavce 5 písmeno a) a c) článku III smlouvy o dílo zákona č. 134/2016 Sb., který upravuje vyhrazené změny závazku dle § 100 odst. 1. Důvody pro změnu doby realizace:

- Nepříznivé klimatické podmínky – trvalý déšť - 8 dnů – doložené zápisy ve stavebním deníku.
- Pozastavení prací ze strany objednatele z důvodu křížení sítí nové kanalizace a nového vodovodu – jedná se o nesoulad v zadávací projektové dokumentaci - viz. zápisy ve stavebním deníku.

Mění se čl. III odstavec 2 takto:

„...Doba realizace:

6 měsíců a 11 dnů“

Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění.

Dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu osobami oprávněnými zastupovat objednatele a zhotovitele.

Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve 4 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení, objednatel obdrží tři vyhotovení.

Doložka dle § 41 z.č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)

Schváleno orgánem obce: Městys Pozlovice
schůze konaná dne 20. 10. 2021
č. usnesení 314/21


V Pozlovicích dne 4.11.2021

Ve Zlíně dne 4.11.2021

Za objednatele:
Městys Pozlovice

Za zhotovitele:
KKS, spol. s r.o.

Ing. Pavel Coufalík, Ph.D., starosta



Ing. Radomír Kocman, jednatel

