

Dnešního dne byla mezi níže uvedenými smluvními stranami uzavřena dle ust. § 2586 a násl. Nového občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. tato

## **DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO číslo IN/CZ-002/2021**

jejímž obsahem jsou tato ujednání:

### **1. Smluvní strany**

#### **1.1 Objednatel:**

**Obec Čelechovice na Hané**

Sídlo:

Hlavní 9, 798 16 Čelechovice na Hané

IČ:

00288144

DIČ:

CZ00288144

Zástupce objednatele a kontaktní osoba  
ve věcech smluvních a technických:

Bc. Jarmila Stawaritschová, starostka obce

Telefon:

582 373 623; 724 183 624

E-mail:

starostka@celechovice-na-hane.cz

Bankovní spojení:

Komerční banka Prostějov a.s.

Číslo účtu:

3928701/0100

a

#### **1.2. Zhotovitel:**

**INSTA CZ s.r.o.**

Zápis v obchodním rejstříku:

KS Ostrava, oddíl C, vl. 15855

Sídlo:

Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc

IČ:

25374311

DIČ:

CZ25374311

Statutární zástupce/osoba oprávněná za  
zhotovitele jednat:

Ing. Jan Všeticka, obchodní ředitel  
Vladimír Erben, jednatel společnosti

Telefon:

582 347 522

E-mail:

[insta@insta.cz](mailto:insta@insta.cz)

Bankovní spojení:

ČSOB, a.s., č.ú.: 132150481/0300

Číslo účtu:

KB, a.s., č.ú.: 19-1054530247/0100

Stavbyvedoucí zhotovitele:

Ing. Radek Pazdera

Telefon:

606 652 666

E-mail:

[pazdera@insta.cz](mailto:pazdera@insta.cz)

Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn k činnostem, které jsou předmětem plnění této smlouvy.



## 2. Předmět dodatku

2.1. Smluvní strany, které uzavřely dne 12.03.2021 smlouvu o dílo jejímž předmětem je stavba nazvaná „**Čelechovice na Hané – prodloužení inženýrských sítí v ulici Pod Kosířem (vodovod, splašková kanalizace)**“, uzavírají Dodatek č. 1 v důsledku celkového snížení ceny díla z důvodu dodání materiálu objednatelem.

2.2. Smluvní strany se dohodly na celkovém snížení ceny díla.

## 3. Cena plnění a platební podmínky

3.1. Účastníci se dohodli na snížení ceny za dílo o částku ve výši **102.222,00 Kč bez daně z přidané hodnoty (DPH)**

Celková rekapitulace ceny díla činí:

Cena dle SOD	1 954 659,66 Kč bez DPH
Měněpráce	102 222,00 Kč bez DPH
<b>Celková nová cena díla bez DPH</b>	<b>1 852 437,66 Kč bez DPH</b>

## 4. Závěrečná ustanovení

4.1. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

4.2. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.


4.3. Tento dodatek je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž 1 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.


## 5. Podpisy smluvních stran


V Prostějově dne 07.07.2021


Za zhotovitele INSTA CZ s.r.o.:

Za objednatele Obec Čelechovice na Hané:

  
.....  
Ing. Jan Všeticka  
obchodní ředitel



  
.....  
Bc. Jarmila Stawaritschová  
starostka obce

  
.....  
Vladimír Erben  
jednatel společnosti

  
IČ: 26974811 Jeremenkova 42  
DIČ: CZ26374811 772 00 Olomouc