

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

na zhotovení projektové dokumentace

na stavbu

„Pozlovice – rekonstrukce ulice Ludkovická“

a

Příkazní smlouvě

uzavřené podle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

o obstarání činností nezbytných k vydání stavebního povolení

na stavbu

„Pozlovice – rekonstrukce ulice Ludkovická“

Článek I.

Smluvní strany

Objednatel – příkazce:

Adresa:

Zastoupen:

K jednání o technických věcech pověřen:

Tel.:

e-mail:

a

Dodavatel - příkazník:

Adresa:

Zápis v živnostenském rejstříku podle §71 odst. 2 živnostenského zákona Magistrátem města Olomouce (živnostenský úřad)

IČ:

DIČ

Jednající/ Zastoupen:

K jednání o technických věcech pověřen:

Tel.:

E-mail:

Bankovní spojení:

Městys Pozlovice

Hlavní 51, Pozlovice, 763 26 Luhačovice

Ing. Pavel Coufalík, Ph.D., starosta

Ing. Pavel Coufalík, Ph.D., starosta

+420 603 551 967

starosta@pozlovice.cz

MB Projekta

Kaštanova 1111/11, Olomouc

08300909

CZ8812235773

Ing. Michal Březina

Ing. Michal Březina

+420 777 959 400

brezina@mbprojekta.cz

670100-2216793950/6210

Článek II.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany spolu dne 14. 12. 2020 uzavřely smlouvu o dílo a příkazní smlouvu na akci „Pozlovice – rekonstrukce ulice Ludkovická“ (dále jen „Smlouva“).
2. Z důvodu rozšíření projekčních prací, které nastaly po uzavření Smlouvy, se smluvní strany dohodly na změně Smlouvy, konkrétně na změně ceny díla.

Článek III.

Změny smlouvy o dílo

1. Smluvní strany se dohodly na změně ceny díla, která je specifikována v článku V. Smlouvy následovně:

a) Dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) v podrobnosti pro provádění stavby (PDPS):

| | |
|--------------|-----------------|
| Cena bez DPH | 657 015 Kč |
| DPH 21 % | není plátce DPH |
| Cena vč. DPH | 657 015 Kč |

b) Inženýrská činnost pro vydání stavebního povolení:

| | |
|--------------|-----------------|
| Cena bez DPH | 62 350 Kč |
| DPH 21 % | není plátce DPH |
| Cena vč. DPH | 62 350 Kč |

c) Autorský dozor:

| | |
|--------------|-----------------|
| Cena bez DPH | 39 000 Kč |
| DPH 21 % | není plátce DPH |
| Cena vč. DPH | 39 000 Kč |

d) Celková cena (součet předchozích):

| | |
|--------------|-----------------|
| Cena bez DPH | 758 365 Kč |
| DPH 21 % | není plátce DPH |
| Cena vč. DPH | 758 365 Kč |

Článek IV.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti a účinnosti beze změny.
2. Tento dodatek č. 1 ke Smlouvě se uzavírá ve třech vyhotoveních s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení. Smlouvu lze měnit, doplňovat nebo rušit jen písemnými dodatky, které budou podepsány objednatelem a dodavatelem, jinak jsou neplatné.
3. Rozšíření plnění smlouvy bylo schváleno radou Městyse Pozlovice ze dne 24. 3. 2021 usnesením č. 106/21.

V Pozlovicích dne 31. 3. 2021



Ing. Pavel Coufalík, Ph.D.

Starosta



MĚSTYS POZLOVICE
Hlavní 51, Pozlovice
753 26 Luhačovice
IČ: 00548793

V Olomouci dne 6.4. 2021



Ing. Michal Březina

MB projekta - Ing. Michal Březina
projekce dopravních staveb
Kaštanová 1111/11, 779 00 Olomouc
IČ: 08300909 brezina@mbprojekta.cz
DIČ: CZ8812235773 +420 777 959 400