

# DODATEK Č.1 KE SMLouvĚ O DíLO

číslo smlouvy objednatele: 2021/0407

číslo smlouvy zhotovitele: 2021 – INV - 001

uzavřené dne 15.4.2021 podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,  
občanského zákoníku, v platném znění

## 1. SMLUVNÍ STRANY

**Objednatel:** Obec Senice na Hané  
**Sídlo:** Jos. Vodičky 243, 783 45 Senice na Hané  
**Zastoupený:** Ing. Michalem Tichým, starostou  
**Tel. / mail:** +420 777 770 430 / starosta@senicenahane.cz  
**IČ / DIČ:** 00299421 / CZ00299421  
**Bankovní spojení:** Sberbank CZ, a.s., č.ú.: 4200323857/6800  
**Osoba/y oprávněné jednat ve věcech smluvních:** Ing. Michal Tichý, starosta  
**Osoba/y oprávněné jednat ve věcech technických:** Ing. Michal Tichý, starosta  
(dále jen *objednatel*)

**Zhotovitel:** INVESTOL s.r.o.  
**Sídlo:** Náves Svobody 3 / 4, Holice, 779 00 Olomouc  
**Zastoupený:** Bc. Miloslav Šmída, jednatel  
**Tel. / mail:** 724 171 102/ info@investol.cz  
**IČ / DIČ:** 258 48 054/ CZ25848054  
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, odd. C, spis. vložka 21514  
**Bankovní spojení:** Komerční banka, a.s., č.ú.: 107-7398090297 / 0100  
**Osoba/y oprávněné jednat ve věcech smluvních:** Bc. Miloslav Šmída, jednatel  
**Osoba/y oprávněné jednat ve věcech technických:** Bc. Miloslav Šmída  
(dále jen *zhotovitel*)

## 2. DOHODA O UKONČENÍ SMLOUVY BEZ ZAHÁJENÍ PLNĚNÍ

Objednatel si v rámci výběrového řízení vyhradil právo realizovat sjednané dílo pouze za předpokladu obdržení dotace z příslušného dotačního programu Ministerstva financí ČR. Toto vyhrazené právo je v uzavřené smlouvě jednoznačně vyjádřeno ve znění čl. 12 odst. 4 uzavřené smlouvy: „*Objednatel informuje zhotovitele, že na stavbu byla podána žádost o dotační spolufinancování. Objednatel si proto vyhrazuje právo s ohledem na úspěch dotační žádosti a případné přiznání dotační podpory realizovat zakázku v plném rozsahu, částečně nebo ji nerealizovat vůbec.*“

Vzhledem k tomu, že dotace objednateli přiznána nebyla, nedošlo k dnešnímu dni k předání staveniště, ani nebylo započato s realizací díla zhotovitelem.

V souladu s tímto vyhrazeným právem se proto **smluvní strany dohodly na zániku smlouvy** ke dni oboustranného podpisu tohoto dodatku. Vzhledem k tomu, že dosud nebyly zahájeny práce na realizaci díla, smluvní strany výslovně prohlašují, že ukončením smlouvy dohodou nevznikají žádné finanční ani jiné nároky kterékoli ze smluvních stran vůči straně druhé.

### 3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo se vyhotovuje ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž jeden obdrží zhotovitel a dva objednatel.

Tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran a stává se nedílnou součástí původně uzavřené smlouvy.


Podpis tohoto Dodatku schválila Rada obce Senice na Hané na své 114. schůzi dne 19.1.2022.

V Senici na Hané, dne 24.1.2022


V Olomouci, dne .....

Za objednatele:

Za zhotovitele:



.....  
Ing. Michal Tichý, starosta



.....  
Bc. Miloslav Šmída, jednatel