

Skutečně uhrazená cena za plnění veřejné zakázky

dle § 219 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon“)

Název veřejné zakázky	Revitalizace dopravního prostoru Jižní část v obci Horní Lideč
ID VZ na profilu zadavatele	2021020

Název zadavatele:	Obec Horní Lideč
Adresa/IČ:	Horní Lideč 292, PSČ: 756 12 IČ:00303780
Název dodavatele:	Zlínské stavby, a.s.
Adresa/IČ:	K majáku 5001, 761 23 Zlín IČ: 25317300
Datum podpisu smlouvy:	21.6.2021
Datum podpisu případného dodatku smlouvy	Dodatek č. 1 ze dne 7.10.2021 Dodatek č. 2 ze dne 25.11.2021

Cena veřejné zakázky dle smlouvy, ve znění dodatku č. 1 a dodatku č. 2:	Cena včetně DPH: 8 698 249,91 Kč
--	-------------------------------------


Cena skutečně uhrazená za celkové plnění podle smlouvy do ukončení plnění:	Cena včetně DPH: 8 698 249,91 Kč
Datum splnění smlouvy	30.11.2021

Seznam uhrazených faktur

Dodavatel: Zlínské stavby, a.s., K majáku 5001, 761 23 Zlín		
Přijatá faktura číslo	Uhrazena dne	Cena Kč
210709	20.08.2021	458 982,75
210804	30.09.2021	816 807,43
210903	04.11.2021	921 234,61
210902	09.11.2021	77 599,14
211003	18.11.2021	2 301 583,50
211104	21.12.2021	1 051 491,29
211103	29.12.2021	3 070 551,19
		8 698 249,91

V Horní Lidči 9.3.2022




Josef Tkadlec, starosta obce