



Autobusový terminál Heřmanův Městec
DOHODA O NAROVNÁNÍ Č. 2
K UZAVŘENÉ SMLOUVĚ O DÍLO Č. MĚÚHM/11407/2021
A NÁSLEDNÝM DODATKŮM Č. 1 - 4

Město Heřmanův Městec
se sídlem: Havlíčkova 801, 538 03 Heřmanův Městec
IČ: 00270041
DIČ: CZ00270041
bankovní spojení: 19-1626531/0100 (Komerční banka a.s.)
zastoupeno: Alešem Jiroutkem, starostou

Oprávněný zástupce:

- ve věcech smluvních: Ing. Aleš Jiroutek, starosta

E-mail:

Mobil:

- ve věcech smluvních: Mgr. Zuzana Dvořáková, místostarosta

E-mail:

Mobil:

- ve věcech technických: Miloš Jožák

E-mail:

Mobil:

na straně jedné jako objednatel
(dále jako „**objednatel**“)

a

Gardenline s.r.o.

IČO: 27263827

DIČ: CZ27263827

PLÁTCE DPH: ano

se sídlem: Litoměřice, Na Vinici 948/13, PSČ 412 01

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 21435

bankovní spojení:

číslo účtu:

zástupce ve věcech smluvních: Ing. Miloš Náprstek, jednatel

zástupce ve věcech technických: Ing. Petr Skřivánek, výrobní ředitel

na straně druhé jako zhotovitel

(dále jako „**zhotovitel**“)

(objednatel a zhotovitel dále společně též jako „**smluvní strany**“ nebo každý samostatně též jako „**smluvní strana**“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, v souladu s ustanoveními § 1903 an. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „**občanský zákoník**“) tuto dohodu o narovnání (dále jen „**dohodu**“) ke smlouvě o dílo (dále jen „**smlouva**“):



Článek 1 Předmět dohody

- 1.1. Tato dohoda upravuje výši pozastávky z fakturace na odstranění vad a nedodělků na obkladu fasády (doplnění dvířek před elektrorozvaděče a doplnění výplní mezi obloukové obklady). V návaznosti na ustanovení odstavce 5.7. smlouvy o dílo bude pozastávka ve výši 5 % z ceny bez DPH položky č. 105 (dodávka a montáž fasádního obkladu) v rozpočtu SO 700 – Budovy (etapa 1 – HZV), tj. ve výši 115.940 Kč. Pozastávka bude uvolněna po odstranění uvedených vad a nedodělků.
- 1.2. Zhotovitel do odstranění vad a nedodělků uvedených v odstavci 1.1. odpovídá za případné škody na majetku nebo zdraví osob vzniklých v důsledku neodstranění vad a nedodělků. Vzhledem k tomu, že odstranění vad a nedodělků bude probíhat za provozu autobusového terminálu, zhotovitel musí při odstraňování zajistit zabezpečení místa realizace a dodržování BOZP, aby byl zajištěn bezpečný pohyb osob a vozidel v okolí realizace a nebylo omezen provoz autobusového terminálu.
- 1.3. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, které nejsou dotčeny touto dohodou, se nemění.

Článek 2 Závěrečná ustanovení

- 2.1. Dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
- 2.2. Dohoda je vyhotovena a podepsána v elektronickém originále, který obdrží každá smluvní strana.
- 2.3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním dohody na profilu zadavatele objednatele: <https://www.kdv.cz/profil.php?ic=00270041>.
- 2.4. Smluvní strany prohlašují, že tuto dohodu uzavírají po vzájemné dohodě, na základě jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a nikoliv v omylu. Smluvní strany si dohodu přečetly a s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.
- 2.5. Dohodu schválila Rada města Heřmanův Městec usnesením č. R/2023/310 ze dne 20.6.2023.

Za objednatele:

Ing. Aleš Jiroutek
Digitálně podepsal
Ing. Aleš Jiroutek
Datum: 2023.06.22
14:07:36 +02'00'

Ing. Aleš Jiroutek, starosta
Město Heřmanův Městec

Za zhotovitele:

Ing. Miloš Náprstek
Digitálně podepsal
Ing. Miloš Náprstek
Datum: 2023.06.23
08:42:58 +02'00'

Ing. Miloš Náprstek, jednatel
Gardenline s.r.o.