

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřené mezi níže uvedenými účastníky podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“)

Objednatel:

Název:	Město Kunovice
Sídlo:	náměstí Svobody 361, Kunovice 686 04
IČO:	00567892
Zastoupený:	Ing. Pavel Vardan, starosta města
Bankovní spojení:	Komerční banka a.s.,
Č. účtu:	12626721/0100
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:	Ing. Pavel Vardan, starosta města
Tel.:	572 732 721, 725 486 665
E-mail:	pavel.vardan@mesto-kunovice.cz
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:	Ing. Milan Valouch, vedoucí odboru investic a územního plánování MěÚ Kunovice
Tel.:	572 732 722, 725 121 028
E-mail:	milan.valouch@mesto-kunovice.cz

(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel:

Název:	ZAMONT cz s.r.o.
Sídlo:	Mlýnská 253, Kvačice, 687 24 Uherský Ostroh
IČO:	26284570
DIČ:	CZ26284570
Zapsán v obchodním rejstříku:	Krajský soud Brno, oddíl C, vložka 41873
Bankovní spojení:	Komerční banka a.s.,
Č. účtu:	27-6688840207/0100
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:	Pavel Zámečník, jednatel
Tel.:	775 766 267
E-mail:	zamontcz@gmail.com
Stavbyvedoucí, Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:	Pavel Zámečník
Tel.:	775 766 267
E-mail:	zamontcz@gmail.com

(dále jen „Zhotovitel“)

1. Účelem tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 10.5.2021, mezi Smluvními stranami, v rámci veřejné zakázky „**VO Kunovice, ul. Na Bělince**“ (dále jen „Smlouva“), je čl. 4 Smlouvy (Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny). Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají v platnosti v původním znění.
2. Tento Dodatek č.1 je uzavírán na základě dohody Smluvních stran, reflektuje současný stav mezi Smluvními stranami a stav prováděného díla a uzavřením se stává nedílnou součástí Smlouvy. Obsah Dodatku č. 1 vychází ze shodného názoru Smluvních stran a účelu jejich jednání, tj. nekonfliktní dokončení spolupráce dle Smlouvy.
3. Tímto dodatkem č. 1 se mění **čl. 4 Cena díla** takto:
Při provádění prací vyvstaly skutečnosti mající vliv na změnu prováděné stavby. Tyto skutečnosti, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a nemění celkovou povahu veřejné zakázky, jsou nezbytné k provedení Díla. Jedná se o nákup a instalaci nového

rozvaděče VO, který nahradí původní rozvaděč VO umístění na demontovaném sloupu NN. Výsledkem jsou vícepráce – dodatečné práce, které jsou zohledněny v příloze tohoto dodatku – položkovém rozpočtu stavby.

V čl. 4 Cena díla se mění (původní znění):

4.1.2.	
Cena Díla celkem bez DPH	1 434 695,00 Kč
Výše DPH (21%)	301 286,00 Kč
CELKOVÁ CENA DÍLA vč. DPH	1 735 981,00 Kč

nahrazuje zněním:

4.1.2.	
Cena Díla celkem bez DPH	1 509 695,00 Kč
Výše DPH (21%)	317 035,95 Kč
CELKOVÁ CENA DÍLA vč. DPH	1 826 730,95 Kč

% vyjádření hodnoty změny celkem dle § 222 odst. 4 ZZVZ (ZL č. 1)	5,23 % < 15 %,
% vyjádření cenového nárůstu	5,23 %

4. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
5. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž Objednatel obdrží tři vyhotovení a Zhotovitel jedno vyhotovení po jejich podpisu.
6. Smluvní strany na důkaz souhlasu a porozumění shora uvedenému textu Dodatku č. 1 tímto prohlašují, že tento Dodatek č. 1 byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toto připojují své vlastnoruční podpisy.

DOLOŽKA

dle § 41 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: o uzavření této smlouvy bylo rozhodnuto usnesením Rady města Kunovice č. 1113/46./2021 ze dne 16.09.2021.

Objednatel

V Kunovicích, dne 20.09.2021




Ing. Pavel Vardan
starosta města

Zhotovitel

V Kunovicích, dne 20.09.2021


ZAMONT[®] cz s.r.o.
Mlýnská 253, Uherský Ostroh
687 24, DIČ: CZ26284570
www.zamont.cz

Pavel Zámečník
jednatel ZAMONT cz s.r.o.

Přílohy:

Příloha č. 1 - Položkový rozpočet změny stavby

Položkový rozpočet změny stavby

Stavba: **VCP VO Kunovice, ul. Na Bělince**

Objekt: **VO Veřejné osvětlení**

Rozpočet: **01 VO - Veřejné osvětlení - VCP**

Objednatel: **Město Kunovice** IČO: **00567892**
náměstí Svobody 361 DIČ: **CZ00567892**
68604 Kunovice

Zhotovitel: **ZAMONT cz s.r.o.** IČO: **26284570**
Mlýnská 253 DIČ: **CZ26284570**
68724 Uherský Ostroh-Kvačice

Vypracoval:


Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			0,00
MON			75 000,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			75 000,00

Rekapitulace daní


Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	75 000,00 CZK
Základní DPH	21 %	15 750,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH 90 750,00 CZK


v KUNOVICÍCH dne 20.09.2021



 Mlýnská 253, Uherský Ostroh
 687 24, DIČ: CZ26284570
 www.zamont.cz
 Zámečník Pavel
 Za zhotovitele



 Ing. Pavel Vardan
 Za objednatele



Položkový rozpočet

S:	VCP	VO Kunovice, ul. Na Bělince
O:	VO	Veřejné osvětlení
R:	01	VO - Veřejné osvětlení - VCP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: M65		Elektroinstalace a veřejné osvětlení				63 900,00
1	001	Rozvaděč R-VO	kus	1,00000	35 000,00	35 000,00
2	002	Elektrovýzbroj rozvaděče	soub.	1,00000	12 500,00	12 500,00
3	003	Montážní práce v rozvaděči	kpl	1,00000	14 400,00	14 400,00
4	004	Přepojení VO v rozvaděči	kpl	1,00000	2 000,00	2 000,00
Díl: M46		Zemní práce při montážích				11 100,00
5	005	Zemní práce	kpl	1,00000	11 100,00	11 100,00